



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

Unidad de Gestión Industrial

Dirección General de Gestión de Exploración y

Extracción de Recursos Convencionales

ANEXO ÚNICO del Oficio No. ASEA/UGI/DGGEERC/0366/2019

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019

Programa de Implementación para el **proyecto**
denominado **Área Contractual 2, Aguas Someras**, de
fecha 01 de marzo de 2019.



2019
AÑO DEL CUARENTA Y CINCO
EMILIANO ZAPATA

Nombre de tarea		Duración		Comienzo	Fin	Nombres de los recursos		Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020											
Id		Duración		Comienzo	Fin	Nombres de los recursos		Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020											
1	Secreto Industrial.	316 días																	
2	Información	53 días																	
3	protegida	53 días																	
4	bajo los Art	10 días																	
5	113 Fracción	15 días																	
6	de la LFTAIP	15 días																	
7	y 116 de la	15 días																	
8	LGTAIP	15 días																	
9		15 días																	
10		15 días																	
11		15 días																	
12		53 días																	
13		15 días																	
14		20 días																	
15		20 días																	
16		20 días																	
17		20 días																	
18		20 días																	
19		10 días																	
20		15 días																	
21		1 día																	
22		1 día																	
23		316 días																	

COTEJADO

Nombre de tarea		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos		Semestre 2, 2018		Semestre 1, 2019		Semestre 2, 2019		Semestre 1, 2020		Semestre 2, 2020	
Id		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
24	Secreto Industrial.	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
25	Información	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
26	protegida	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
27	bajo los Art	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
28	113 Fracción	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
29	de la LFTAIP	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
30	y 116 de la	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
31	LGTAIP	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
32		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
33		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
34		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
35		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
36		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
37		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
38		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
39		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días
40		111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días

Secreto Industrial.
Información
protegida bajo los
Art 113 Fracción
de la LFTAIP y
116 de la LGTAIP

Secreto Industrial.
Información
protegida
bajo los Art
113 Fracción
de la LFTAIP
y 116 de la
LGTAIP

9

Enjuicio

COTEJADO

[illegible]

	NOMBRE DE TAREA	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	NOMBRES DE LOS RECURSOS
114	Secreto Industrial.	15 días			Director General, Gerente de SSMA
115	Información	15 días			Director General, Gerente de SSMA
116	protegida bajo los Art 113 Fracción	111 días			Gerente de SSMA
117	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	15 días			Gerente de SSMA
118		177 días			Gerente de Recursos Humanos
119		19 días			Gerente de SSMA, Gerente de Recursos Humanos
120		143 días			Gerente de SSMA, Director General, Gerente General
121		15 días			Gerente de SSMA, Director
122		129 días			Director General
123		15 días			
124		138 días			
125					
126					
127					
128					
129					

COTIADO

[illegible]

COLEMAN

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Semestre 2, 2020											
						S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
166	Secreto Industrial.	10 días			Gerente de SSMA												
167	Información	105 días			Company Man, Gerente de perforación, Gerente de SSMA												
168	protegida	105 días			Company Man, Gerente de perforación, Gerente de SSMA												
169	bajo los Art	105 días			Gerente de SSMA												
170	113 Fracción	105 días			Gerente de SSMA												
171	de la LFTAIP	148 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
172	y 116 de la LGTAIP	111 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
173		138 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
174		138 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
175		15 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
176		15 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
177		138 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
178		138 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
179		15 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
180		15 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												
181		138 días			Gerente de SSMA, Administrador de Documentos												

COTEJADO

Proyecto: Programa de implementación
 Fecha: 01/03/19

Tarea: ☐
 División: ☐
 Hito: ☐
 Resumen: ☐

Resumen del Proyecto: ☐
 Tarea Inactiva: ☐
 Hito Inactivo: ☐
 Resumen Inactivo: ☐

Tarea manual: ☐
 solo duración: ☐
 Informe de resumen manual: ☐
 Resumen manual: ☐

solo el comienzo: ☐
 solo fin: ☐
 Tareas externas: ☐
 Hito externo: ☐

Fecha límite: ☐
 Progreso: ☐
 Progreso manual: ☐

Empuero

Nombre de tarea		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos		Semestre 2, 2018		Semestre 1, 2019		Semestre 2, 2019		Semestre 2, 2020	
Id		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos		Semestre 2, 2018		Semestre 1, 2019		Semestre 2, 2019		Semestre 2, 2020	
182	Secreto Industrial.	138 días	138 días	138 días	138 días	138 días	138 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
183	Información	6 días	6 días	6 días	6 días	6 días	6 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
184	protegida bajo los Art 113	132 días	132 días	132 días	132 días	132 días	132 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
185	Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	111 días	Gerente de SSMA, Líder de capacitación y formación	Gerente de SSMA, Líder de capacitación y formación								
186	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
187	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
188	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
189	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
190	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
191	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
192	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
193	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
194	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
195	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								
196	de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	144 días	Company Man, Gerente de perforación	Company Man, Gerente de perforación								

COTEJADO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
197	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	111 días			
198		111 días			Company Man, Supervisor ambiental, Supervisor de seguridad
199		111 días			Company Man, Gerente perforación, Gerente SSMA, Supervisor
200		111 días			Company Man, Gerente perforación, Gerente SSMA, Ingeniero de
201		111 días			Company Man, Supervisor seguridad
202		111 días			Company Man, Supervisor seguridad
203		43 días			
204		15 días			Company Man, Supervisor seguridad
205		5 días			Company Man, Supervisor seguridad
206		10 días			
207		5 días			Gerente de MA, Director
208		5 días			Gerente de MA, Gerente General
209		111 días			Gerente de MA, Supervisor de
210		111 días			Company Man, Director general, Gerente general, Supervisor
211		111 días			

Proyecto: Programa de implementación de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Fecha: Vie 07/03/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

SALES DEL SUPLENTE

solo fin

Tareas externas

Hito externo

PROYECTO

Progreso

Progreso manual

Ensayo

Semestre 2, 2020

Semestre 1, 2020

Semestre 2, 2019

Semestre 1, 2019

Semestre 2, 2018

Semestre 1, 2018

Página 11

COTEADO

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Semestre 2, 2018												Semestre 1, 2019												Semestre 2, 2020																					
Id		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos																																											
212	Secretos Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		111 días	Secretos Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		al. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		Company Man, Director General, Gerente de																																											
213			111 días																																																
214			139 días																																																
215			111 días																																																
216			105 días																																																
217			111 días																																																
218			125 días																																																
219			125 días																																																
220			125 días																																																
221			125 días																																																
222			125 días																																																
223			125 días																																																
224			223 días																																																
225			170 días																																																
226			170 días																																																
227			22 días																																																
228			22 días																																																
229			39 días																																																

Proyecto: Programa de implementación		Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
Fecha: vie 01/03/19		División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
		Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
		Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

COTEJADO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Semestre 2, 2018	Semestre 1, 2019	Semestre 2, 2019	Semestre 1, 2020	Semestre 2, 2020																			
						S	O	N	D	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	F	M	A	M	J	J	A	S	O
230	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	39 días	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		Gerente de perforación, Gerente de																								
231		22 días																											
232		22 días			Gerente de SSMA																								
233		15 días																											
234		15 días			Gerente de SSMA																								
235		111 días																											
236		111 días			Company Man, Supervisor ambiental, Supervisor de seguridad																								
237		164 días																											
238		164 días			Company Man, Gerente de SSMA, Gerente de perforación																								
239		111 días																											
240		111 días			Company Man, Gerente de SSMA, Gerente de																								
241		138 días																											
242		138 días			Company Man, Supervisor ambiental, Supervisor de seguridad																								
243		138 días																											
244		138 días			Company Man, Supervisor de seguridad, Gerente de																								

Proyecto: Programa de implem

Fecha: vie 01/03/19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

<

COTEJADO

[illegible]

Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	Semestre 2, 2020											
Id		Semestre 2, 2018		Semestre 1, 2019		Semestre 2, 2019		Semestre 1, 2020		Semestre 2, 2020		Semestre 1, 2020		Semestre 2, 2020		Semestre 1, 2020	
		S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	M	J	J	A
262	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	11 días															
263		11 días															
264		10 días															
265		10 días															
266		124 días															
267		124 días															
268		124 días															
269		157 días															
270		5 días															
271		10 días															
272		124 días															
273		124 días															
274		153 días															
275		5 días															
276		110 días															
277		5 días															
278		124 días															
279		124 días															

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hitos externos


Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hitos inactivos
 Resumen inactivo

Tarea
 División
 Hitos
 Resumen

Proyecto: Programa de implementación
 Fecha: vie 01/03/19

Burpita Arde



Nombre de tarea		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos		Semestre 2, 2020											
Id		Duración		Comienzo		Fin		Nombres de los recursos		Semestre 1, 2020											
318	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	118 días	118 días					Gerente de SSMA		S	O	N	D	E	F	F	M	A	M	J	J
319	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	10 días	10 días					Gerente de SSMA													
320	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
321	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
322	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
323	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
324	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
325	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
326	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
327	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
328	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
329	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
330	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
331	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
332	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
333	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													
334	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	133 días	133 días					Gerente de SSMA, Gerente de													

COTEJADO

Nombre de tarea		Duración		Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	
Id							
335	Secreto Industrial.		133 días	Secreto Industrial.		Gerente de SSMA, Gerente de	
336	Información		10 días	Información		Gerente de	
337	protegida bajo los Art 113		10 días	protegida bajo los Art 113		Gerente de SSMA, Supervisor de	
338	Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		10 días	Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		Gerente de SSMA	
339			10 días			Director General	
340			10 días				
341			145 días				
342			15 días				
343			10 días				
344			5 días				
345			5 días				
346			5 días				
347			15 días				
348			15 días				
349			10 días				
350			10 días				

Nombre de tarea		Duración		Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	
Id							
335	Secreto Industrial.		133 días	Secreto Industrial.		Gerente de SSMA, Gerente de	
336	Información		10 días	Información		Gerente de	
337	protegida bajo los Art 113		10 días	protegida bajo los Art 113		Gerente de SSMA, Supervisor de	
338	Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		10 días	Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP		Gerente de SSMA	
339			10 días			Director General	
340			10 días				
341			145 días				
342			15 días				
343			10 días				
344			5 días				
345			5 días				
346			5 días				
347			15 días				
348			15 días				
349			10 días				
350			10 días				

COTEX