

### Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación													
REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO													
FASE	ACTIVIDAD	MES 1				FASE	ACTIVIDAD	MES 2					
		1	2	3	4			5	6	7	8		
		L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S			L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S		
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio												
	Acondicionamiento de la celda de tratamiento												
	Instalación de red de tubería												
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)												
	Aplicación de nutrientes												
	Inyección de aire para el tratamiento												
	Inyección de aire para el tratamiento												
M-I	Monitoreo intermedio												
FASE	ACTIVIDAD	MES 3											
		9	10	11	12								
		L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S								
III	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)												
	Aplicación de nutrientes												
	Inyección de aire para el tratamiento												
	Inyección de aire para el tratamiento												
	Inyección de aire para el tratamiento												
M-III	Monitoreo intermedio												