

12. PROGRAMA ACTIVIDADES A REALIZAR

Tabla 6. Calendario de actividades del programa de remediación.

CRONOGRAMA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN POR OXIDACIÓN QUÍMICA A UN LADO DEL SITIO DE 2,816.01 M3 DE SUELO CONTAMINADO POR HIDROCARBUROS FRACCIÓN PESADA Y FRACCIÓN MEDIA, EN EL PREDIO DE FRESNO 409 DE LA COLONIA ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX.

PART.	CONCEPTO	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
1.00.-	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO ESTACIÓN TOTAL	SERVICIO										
2.00	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE LINNER DE ALTA DENSIDAD DE 1MM DE ESPESOR SOBRE SUPERFICIES DE SUELO NATURAL, PARA EL MANEJO Y TRASVASE DE MATERIAL CONTAMINADO EN CELDA TEMPORAL, INCLUYE BORDOS DE 0.50M DE ALTURA CON SACOS DE ARENA Y CONTROL DE LIXIVIADOS	M2										
3.00	TOMA DE MUESTRAS EN SUELO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 PARA MUESTREO FINAL COMPROBATORIO	MUESTRA										
4.00	ANALISIS DE LABORATORIO EN SUELOS. LABORATORIO ACREDITADO POR LA E.M.A. Y PROFEPA	ANALISIS										
5.00	RUPTURA Y ACCAREO EN SITIO DE CONCRETO PARA EXCAVACION	M2										
6.00	RETIRO DE TUBERIAS SUBTERRÁNEAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBUROS	SERVICIO										
7.00	DESPALME Y CORTE DEL TERRENO.	M3										
8.00	ACARREOS Y TRASPALCOS A CELDA TEMPORAL	M3										
9.00	TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS PETROFLAG EN SUELO.	ANALISIS										
10.00	TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO POR HIDROCARBUROS POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍA DE OXIDACIÓN QUÍMICA A UN LADO DEL SITIO, POR EMPRESA CON AUTORIZACIÓN VIGENTE DE LA ASEA Y/O SEMARNAT.	M3										
11.00	ACARREO DE MATERIAL TRATADO PARA RELLENO DE SOCAVON, SIN COMPACTADO NI CONTROL DE LABORATORIO	M3										
11.00	DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL IMPREGNADO CON HIDROCARBURO (TUBERÍA Y RESIDUOS) EN CENTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS	TON										
12.00	REPORTE FINAL DE MUESTREO FINAL COMPROBATORIO DE SOCAVON Y MATERIAL TRATADO	INFORME										
13.00	REPORTE FINAL PARA CONCLUSION DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN Y TRAMITES CON LA AUTORIDAD PARA LIBERACIÓN DEL SITIO	INFORME										

Página 1