

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmax, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmax**  
Clave del documento: **FIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos "I" y "II-B" del ACUERDO SAS/SOP A, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HERB5488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surti efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos (2) años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Cecilia Díaz - Coordinadora de actividades de servicio y proveedores  
ISSOPH - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Prevención al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Fig. A del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

①

## Programa de Implementación

Regulado: HERSMEX, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: HERSMEX  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación:

Semana 104

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-8 del ACUERDO SAS-SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efecto la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de 60 días, expresados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Contratista: Contratista de servicios de asesoría y consultoría  
CIS OPA - Seguridad Industrial, Supervisión Operativa y Protección al Medio Ambiente

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:

Jorge Alberto Ariaga Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:

Programado

Ejecutado



## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **[REDACTED]**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV.B del ACUERDO SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Comité de Control, Subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SASOFA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Estado del documento:

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

AL

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso:  
Representante Técnico de SA:  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SAS/DPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El contenido de este documento es confidencial y está sujeto a las restricciones de acceso de la Ley de Protección de Datos Personales y del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Nº de Semanas

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

CL

## Programa de Implementación

Regula do: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SAS/SOPA, como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER35488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización de Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El presente por:  
Contratista: Compañías, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SASOPSA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Riesgo del proyecto

Operación y mantenimiento

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO

11 de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GT



## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIG-P1-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

**Nota:** Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER385488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El responsable:  
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapa del Proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación:

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Cesar Augusto Martínez, Subgerente de Operación y Mantenimiento  
SISOPAs - Sistema de Operación y Mantenimiento de la Planta de Producción de Acido Acético  
SA - Sistema de Administración

Etapas:  
proyecto

Operación y mantenimiento

104 semanas

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSI-G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar el contenido de los anexos II y V-B del ACUERDO SASI SOP A, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entendidos por:  
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
SOP A: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:

Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicación de Color:

Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: FSI-G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el programa de Implementación.

Elaborado por:  
Contratista: Contratistas, Subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
BDDPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

III Requisitos Legales

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Q

## Programa de Implementación

Regulador: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-P-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de implementación: **Semana 1**  
Fin de implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación tiene como objetivo desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El contenido por:  
Controlista: Controlistas, subcontrolistas, prefabricados de servicio y proveedores  
SISOP de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Fase del proceso

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PA-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IVB del ACUERDO SASOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidad responsable: **Controlistas, Subcomité de Control de Servicios y Proveedores**  
SEOPIN: **Departamento de Operación y Protección al Medio Ambiente**  
SA: **Sistema de Administración**

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación se desarrollará de acuerdo a lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Gestiones: Comités de seguridad, prestadores de servicio y proveedores.  
SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Ejeto de  
proyecto

Operación y mantenimiento

III. Requisitos Legales

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Herstmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Herstmex  
Clave del documento: F5IG-P-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desdoblarse lo considerado en los anexos III y IV-B del ACLERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

ES HERSTMEX SA:  
Contratista en: Contratos, subcontratos, prestadores de servicio y proveedores.  
SASISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-P-01 Programa de implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del S: **[Redacted]**  
Inicio de implementación: **[Redacted]**  
Fin de implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidad: **SEPRON**  
Contribuyente: **Cooperativa Subcontratistas prestadores de servicios y proveedores SASOPA**  
Sistema de Administración: **Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente**

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

III. Requisitos Legales

10ª de Semana

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Jr. \_\_\_\_\_ Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:  
Programa:   
Ejecutado: 

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: F5IG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Contratista: Coni, subcontratista, prestador de servicios y proveedor  
SEOP de Seguros Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
CA: del estado de México

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Nº de Semanas

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GA

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de RL. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSI-G-P-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los artículos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER105488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Gobernadora: Constanza Cortés, Subcomité de Asesoría y Seguimiento  
SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas:  
Proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico de SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: [Redacted]

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV 8 del ACUERDO SASOPSA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El sistema por:  
Control de Calidad, Subcontratación de servicios y proveedores.  
SASOPSA - Seguimiento Indica FIME Segundo Ciclo de la Ley y Protección al Medio Ambiente.  
SA - Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

  
Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:

Programado   
Ejecutado 

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmes, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmes  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del S. [Redacted]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación:

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-8 del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASIA HERI85488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Categoría: Gerencia de Subcontratación B, prestadores de servicio y proveedores  
Especialidad: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Promoción al Medio Ambiente  
Sistema de Administración

Estrategia del Proyecto

Operación y mantenimiento

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Nº de Semanas

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

71

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: F5IG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico de SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV del ACUERDO SAS/SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HERI85488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Controlistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SASOP por Seguridad en el Trabajo, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapas del  
proyecto:

Operación y mantenimiento

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GL

## Programa de Implementación

Regurado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **F5IG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IVB del ACUERDO SASOIPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEAHER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Contratista: Contratistas, suscritos al el el proveedor de servicio y proveedores  
SEOPSA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: F5IG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TIP/7006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: [Redacted]

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El sistema por:  
Coordinación: Contratación, subcontratación, proveedores de servicios y proveedores  
Ejecución: Seguridad, salud y condiciones de trabajo, protección al medio ambiente

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:  
  
Jorge Alberto Arriagata Medina  
Apoderado legal

Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regiado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **Semana 104**  
Fin de Implementación: **[Redacted]**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación deberá ser considerado en los anexos VIII y XI-B del ACUERDO SASOP. Así como el requerido en su propio Sistema de Administración ASE-HERB S408.

La fecha de inicio de implementación quedará sujeta a la fecha en la que surta el acta de Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de diez días, que presentados en 10 días en adelante en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Comisión: **Comité de Control de Calidad, Subcomité de Control de Calidad y Procedimientos**  
SOP: **Organización del Sistema de Gestión de Calidad y Protección del Medio Ambiente**  
SA: **Departamento de Administración**

Ejemplo de progreso

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulador: Hermax, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermax  
Clave del documento: FSI6-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar el contenido en el artículo 113 de la Ley de Organización y Funciones de la ASFA, así como lo requiere en su propio Sistema de Administración ASFA-HER181488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efecto la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Estrategia de Implementación Estrategia: Corporativa, subcorporativa, prestación de servicio y proveedora Estrategia: Regulación Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente Estrategia: Sistema de Administración	Etapas del proyecto	Operación y mantenimiento
--	---------------------	---------------------------

VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Programa S. 001.01.001**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **001.01.001.001.001.001.001**  
Título de Permiso: **Programa de Implementación**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **Subproyecto 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar los contenidos en los anexos 19 y 20 del ACUERDO SAS SOP, A, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASGA-HER: 18.5408.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elímbase por:  
Contenido: Contiene el subconjunto de datos de servicio y proveedores.  
SOP: Sistema Operativo del Organismo Operativo y Protección del Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Diseño del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:

Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicaciones Color:

Programado

Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de implementación.

El sistema por:  
Control de la calidad: al ser proveedor de servicio y proveedor  
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Fase del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

①

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV.B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El estándar por:  
Compañías-Conf y otras, subcontratadas, prestadores de servicio y proveedores  
SISOPAs-Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA- Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Nº de Semana

VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmek, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmek  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: [REDACTED]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollarlo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Coordinador - Cort y Bot en, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
S. D. OPA - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
S. de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:

Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicación de Color:

Programado: [REDACTED]  
Ejecutado: [REDACTED]

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmax, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmax  
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/11/2/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASE A-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que sura efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por: [REDACTED]  
Contenido: Control de riesgos y cumplimiento de requisitos de servicio y proveedores.  
SOP: [REDACTED]  
Sistema de Administración: [REDACTED]

Ejemplo de

Cooperación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulador: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de implementación: **[Redacted]**  
Fin de implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Examinado por:  
Contraloría Contraloría, Subcontraloría de Atención al Servicio y Proveedores  
SISOPA - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
S de la Administración

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado Legal

Indicador de Color

Programado

Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV.B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de Implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
CARRERA, GUILLERMO, LUIS TORRES, EDUARDO, PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROFESIONALES  
DIRECCIÓN: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
del Sistema de Administración

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GT

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TLP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de implementación: [Redacted]  
Fin de implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV.B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Enténdase por:  
Centrales: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GR

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: F51G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IVB del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entendidos por:  
Gestores: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

*GR*

## Programa de Implementación

Regulado: Herzmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Herzmex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de implementación:  
Fin de implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca describir y detallar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASI S OP A, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HE R18 5488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que se surta el efecto la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Coordinador: Coordinador, subcoordinador, jefe de servicio y proveedores.  
SSOP: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración.

Etapas del  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: HERSMEX, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: HERSMEX  
Clave del documento: FSIG-Pi-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185-888

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autoautorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El sistema por el cual se autoriza a las autoridades, prestadores de servicios y proveedores de servicios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, SA el Sistema de Administración.

Etapas:  
proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado  
  
Jorge Alberto Arriaga Medina  
Aprobado legal

Indicador de Color:  
Programado:   
Ejecutado: 

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación fue desarrollado en el marco de la Ley de los Contratos de Adquisición de Bienes y el artículo 115 del Reglamento de la Ley de los Contratos de Adquisición de Bienes.

La fecha de inicio de implementación sujeta a la fecha en la que surta efecto la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El símbolo por:  
Control = Control de calidad, control de operaciones de servicio y proveedor.  
SOP = Seguridad Operativa / Protección del Medio Ambiente.  
FA = Sistema de Administración.

Tempo del proyecto

Operación y mantenimiento

X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

N° de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

*Handwritten signature or initials*

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmek, S. de R.L. de CV.**  
Proyecto: **Hersmek**  
Clave de documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar la zona de desarrollo los anexos II y IV-B del ACUERDO SASSTOP A a sí con el acuerdo en su propio sistema de Administración ASEA-HERSI S488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efecto la Autorización del Sistema de Administración, con un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El sistema de:  
Controlar las actividades, prestaciones de servicio y procesos  
Logística - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapa del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación es un documento de control interno de confidencialidad en los anexos VIII y IV.8 del ADJERDDO SASIQR A, así como el contenido en su propio sistema de Administración ASGA-HER1.ES4BB.

La fecha de inicio de implementación quedará sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Controlador: Cortiñal, As. Subj. Cortiñal, en el área de servicios y proveedores  
SISGPA = Seguridad Industrial, Organización Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA = Sistema de Administración

Etapa del proceso

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de CV.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **PSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Note: Este Programa de Implementación busca desarrollar el control derivado en la zona de la IV-B del ACUERDO SAU SGP, así como lo requerido en su propio sistema de Administración de ASGA-HERI 8.54.00.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El símbolo por:  
Control= Control de las actividades de servicio proveedoras  
SOP= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y/o Seguridad Medio Ambiente  
SA= Sistema de Administración

Etapa del proceso	Operación y mantenimiento
-------------------	---------------------------

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

CA

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave de documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar los considerandos III y IV-B del ACUERDO SASISOP A, así como el requerido en su propio Sistema de Administración ASE-HERB S400.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El contenido de este documento es confidencial y está destinado únicamente para el uso interno de la empresa. No debe ser divulgado ni copiado sin el consentimiento expreso de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **PSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación debe ser considerado en los anexos II y IV del ACUERDO SASISOP A, así como el requerido en el programa de Administración ASZA-HER185488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización de la Administración, con periodo de dos años, respectados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Cecilia - Control de calidad, prestación de servicio y proveedores  
SISOP - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Post acción al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapas del programa

Operación y mantenimiento

X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hermes, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermes  
Clave del documento: FSI-G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [Redacted]  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021.

Note: Este Programa de implementación busca desarrollar el contenido en los artículos 113 y 116 del CUESTIONARIO SAS SDP A, así como el requerimiento de un supervisor SA en la Administración MAGSA-HERMES.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representado en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

  
Jorge Alberto Medina Arriaga  
Apoderado legal

Indicador de Estado:  
Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de implementación: **Semana 104**  
Fin de implementación: **[REDACTED]**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surza efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Controlador Contable y Auditor, así como el proveedor de servicio y proveedores  
SISOPSA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SAE: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hertzma, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hertzma  
Clave de documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidad:  
Comisión Ejecutiva de Regulación y Supervisión de los Seguros y Fianzas  
SICOPRA - Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración  
SE - Contratación

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

XI INT. SEGURIDAD ME. CÁN. Y T. SEGURAM. ENT. DE LA CALIDAD

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **PSG-P1-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER185488.  
La fecha del inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, con preferencia un periodo de dos años, y representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hesmex, S. de RL. de C.V.  
Proyecto: Hesmex  
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: [REDACTED]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Comisión Control de los estándares de admisión y graduación  
SISOPA - Unidad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente  
SA - Fomento a la Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de implementación: **[Redacted]**  
Fin de implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOP A, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488.  
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Comisión: **Comisión de Asesoría y Apoyo a la Operación y Proveedores**  
SISOP: **Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente**  
Eje: **Autonomía Administrativa**

Etapa del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GD

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: 6/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: [Redacted]

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER185488

La fecha de Inicio de Implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Acreditación del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Coordinación: Control de Calidad, Subcomité de Operación y Procedimientos  
SISOPA - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GA

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S de RL de CV.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.



El contenido por:  
Contenido: Carta de Intención del SA, presiones de servicio y prestaciones  
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

  
Autorizada por:  
**Jorge Abad - Gerente de Operación y Mantenimiento**  
Aprobado por:  
**Jorge Abad - Gerente de Operación y Mantenimiento**

Definición de colores:  
Programa:   
Estado: 

## Programa de Implementación

Regulado: HERSMEX, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: HERSMEX  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación: 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 29 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER185488.

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

TH

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermes, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermes**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de implementación**  
Título de Permiso: **6/195/TUP/2006**  
Representante técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de implementación: **1**  
Fin de implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER18548B.  
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

*Handwritten signature or initials*

## Programa de Implementación

Regulador: **Hersmax, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmax**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Caudwell, C. Comités, subcomités, comité técnico de dirección y presidencia.  
SOPSA - Seguridad Industrial, Seguridad y Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Herzmex, S de R.L. de C.V.  
Proyecto: Herzmex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2008  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SAS50PA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER195488

La fecha de Inicio de Implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-P1-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SAS/SOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185485.  
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, contarse en el presente Programa de Implementación.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Jorge A. Medina  
Apoderado legal

Indicación de Color  
Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de implementación: [Redacted]  
Fin de implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER 185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidad: [Redacted]  
Operación y mantenimiento

Escala del proyecto

Operación y mantenimiento

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

①

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmax, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmax  
Clave del documento: FSIK-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de implementación: [Redacted]  
Fin de implementación: Semana 304

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASGOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surte efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 304 semanas, con base en el presente Programa de implementación.

Emisor:  
Comisión de Contratación, subcontratadas, proveedoras de servicios y proveedoras.  
SIGOP-Asesoría Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA- Sistema de Administración

Riesgo del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GH

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmax, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmax**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/11/P/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: **15 de diciembre de 2020**  
Revisión: **1**  
Fecha de revisión: **20 de octubre de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Enviado por:  
Control de Calidad, subcontratista prestadora de servicio y proveedor  
SECOFIN, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SESA, Sistema de Administración



**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

CH

## Programa de Implementación

Regulado: Hermax, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermax  
Clave del documento: FSMG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 304

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación será desarrollado lo considerado en los anexos III y IV del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:

Operativas\* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SISOPA\* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA\* Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

CH

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: Semana 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:  
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **[REDACTED]**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **Semana 1**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Definición:  
Cooperación: Controladas, subcontroladas, prestadoras de servicio y proveedoras  
ASG: Sistema de Gestión Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Nº de Semana

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GT

## Programa de Implementación

Regulado: **Hermex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hermex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/199/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[REDACTED]**  
Inicio de Implementación: **[REDACTED]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488  
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Existencias por: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores Activos: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente Ej: Sistema de Administración	Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
--	--------------------	---------------------------

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

N° de Semana

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:  
  
Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:  
Programa de  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: HERSMEX, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: HERSMEX  
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de implementación: [REDACTED]  
Fin de implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Excluidos por:  
Cooperativas, Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
Asociación de Usuarios Industriales, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
del Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Nº de Semanas

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Harsmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Harsmex  
Clave del documento: F5IG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISCPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HERJBS488

La fecha de inicio de implementación quedará sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:  
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SASISCPA: Sistema de Administración Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

N° de Semanas

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hércules, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hércules  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de implementación: Semana 1  
Fin de implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Comité de Control, subcomités, prestador de servicio y proveedores.  
SASISOPA - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA - Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Nº de Semanas

XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmez, S de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmez  
Clave del documento: F5IG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SAS60PA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASE-HER185488

La fecha de Inicio de Implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Operadores Controlistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
SISOP - Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapa del proyecto:

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:  


Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:

Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Reguado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación:

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASIA HERB5488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Controlada: Contratistas, subcontratistas, proveedores de servicio y proveedores  
SISOP: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Fase del proceso

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

TR

## Programa de Implementación

Regulado: HERSMEX, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: HERSMEX  
Clave del documento: F.SIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Estadísticas por:  
Cobertura: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SAs: Sistema de Administración.

Fase del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: PSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA HER105488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entendimiento:  
Controlador = Controlador de la subcontrol de las operaciones de planta y producción  
SIGOP = Sistema de Operación y Seguridad Operativa por el cual se controla el Medio Ambiente  
SA = Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hércules, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hércules  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [Redacted]  
Inicio de Implementación: [Redacted]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Cristóbal - Cárdenas SA, subsidiaria de las operaciones de servicio y proveedoras  
SREOPSA - el Agente Industrial del Segundo Circuito y el sector de Bienes Ambientales

Ejército del gobierno

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

  
Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apostrado legal

Indicador de Color:  
Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de RL. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TUP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Desarrollado por:  
Contratista: **Colibrillo, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores.**  
SASISOPA: **Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.**  
SA: **Sistema de Administración**

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso:  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Estados, subcomités, prestadores de servicio y proveedores.  
Industria, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

CH

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: FSI-G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: [REDACTED]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV B del ACLERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER18548B

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Revisarse por:  
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  
SISOPSA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
SA: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GA

## Programa de Implementación

Regula: Hersmex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmex  
Clave del documento: FSI-G-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/195/TUP/2006  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: [REDACTED]  
Fin de Implementación: Semana 104

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER8548B

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidades por:  
Comisión: Control, auditorías, prestaciones de servicio y provisiones.  
SISOPSA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.  
Eje: Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:

Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Indicador de Color:

Programado  
Ejecutado

## Programa de Implementación

Regulado: Hersmax, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hersmax  
Clave del documento: FSIG-Pi-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: [REDACTED]  
Representante Técnico del SA: [REDACTED]  
Inicio de Implementación: 1  
Fin de Implementación: Semana 104

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, contados desde el inicio del Programa de Implementación.

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

GH

## Programa de Implementación

Regulado: Hermex, S. de R.L. de C.V.  
Proyecto: Hermex  
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación  
Título de Permiso: G/135/TUP/2006  
Representante Técnico del SA:  
Inicio de Implementación:  
Fin de Implementación:

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER185488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Elaborado por:  
Coordinador de Contratos, subcontratos, prestaciones de servicio y proveedores  
SISOPA - Seguridad Industrial, Segundo Operativo y Protección al Medio Ambiente  
SA - Sistema de Administración

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



## Programa de Implementación

Regulado: **Hersmex, S. de R.L. de C.V.**  
Proyecto: **Hersmex**  
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**  
Título de Permiso: **G/195/TVP/2006**  
Representante Técnico del SA: **[Redacted]**  
Inicio de Implementación: **[Redacted]**  
Fin de Implementación: **Semana 104**

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2020  
Revisión: 1  
Fecha de revisión: 20 de octubre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASI50PA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-HER385488

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

El solicitante es:  
Contratista: Contratistas subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores  
ASISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente  
SA: Sistema de Administración

Ela pa del proyecto

Operación y mantenimiento

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Autorizado por:  
  
Jorge Alberto Arriaga Medina  
Apoderado legal

Situación de Color:  
Programado   
Ejecutado 