

0120912/07/23

**AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS**

UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
INDUSTRIALES**

**ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL CUARTO
INFORME SEMESTRAL DE ACUERDO CON
EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO DE J COX MEXICO, S.A. DE C.V.**



CURR: ASEA-COX18621M

TÍTULO DE PERMISO: G/201/TUP/2007

**AUTORIZACION: ASEA-
COX18621M/BDA721**

MARIO MONTES RAMIREZ, en mi carácter de apoderado legal de la sociedad denominada **J COX MEXICO, S.A. DE C.V.**, personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente administrativo en el que se actúa, señalando como

Domicilio del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

, asimismo, en términos del artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señalo como medio electrónico para recibir notificaciones, la cuenta de correo electrónico **Correo electrónico del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.** respetuosamente comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción I. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a hacer las siguientes manifestaciones:

I. ANTECEDENTES.

PRIMERO. – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“ ...

***Artículo 27.** A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

***Artículo 28.** El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo*

desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.

Artículo 29. *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación. (...)*

SEGUNDO. – El **03 de diciembre de 2019** esta H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-COX18621M** y, el 05 del mismo mes y año entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

TERCERO. – En el oficio de fecha **14 de abril del 2021** esta H. Agencia, notifiqué a mi mandante el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su Sistema de Administración a implementar en el Proyecto. En dicha autorización se establece en su **Término Octavo**, parte conducente, que:

“... A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:

- I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)***

La presentación de los informes de y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, deberán sujetarse por lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-**

026 Informes semestrales de cumplimiento al Programa de implementación del Sistema de Administración, ...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado mi mandante en este acto presenta:

IV. INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO.

En atención a las obligaciones señaladas anteriormente, se acude ante esa H. Agencia a presentar el **CUARTO INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO (Anexo A)**, el cual se exhibe en carpeta física y, electrónica contenida en CD o USB, en términos de lo siguiente:

Se trata del Cuarto Informe Semestral, el cual de acuerdo a la Autorización del Sistema de Administración abarca el periodo del 06/11/2022 al 06/05/2023.

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo los
Artículos 113,
fracción II LFTAIP
y 116 LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto
Industrial.
Información
Protegida bajo
los Artículos
113, fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

Por lo anteriormente expuesto, a usted **C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS INDUSTRIALES.**

PRIMERO. – Tenerme por presentado en términos del presente escrito y con la personalidad con la que comparezco, por señalado el domicilio y medio alternativo para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas indicadas.

SEGUNDO. – Tener por presentada en tiempo y forma la información que se acompaña al presente, la cual atiende lo mandado en el oficio de la referencia en su **Término séptimo y octavo, así como, en el resolutivo primero.**

PROTESTO LO NECESARIO



MARIO MONTES RAMIREZ

Porcentaje de avance de la implementación
4to informe semestral (Periodo 06/11/2022 a 06/05/2023)
No. Autorización: ASEA-COX18621M/BDA721

**Secreto Industrial.
Información
Protegida bajo los
Artículos 113,
fracción II LFTAIP
y 116 LGTAIP**

Nombre y firma de persona física.
Información protegida bajo los
Artículos 113, fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de la
LGTAIP.

Coordinador CSyMA

APROBACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Este registro ostenta las firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban los 18 programas de implementación del proyecto: J. Cox México, S.A de C.V.

Datos generales:

CURR:	ASEA-COX18621M	TÍTULO DE PERMISO:	G/201/TUP/2007
FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2021	FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2023
Periodo:	06-11-2022 a 06-05-2023	No. Autorización	ASEA-COX18621M/BDA721

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Elaboró
Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Aprobó
Representante Legal Nombre: Mario Montes Ramírez Firma: 

Fecha de firma de este documento: 20/05/2023

APROBACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Este registro ostenta las firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban los 18 programas de implementación del proyecto: J. Cox México, S.A de C.V

Datos generales:

CURR:	ASEA-COX18621M	TÍTULO DE PERMISO:	G/201/TUP/2007
FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2021	FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2023
Periodo:	06-05-2021 a 05-11-2021	No. Autorización	ASEA-COX18621M/BDA721

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

20/05/2023

Nombre y firma de persona física.
Información protegida bajo los
Artículos 113, fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona
física. Información protegida
bajo los Artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 116
primer párrafo de la LGTAIP.

Aprobó
Representante Legal
Nombre: Mario Montes Ramírez
Firma: 

Fecha de firma de este documento: 20/05/2023

APROBACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN


Este registro ostenta las firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban los 18 programas de implementación del proyecto: J. Cox México, S.A de C.V.

Datos generales:

CURR:	ASEA-COX18621M	TÍTULO DE PERMISO:	G/201/TUP/2007
FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2021	FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2023
Periodo:	06-11-2021 a 06-05-2022	No. Autorización	ASEA-COX18621M/BDA721


**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Nombre y firma de persona física.
Información protegida bajo los
Artículos 113, fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Nombre y firma de persona
física. Información protegida
bajo los Artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 116
primer párrafo de la LGTAIP.

Aprobó
Representante Legal
Nombre: Mario Montes Ramírez
Firma:



Fecha de firma de este documento: 20/05/2023

APROBACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Este registro ostenta las firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban los 18 programas de implementación del proyecto: J. Cox México, S.A de C.V.

Datos generales:

CURR:	ASEA-COX18621M	TÍTULO DE PERMISO:	G/201/TUP/2007
FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2021	FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN	06/05/2023
Periodo:	06-05-2022 a 05-11-2022	No. Autorización	ASEA-COX18621M/BDA721

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Nombre y firma de persona física.
Información protegida bajo los
Artículos 113, fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona
física. Información protegida
bajo los Artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 116
primer párrafo de la LGTAIP.

Aprobó
Representante Legal
Nombre: Mario Montes Ramírez
Firma:

Fecha de firma de este documento: 20/05/2023

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación
CORRECCIÓN

El programa de implementación comprende 28 meses, a partir de la autorización del programa, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del programa, con base en el Programa de Implementación descrito.

Programa del Proyecto										Desempeño y Resultados Esperados											
INDICADOR	UNID.	PLAZO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA	INDICADOR	DEFINICIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	Unidad	Objetivo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			

**Secreto Industrial.
Información
Protegida bajo los
Artículos 113,
fracción II LFTAIP
y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																							
										Operación y Mantenimiento								Mes															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto								Operación y Mantenimiento																
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto								Operación y Mantenimiento																
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto								Operación y Mantenimiento																
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Periodo:

123

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

24

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto	Operación y Mantenimiento																							
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto	Operación y Mantenimiento																							
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto								Operación y Mantenimiento																							
Mes								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

	Etapas del proyecto												Operación y Mantenimiento											
	Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

	Etapas del proyecto												Operación y Mantenimiento											
	Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapas del proyecto

Operación y Mantenimiento

24

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación

2023
Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapas del proyecto

Operación y Mantenimiento

24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación pertenece al Sistema de Administración ASEA-COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP**

Indicación de Color:

Programado 
Ejecutado 

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación pertenece al Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación **COX18621M** Sistema de Administración ASEA-

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto		Operación y Mantenimiento																							
Mes		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP**

Porcentaje 42%

Indicación de Color:

Programado 
Ejecutado 

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación tiene como objetivo el cumplimiento del Programa de Administración ASEA-
COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación

13
de Administración ASEA-COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	% Avance	Estado	Etapa del proyecto												Operación y Mantenimiento											
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapas del proyecto

Operación y Mantenimiento

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

Re
I
**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación es propiedad del propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto		Operación y Mantenimiento																							
Mes		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

Clasificación: **Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación es propiedad del Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto	Operación y Mantenimiento																							
	Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Etapa del proyecto		Operación y Mantenimiento																							
Mes		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Porcentaje 84%

Indicación de Color:

Programado 
Ejecutado 

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	N.º Avances	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
 Protegida bajo los Artículos 113,
 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: **12 de mayo de 2020**
 Revisión: **8**
 Fecha de revisión: **16 de mayo 2023**

Nota: Este Programa de Implementación es propiedad del Sistema de Administración
ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende **24 meses**, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																									
										Operación y Mantenimiento																									
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<h1 style="margin: 0;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP</h1>																																			

Porcentaje **79%**

Indicación de Color:

Programado
 Ejecutado

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación L
COX18621M. 3
Je Administración ASEA-

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	Etapa del proyecto																								
										Operación y Mantenimiento																								
										Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP

Indicación de Color:
Programado 
Ejecutado 

Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020
Revisión: 8
Fecha de revisión: 16 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP