

0120913107/23

**AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE  
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS**

**UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS  
INDUSTRIALES**



**ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PRIMER  
INFORME SEMESTRAL DE ACUERDO CON  
EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL  
PROYECTO DE J COX MEXICO, S.A. DE C.V.**

**CURR: ASEA-COX18621M**

**TÍTULO DE PERMISO: G/201/TUP/2007**

**AUTORIZACION: ASEA-  
COX18621M/BDA721**

**MARIO MONTES RAMIREZ**, en mi carácter de apoderado legal de la sociedad denominada **J COX MEXICO, S.A. DE C.V.**, personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente administrativo en el que se actúa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en [REDACTED]

Domicilio del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

[REDACTED], asimismo, en términos del artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señalo como medio electrónico para recibir notificaciones, la cuenta de correo electrónico [REDACTED] autorizo únicamente para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones a: [REDACTED]

Nombres de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

[REDACTED] respetuosamente comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción I. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a hacer las siguientes manifestaciones:

## I. ANTECEDENTES.

**PRIMERO.** – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“ ...

**Artículo 27.** *A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

**Artículo 28.** *El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo*

*desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.*

**Artículo 29.** *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación. (...)*

**SEGUNDO.** – El **03 de diciembre de 2019** esta H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-COX18621M** y, el 05 del mismo mes y año entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

**TERCERO.** – En el oficio de fecha **14 de abril del 2021** esta H. Agencia, notifico a mi mandante el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su Sistema de Administración a implementar en el Proyecto. En dicha autorización se establece en su **Término Octavo**, parte conducente, que:

***“... A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:***

- I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)***

La presentación de los informes de y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, deberán sujetarse por lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-**

**026 Informes semestrales de cumplimiento al Programa de implementación del Sistema de Administración, ...”**

Por lo anteriormente expuesto y fundado mi mandante en este acto presenta:

**I. INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO.**

En atención a las obligaciones señaladas anteriormente, se acude ante esa H. Agencia a presentar el **PRIMER INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO (Anexo A)**, el cual se exhibe en carpeta física y, electrónica contenida en CD o USB, en términos de lo siguiente:

Se aclara que, se trata del primer informe semestral que de acuerdo con la notificación de la autorización abarca el periodo del 06/05/2021 al 05/11/2021.

**Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo los  
Artículos 113,  
fracción II LFTAIP  
y 116 LGTAIP**

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

**Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP**

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Secreto  
Industrial.  
Información  
Protegida bajo  
los Artículos 113,  
fracción II  
LFTAIP y 116  
LGTAIP

Por lo anteriormente expuesto, a usted **C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS INDUSTRIALES.**

**PRIMERO.** – Tenerme por presentado en términos del presente escrito y con la personalidad con la que comparezco, por señalado el domicilio y medio alternativo para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas indicadas.

**SEGUNDO.** – Tener por presentada en tiempo y forma la información que se acompaña al presente, la cual atiende lo mandado en el oficio de la referencia en su **Término séptimo y octavo, así como, en el resolutive primero.**

**PROTESTO LO NECESARIO**



---

**MARIO MONTES RAMIREZ**

**Porcentaje de avance de la implementación**

**1er informe semestral (Periodo 06/05/2021 a 05/11/2021)**

**No. Autorización: ASEA-COX18621M/BDA721**

**Secreto Industrial.  
Información  
Protegida bajo los  
Artículos 113,  
fracción II LFTAIP  
y 116 LGTAIP**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Artículos  
113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP**

Coordinador CSyMA

### APROBACIÓN INTERNA DE LOS PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Este registro ostenta las firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban los 18 programas de implementación del proyecto: J. Cox México, S.A de C.V

#### Datos generales:

|                                   |                         |                                |                       |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CURR:                             | ASEA-COX18621M          | TÍTULO DE PERMISO:             | G/201/TUP/2007        |
| FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN | 06/05/2021              | FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN | 06/05/2023            |
| Periodo:                          | 06-05-2021 a 05-11-2021 | No. Autorización               | ASEA-COX18621M/BDA721 |

| PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN (ORIGINAL) | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | NUMERO DE REVISIÓN (ACTUAL) |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

| Elaboró    |   |
|------------|---|
| Cod No Fir | Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP |

|   |
|---|
| Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP |
|---|

| Aprobó  |
|---|
| Representante Legal<br>Nombre: Mario Montes Ramírez<br>Firma: |

Fecha de firma de este documento: 20/05/2023

## Programa de Implementación

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo 2023

Nota: Este Programa de Implementación tiene como finalidad, su actualización en el Anexo 01 y 018 de la SECTAR 2023/24, así como la incorporación al propio Sistema de Administración de BSA.

### CONSEJO

El programa de implementación comprende 28 meses, a partir de la autorización del presupuesto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del programa, así como en el Programa de Implementación de BSA.

| RECURSOS | EJE | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | OBSERVACIONES (Comentarios) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | C. BSA | Estado | Desempeño y Ponderación Programada |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------|-----|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|          |     |                |                             |             |                             |                              |                              |        |        | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Secreto Industrial.  
Información  
Protegida bajo los  
Artículos 113,  
fracción II LFTAIP  
y 116 LGTAIP

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo 2023

Nómina: 000-PI-  
000-0000000

0000-0000

El programa de implementación comprende 28 meses, a partir de la autorización del presupuesto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del programa, con base en el Programa de Implementación descrito.

| Programa de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subprograma 1 - Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

Re **Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Re **Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M  
 El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Re **Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Re **Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

# Programa de Implementación

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial.  
Información Protegida bajo los  
Artículos 113, fracción II  
LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias

Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP

# Programa de Implementación

Regular: I Cox México S.A. de C.V.

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M  
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

Rep  
Ir

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: **12 de mayo de 2020**  
Revisión: **5**  
Fecha de revisión: **9 de mayo de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M  
El programa de implementación comprende **24 meses**, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP

# Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M  
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida bajo  
los Artículos 113, fracción II  
LFTAIP y 116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

21

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M  
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS                                   | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapas del proyecto       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Entiéndase por:                              |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Contratistas= Contratistas, subcontratistas, |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP



## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desar

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUERIMIENTOS | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad | Cierre de la actividad | Etapas del proyecto       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                |                             |               |                        |                        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                |                             |               |                        |                        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca:

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

# Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implemen  
COX18621M

SEA-

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación  
COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación  
COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación es el COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación es el COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación es COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Frecuencia) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                            |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                            |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Observar) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida bajo  
los Artículos 113, fracción  
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M.  
El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS                     | No. | PLAN DE ACCIÓN  | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad | Cierre de la actividad | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                |     |   |                             |            |               |                        |                        |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                |     |   |                             |            |               |                        |                        |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS |     | Entiéndase por:<br><b>Contratista</b> = Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.<br><br><b>SISOPA</b> = Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.<br><br><b>SA</b> = Sistema de Administración |                             |            |               |                        |                        |          |        |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

Programa de Implementación

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad | Cierre de la actividad | % Avance | Estado | Etapas del proyecto       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |               |                        |                        |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |               |                        |                        |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP



## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad | Cierre de la actividad | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                   |            |               |                        |                        |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                   |            |               |                        |                        |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: **12 de mayo de 2020**  
Revisión: **5**  
Fecha de revisión: **9 de mayo de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación forma parte del Programa de Implementación del Sistema de Administración, con base en el requerimiento en el primer sistema de administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende **24 meses**, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación forma parte del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Período: 06 de mayo 2021 - 05 de noviembre de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación

COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

## Programa de Implementación

**Secreto Industrial. Información  
Protegida bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
Revisión: 5  
Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación es el COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial.  
Información Protegida  
bajo los Artículos 113,  
fracción II LFTAIP y  
116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación COX18621M.

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |                          |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 19 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad (Mes) | Cierre de la actividad (Mes) | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                             |            |               |                              |                              |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                             |            |               |                              |                              |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Fecha de elaboración: 12 de mayo de 2020  
 Revisión: 5  
 Fecha de revisión: 9 de mayo de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III y IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-COX18621M

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la autorización del proyecto, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito

| REQUISITOS | No. | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Inicio de la actividad | Cierre de la actividad | % Avance | Estado | Etapa del proyecto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|-----|----------------|-------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            |     |                |                   |            |               |                        |                        |          |        | Operación y Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            |     |                |                   |            |               |                        |                        |          |        | Mes                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**