

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación – Actualizado (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación																										
REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO																										
FASE	ACTIVIDAD	MES 1																								
		1					2					3					4									
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■																								
	Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento	■	■	■	■	■																				
	Perforación de pozos de inyección	■	■	■	■	■																				
	Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección de aire	■	■	■	■	■																				
	Aplicación de nutrientes							■	■	■	■	■														
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							■	■	■	■	■														
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo							■	■	■	■	■														
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo													■	■	■	■	■								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																			■	■	■	■	■		
M-I	Monitoreo intermedio																					■				
FASE	ACTIVIDAD	MES 2																								
		5					6					7					8									
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	■	■	■	■	■																				
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo							■	■	■	■	■														
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo													■	■	■	■	■								
M-II	Monitoreo intermedio																	■								
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																			■	■	■	■	■		
FASE	ACTIVIDAD	Mes 3					Mes 4																			
		10					13					14					15									
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	
N/A	Realización de Muestreo Final Comprobatorio																					■				