

## Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación																								
REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO																								
FASE	ACTIVIDAD	MES 1																						
		1					2					3					4							
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio																							
	Acondicionamiento de la celda de tratamiento																							
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																							
	Aplicación de nutrientes																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
M-I	Monitoreo intermedio																							
FASE	ACTIVIDAD	MES 2																						
		5					6					7					8							
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V
II	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
M-II	Monitoreo intermedio																							
FASE	ACTIVIDAD	MES 3																						
		9					10					11					12							
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V
III	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																							
	Aplicación de nutrientes																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
	Inyección de aire para el tratamiento																							
M-III	Monitoreo intermedio																							
ACTIVIDAD		MES 5																						
		Semana 19																						