

### Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO						
		Semanas						
		1	5	9	13	17	21	28
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█						
	Acondicionamiento de celda de tratamiento	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
	Aplicación de nutrientes	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
	Hidratación	█						
	Homogeneización - Aireación	█						
II	Homogeneización - Aireación		█					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
	Aplicación de nutrientes		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
	Hidratación		█					
	Homogeneización - Aireación		█					
M-I	Monitoreo intermedio		█					
III	Homogeneización - Aireación			█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█				
	Homogeneización - Aireación			█				
	Aplicación de nutrientes			█				
	Homogeneización - Aireación			█				
	Hidratación			█				
IV	Homogeneización - Aireación				█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█			
	Homogeneización - Aireación				█			
	Aplicación de nutrientes				█			
	Homogeneización - Aireación				█			
	Hidratación				█			
V	Homogeneización - Aireación					█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█		
	Homogeneización - Aireación					█		
	Aplicación de nutrientes					█		
	Homogeneización - Aireación					█		
	Hidratación					█		
VI	Homogeneización - Aireación						█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						█	
	Homogeneización - Aireación						█	
	Aplicación de nutrientes						█	
	Homogeneización - Aireación						█	
	Hidratación						█	
M-III	Monitoreo intermedio						█	
MFC	Muestreo Final Comprobatorio							█