

174570/05/23

**AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS**

UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
INDUSTRIALES**

**ASUNTO: ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
NATURALTEK, S. A. DE C.V.**



TÍTULO DE PERMISO: G/240/TUP/2010

CURR: ASEA-HYM18965K

AUTORIZACION: ASEA-NAS18640M/BDA1521

JAVIER SALGADO GONZALEZ, en mi carácter de apoderado legal de **NATURALTEK, S.A. DE C.V.** personalidad que tengo debidamente acreditada, ante esta H. Agencia, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

Domicilio del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

en términos del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como medio electrónico para recibir notificaciones la cuenta de correo

Correo electrónico del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. respetuosamente comparezco y

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción II. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a expongo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

PRIMERO. – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia público en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“...

Artículo 27. *A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

Artículo 28. *El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.*

Artículo 29. *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación. (...)*

SEGUNDO. – El 10 de marzo del 2020, esta H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-NAS18640M** y, el 20 de mayo del mismo año, entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

TERCERO. – En el oficio de fecha **03 de septiembre de 2021** esta H. Agencia, notifico a mi mandante el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su Sistema de Administración a implementar en el Proyecto. En dicha autorización se establece en su **Término Séptimo**, parte conducente, que:

“... A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:

- I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)*

La presentación de los informes de y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, deberán sujetarse por lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-026 Informes semestrales de cumplimiento al Programa de implementación del Sistema de Administración, ...**”

Por lo anteriormente expuesto y fundado mi mandante en este acto presenta:

II. INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO.

En atención a las obligaciones señaladas anteriormente, se acude ante esa H. Agencia a presentar el **SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADO (Anexo A)**, el cual se exhibe en carpeta física y, electrónica contenida en CD o USB, en términos de lo siguiente:

INFORMACION DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Por lo anteriormente expuesto, a usted **C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS INDUSTRIALES.**

PRIMERO. – Tenerme por presentado en términos del presente escrito y con la personalidad con la que comparezco, por señalado el domicilio y medio alternativo para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas indicadas.

SEGUNDO. – Tener por presentada en tiempo y forma la información que se acompaña al presente, la cual atiende lo mandado en el oficio de la referencia en su **Término sexto y séptimo, así como, en el resolutivo primero.**

PROTESTO LO NECESARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Salgado Gonzalez', is written over a horizontal line.

JAVIER SALGADO GONZALEZ
APODERADO LEGAL

D.6539116123.

**AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS
INDUSTRIALES**



**ASUNTO: CONTENSTACION AL OFICIO
NO. ASEA/UGI/DGGPII/2073/2023 MISMO
QUE PREVIENE EL SEGUNDO INFORME
SEMESTRAL DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL
SASISOPA PARA EL PROYECTO DE
NATURALTEK, S. A. DE C.V.**

**TÍTULO DE PERMISO: G/240/TUP/2010
CURR: ASEA-HYM18965K
AUTORIZACION: ASEA-NAS18640M/BDA1521**

**JAVIER SALGADO GONZALEZ, en mi carácter de apoderado legal de
NATURALTEK, S.A. DE C.V. personalidad que tengo debidamente acreditada,
ante esta H. Agencia, señalo en términos del artículo 35 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo como medio electrónico para recibir notificaciones la
cuenta de correo [Redacted] respetuosamente
comparezco y exp[Redacted]**

**Correo electrónico del Representante Legal.
Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I
de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la

conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, Artículo 29 fracción II. Fecha de publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF): 2016-05-13. Fecha de entrada en vigor: 2016-05-14; así como lo establecido en los artículos 15, 15-A, 17-A, 49, 50, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en este acto vengo a expongo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

PRIMERO. – Que en fecha 13 de mayo de 2016, esta H. Agencia público en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican (DACG). La citada DACG establece que:

“ ...

Artículo 27. *A partir del inicio de las actividades propias del Proyecto, el Regulado quedará obligado a la Implementación de su Sistema de Administración, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia y a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo IV de los presentes lineamientos, en los tiempos señalados.*

Artículo 28. *El Regulado deberá cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto, incluyendo desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el Anexo III, de los presentes lineamientos.*

Artículo 29. *A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos:*

*Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación.
(...)"*

SEGUNDO. – El **10 de marzo del 2020**, esta H. Agencia asignó a mi mandante la Clave Única de Registro de Regulado (CURR) **ASEA-NAS18640M** y, el **20 de mayo del mismo año**, entregó la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.

TERCERO. – En el oficio de fecha **03 de septiembre de 2021** esta H. Agencia, notifico a mi mandante el oficio de la referencia, a través del cual fue autorizado su Sistema de Administración a implementar en el Proyecto. En dicha autorización se establece en su **Término Séptimo**, parte conducente, que:

“... A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:

I. Informes semestrales de cumplimiento del programa de implementación autorizado (...)

CUARTO. - El día 05 de septiembre de 2023 recibimos el oficio número **ASEA/UGI/DGGPI/2073/2023** mediante el cual se nos previno con la finalidad de complementar el segundo informe semestral, en cumplimiento al Programa de Implementación presentado a la Agencia.

Conforme al orden establecido en el oficio señalado, se acude ante esta H. Agencia para proceder a desahogar:

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos
113, fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

**Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos
113, fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Por lo anteriormente expuesto, a usted **C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS INDUSTRIALES.**

PRIMERO. – Tenerme por presentado en términos del presente escrito y con la personalidad con la que comparezco, por señalado el domicilio y medio alternativo para oír y recibir notificaciones.

SEGUNDO. –Tener a mi representada por desahogado el requerimiento en tiempo y forma, así como, en su momento dar por cumplida la presente obligación.

PROTESTO LO NECESARIO



JAVIER SALGADO GONZALEZ
APODERADO LEGAL

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**


Aprobó
Representante Legal
Nombre: Javier Salgado González
Firma:

Fecha de firma de este documento: 27/09/2023

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**
Periodo de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratista
SISOPAN S
SAE-Sistem

RE

I. Implem
del Siste
de

II. Aseg
con
subco
proved
con s
Segurid
Operativ
al med
sistem
ejecu
activida
riesg
pobl
insta
impac
arr

III. Ase
política d
encuentr
las parte

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratista
SISOPAs
SA-System

RE

I. Pre
documen
quen a la
del Regu
su nivel d
espo

II. Pr
Criterios
para
actu
autori
p

Re
docume
sigui
implem
sis
admi

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Enténdase por: Contratista = Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA = Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA = Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

I. Identificar los peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo.
 El Regulado debe desarrollar un Análisis de Riesgos en etapas de diseño conceptual, Ingeniería básica e Ingeniería de detalle cuando agregue nuevas instalaciones, realice cambios en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento, considerando por lo menos:
 a) Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones potenciales de emergencias, incluyendo desmantelamiento y abandono.
 c) Situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros.
 d) Los productos, procesos, instalaciones, equipos, materiales, personas y áreas geográficas afectadas.
 e) Incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al ambiente, daños a la infraestructura, equipo y condiciones físicas del lugar de trabajo.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Entiéndase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

II. Las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo que corresponda a la Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate.

103
104

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**


Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Enténdase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |



REQUISITOS

III.El Regulado debe incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto.

IV. El Regulado debe Establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos que incluyan las medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA= Sistema de Administración

| Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

V.El Regulado debe Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo.

VI. El Regulado debe Identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducirlos, considerando los requisitos legales y otros.

VII. En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, el Regulado deberá realizar la actualización del Análisis de Riesgo.

VIII. En operaciones continuas, actualizar la identificación de peligros y los Análisis de Riesgos al menos cada 5 años y en caso de accidentes.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Enténdase por: Contratista = Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA = Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA = Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

IX. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios del Proyecto para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y debe incorporar, al menos, los siguientes elementos:
 a) Las metodologías empleadas para cada Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate.
 b) Los criterios ambientales y considerar los requisitos legales aplicables al Proyecto.
 c) Las actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones potenciales de emergencias ambientales.
 d) Las situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros.
 e) Las actividades, productos y servicios asociados a cada Proyecto.
 f) Los Aspectos Ambientales asociados a las actividades pasadas, presentes y futuras.
 g) La periodicidad para la actualización de la identificación de los Aspectos Ambientales y la determinación de su significancia.

103
104

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Enténdase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

X. Determinar e implementar los mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente.

XI. En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y jerarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, se deberá actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales.

103
104

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Enténdase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

| |
|--|
| REQUISITOS |
| I. El listado de documentos donde se incluyan los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos. |
| II. El documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgos |
| III. El programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos. |
| IV. El documento que establezca los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos al personal propio, al de los contratistas, subcontratistas, a los prestadores de servicio y a los proveedores. |
| I. Criterios para la actualización periódica de los Aspectos Ambientales. |

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA= Sistema de Administración

| Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|
| Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración.

103
104

Regulado: **NaturaRek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **NaturaRek**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------|------|------|
| Entendase por: Contratación: Contratos, subcontratos, prestados de servicio y proveedores. SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SAs: Sistema de Administración | Etapas del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

I. Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, considerando de forma enunciativa mas no limitativa:

- a) Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas.
- b) Los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas.

c) Otros requisitos a los que el Regulado se encuentre suscrito, corporativo, de asociaciones, clientes, entre otros.

Regulado: NaturaRek, S.A. de C.V.
Proyecto: NaturaRek

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nombre de persona física, información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: 19 de septiembre de 2023
Periodo de implementación: Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratistas, o
SISOPAs: Seguridad Industrial
S.A.: Sistema de Administración

REQUISITOS

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

II. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicados durante todas las etapas del Proyecto, en cualquier sus Etapas de Desarrollo

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación se encuentra definida en la Tabla de Seguimiento del Sistema de Administración correspondiente a cada una de las actividades que conforman el Programa de Implementación.

Emite/Revisa por:
Contratista: Contratistas, subcontratistas
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad
SAs: Sistema de Administración

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.
Proyecto: Naturaltek

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023


Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Setiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratistas
SISOPAs: Seguridad Indus
SAs: Sistema de Adminis



REQUISITOS

III. El Regulado debe implementar el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y aplicables incluyen:
a) La metodología empleada para la evaluación.
b) Los criterios de parte del Regulado.
c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados.

Regulado: **NaturaRek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **NaturaRek**

Tipo de documento: **PSA 0171 Program de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física: Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación se define de acuerdo a la fecha de inicio de implementación del Programa de Implementación.

Emite/Revisa por:
Contratista: Contratistas, autoriza
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seg
SIA: Sistema de Administración

REQUISITOS

I. Mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos adoptados por el Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

II. Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.

Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| Entiéndase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------|------|---|
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Año | 2021 | 2022 | 2023 | |

| REQUISIT | <h1 style="color: red; text-align: center;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> | | | |
|---|---|--|--|--|
| I. Establecer objet indicadores consist política Seguridad Seguridad Ope protección al medi conforme a los req legales aplicable requerimientos sus organización, as resultados de la ev los Aspectos Am riesgos | | | | |
| II. Los objetivos medibles, alca delimitados en e deben ser estab acuerdo a los difer de la organiz | | | | |
| III. El Regulado deb para el cumplimie objetivos y metas. Representantes, cumplimiento, m evaluación y su i dentro de los pr Proyect | | | | |

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física, información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| Entiéndase por: Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA= Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------|------|---|
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Año | 2021 | 2022 | 2023 | |

| REQUISIT | Secretario Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP. | | | |
|---|---|--|--|--|
| IV. Establecer indicadores para evaluar su desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerando en: <ul style="list-style-type: none"> a) Los indicadores correspondientes al objetivo establecido b) Las unidades de medida de los indicadores c) Los criterios de actualización para la actualización de los indicadores | | | | |
| i. Los objetivos, indicadores para el desempeño en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente para todos los programas de Desarrollo del Sector autorizados por la autoridad del Reglamento | | | | |
| ii. Programas de cumplimiento de metas; | | | | |
| iii. El plan de acciones necesarias para el cumplimiento de metas y meta | | | | |

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:

Contratista= Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPA= Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA= Sistema de Administración

| Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
|--------------------|---------------------------|------|------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Período de implementación | | | |
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISIT

IV. Los criterios de para la actualiz objetivos y m

Requisitos docum el seguimien implementación de administra

Programa de Implementación

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.

Proyecto: Naturaltek

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: 19 de septiembre de 2023

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020

Revisión: 6

Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente

Programa de Implementación

Entiéndase
Contratación
SISOPAs
SAs Sistem

I. El estable
respon
ámbito
ámbito de
la im
evalu
operaci
Adm
cumplim
y objeti
Indus
Operati
medio a
resultad
los pue
niveles
organiz
contratist
proveed
de servici
activida
para la
instalaci
me

II. Asign
neces
implem
S
Administ
entre otr
humanos
infrae

III. Desig
de
Ad
con
imparcia
que se r

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratación
SISOPAs de
SA= Sistem

IV. P
personal
como e
contratist
proveed
de servic
activida
para la
instalaci
medio am
los aspe
Indus
Operati
me
considera
de comp
de

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.

Proyecto: Naturaltek

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: 19 de septiembre de 2023

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020

Revisión: 6

Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratista=
SISOP= Se
SA= Sistem

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

V. Emp
propio, e
contratist
prestado
proveedor
activida
para la
instalaci
medio a
cuando
riesgos i
condicio
reporte
trabajos
fue

Programa de Implementación

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.

Proyecto: Naturaltek

Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: 19 de septiembre de 2023

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de Marzo de 2022 - 19 de Septiembre de 2022

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020

Revisión: 6

Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratación
SISOP= Se
SA= Sistem

I. Organig
autori
dirección
la estruct
funcion
respo
rendici
ámbito d
incluya
subcontr
de servic
del Reg
comité

Requisi
para el
implemen
do a

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física: Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | |
|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | | Etapa del proyecto Operación y mantenimiento |
| Período de Año | | 1 2021 |
| Período de Año | | 2 2022 |
| Período de Año | | 3 2023 |
| Período de Año | | 4 2023 |

VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

| REQUIS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------|--------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

I. El Regulado de competencia del así como la del p contratistas, su prestadores d proveedores, s ejecución de su Implicue riesgos p o las instalaciones medio ambiente. las Etapas de Proyecto, con bas sus necesidades d capacitación, c experiencia

II. El Regulado los criterios de identificado Representantes relacionadas co Industrial, Op protección al m incluyendo c subcontratista, p servicio y pr a) Representante de Admini b) Representa evaluación de c) Representa administración de los proc d) Representa evaluación de Ambien e) Representa asignación de f) Representantes los obje g) Representa cumplimiento y e obligaciones h) Representan atención de e i) Representa realización de l internas y j) Representa investigación d accide k) Representante críticas de o mantenimiento seguridad industr opera

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | |
|---|--|
| Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SAe Sistema de Administración | Etapa del proyecto Operación y mantenimiento |
|---|--|

| |
|--|
| Período de Año 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 |
|--|

VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

| REQUIS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES |
|--------|--------|----------------|---------------|
|--------|--------|----------------|---------------|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

III. Contar con do establezcan las n capacitación, en reentrenamient puesto, que consi a) Los impactos y actividades, a resultados del evaluación d ambientales b) Los requerim c) Las tareas d) Las fun responsab e) Los result investigaciones accide f) Las capacidade el manejo del idi escrit

IV. Desarroll programas d capacitación, en reentrenamiento propio, con subcontratistas, prestadores de programas de a) Capacitación personal de nu b) Capacitación mantener equ c) Capacitación para el personal a años de ac actualización

V. Evaluar de la m la eficacia de la c entrenamiento y r

VI. Desarrollar documento(s) par competencia d nuevo ingreso movilidad y el ma personal ya contratistas y su

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | |
|---|--|
| Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SAe: Sistema de Administración | Etapa del proyecto Operación y mantenimiento |
|---|--|

| Período de Año | 2021 | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

| REQUIS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES |
|--------|--------|----------------|---------------|
|--------|--------|----------------|---------------|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA318640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Contenido por:
 Contratistas, Contratistas, subcontratistas, proveedores y prestado de servicio de la Administración

REQUISITOS

I. El regulado debe comunicar y difundir materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección medio ambiente, considerando los diferentes niveles y funciones de organización y a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio proveedores los resulta de la operación del Sist de Administración.

II. Comunicar al Inter de la organización:
 a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección medio ambiente;
 b) Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición cuentas a todo el perso de la organización, d contratistas, subcontratistas, proveedores y prestado de servicio.
 c) Los riesgos propios Proyecto.
 d) Los Aspectos Ambientales significativ
 e) Los requisitos legal vigentes y otros requis aplicables al Proyecto
 f) El cumplimiento el objetivos y metas;
 g) Los resultados de l auditorías internas y externas;
 h) Los resultados de evaluación del desempe sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección medio ambiente.
 i) La revisión de resulta y las acciones que s deriven de ésta.

III. El Regulado de Fomentar la participacón consulta de los trabajadores en el Siste de Administración en to sus niveles y funcione incluyendo contratista subcontratistas, proveedores y prestado de servicio.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Periodo de implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA318640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entidad por Contratar: Contratación, SEOPAR y el personal de BAs Sistema de Administración

REQUISITOS

IV. Promover participación y con personal, contrat subcontratistas prestadores de ser proveedores a) En el reporte de los actos y conul inseguras de tra bi En la identifica evaluación de rie Aspectos Ambienta c) En la investigac incidentes y acción d) En la Comisi seguridad e higi e) En la selección y equipo de prote personal (EP f) En otras activid decisiones

V. Dar atenc respuesta y seguim Inquiridos, neco de información, q sugerencias, tamó como extern relacionadas con el de Administració cargo.

I. Mecanismo comunicar al inter organización y a partes interesadas correspondo, la po Seguridad Interda Seguridad Opera protección al m ambiente, los riesg Aspectos Ambienta significativos relac a las actividades Regulado, los req legales aplicable objetivos y metá resultados de las a internas y extern como el resultad revisión al desamp Sistema de Admini

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA318640M

La fecha de inicio de implementación.

Entendidas por: Contraloría Contraloría, subord
SEOPAR Seguridad Industrial, del
SAE Sistema de Administración

REQUISITOS

II. Mecanismo para comunicar y reportar el resultado de la investigación de los accidentes e incidentes, como la comunicación atención y reporte de quejas y sugerencias relacionadas a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección medio ambiente.

III. Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidente

Requisitos documental para el seguimiento a implementación del sistema de administraci

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Nombre de persona física, Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Inicio de Implementación: **20 de septiembre de 2021**
 Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**


Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratistas: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Periodo de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VIII. Control de documentos y registros | | | | | | | | | | | | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| REQUISITOS | No. de plan | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino | % Avance | Estado | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |

Cumplimiento a los requisitos documentales establecidos en el Anexo III



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

I. Gestionar l documentos del Sis Administración, as aquellos documet actividades de ries controlarlos y prot desde su emisión h distribución, incluy acceso, control de c y prevención del s intencionado

II. Mantener en M registros completos documentos relacio la operación de su de Administrac

III. Elaborar y actua listado de procedi para actividades d riesgo y el listad procedimientos desarrollados pa ejecución de las act propias del Proy

IV. Mecanismo a travzual el Regulado id accede y control documentos y los r del Sistema Administración, emisión, aproba revisión, actualiz distribución y reg

Requisitos docum para el seguimien implementación del de administrac

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física: Información protegida bajo los Artículos 113, fracción de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Inicio de Implementación: **20 de septiembre de 2021**
 Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratistas: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

| REQUISITOS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | No. Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

I. Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad todo aquello relativo proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas generalmente aceptadas nivel internacional; incluyendo regulación buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes otros países, instituto asociaciones o empres

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Inicio de Implementación: **20 de septiembre de 2021**
 Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entendase por: Contrata: Contratistas, subcontratistas, prestaciones de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Año | 2021 | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

| REQUISITOS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
|------------|--------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|------------|--------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

II. Asegurar que el equipo y los instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utilizarán durante la ejecución del proyecto serán diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas internacionalmente. Lo anterior puede incluir regulaciones de buenas prácticas escritas aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física: **Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Inicio de Implementación: **20 de septiembre de 2021**
 Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entendase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

| REQUISITOS | No. de | RESPONSABLE DE | OBSERVACIONES | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | No. Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Requisitos documentales para el seguimiento a implementación del sistema de administrac

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA51860M
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>Entiéndase por: Contratista Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOP Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA Sistema de Administración.</p> | <p>Operación y mantenimiento</p> |
|--|----------------------------------|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

I. Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial Operativa y de protección medio ambiente en la construcción, situación de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranque mantenimiento, inspecciones y prueba entre otras propias del proyecto con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos tomando en consideración los requisitos legales aplicables.


Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M
La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista Contratistas, subcontratistas
SISOPAR Seguridad Industrial, Operador
SA Sistema de Administración

REQUISITOS

II. Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan o ejecutan actividades de alto riesgo, conocerán y ejecutarán los procedimientos de la organización u homologarán los suyos con los de la misma para practicarlos de la igual manera, cuando la ejecución de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.

III. El Regulado debe contar con un mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEANAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SIOP: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración. | Estado del proceso | Operación y mantenimiento |
|--|--------------------|---------------------------|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

IV. El Regulado debe con un mecanismo ejecutar los análisis seguridad de los tra El análisis debe eje tanto por el pers interno como por contratistas, subcontratistas, prestadores de serv proveedores que par en la planeació programación y ejec de los trabajos, utili un proceso homólogo


V. Administra documentar y com cambios temporal definitivos, excepto reemplazos equiva en las sustancia peligrosas, variable proceso, tecnolo instalaciones y eq procedimiento organizacionales personal (incluye contratistas) consid el fundamento técni cambio, los impact Seguridad Indust Operativa y protec medio ambient modificaciones procedimientos, peri tiempo necesario p cambio y requisitos p autorización, consid actualizaciones nece en la documentación información del pro la capacitación d personal.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratista, subcontratista,
SISOP: Seguridad Industrial, Seguridad
SA: Sistema de Administración

REQUISITOS



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Emisor: **Naturaltek**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**


Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA181840M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efecto la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratista, subcontratista
SISOP: Seguridad Industrial, Seguridad SA: Sistema de Administración

REQUISITOS

VI. Ejecutar la verificación de SISOP, previo al arranque de instalaciones nuevas o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización de y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones del análisis de riesgos de proceso así como el cierre de la administración de cambios.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratistas: Contratistas, subcontratistas
SISOP: Seguridad Industrial, Seguridad SA: Sistema de Administración

REQUISITOS

VII. Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.

VIII. Motivar y promover que el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratista, subcon
SISOP: Seguridad Industrial de
SA: Sistema de Administración

REQUISITOS

IX. Registrar, atender
certar recomendación
por actos y condición
inseguras reportadas
trabajos u operaciones
detenidas por riesgos
incidentes o accidente

Requisitos documenta
para el seguimiento a
implementación del sist
de administración.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPM* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
S.A. Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUIS

I. Mantener la mecánica de lo aseguramiento de equipos d instalados o n refacciones y repuesto, en c las etapas de d proyecto y d especificaciones compra, fab transporte, alm e instala

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPM* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA* Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.
Proyecto: Naturaltek

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: 19 de septiembre de 2023
Período de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA: Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

REQUIS

II. Establecer u
de auditorías de
mecán

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
Revisión: **6**
Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de setiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SIOPM* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SIA* Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

REQUIS

III. El Regulador
Establecer mec
asegurar que l
refaccione
diseñados, co
transportados,
e instalados, d
servicio para e
usad

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **ESIG-PL-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SIOPM: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
SA: Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUIS

IV. Ejecución
manteni
inspecciones
apagado a reco
de fabrica
consistente
mejores prác
Ingeniería ap
aplicando cr
ceptación
atendiendo ca
especific

Programa de Implementación

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.
Proyecto: Naturaltek

Clave del documento: ESIG-PL-01 Programa de Implementación
Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de setiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPM: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
S.A.: Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUIS

I. Listado de l
criticos con b
criterios de
mecánica para c
critic

II. Procedim
program
mantenimiento
predictivo y
calibración,ce
verificación, ins
pruebas de equ

III. El proced
aseguramiento
que incluye la
y adquisición, c
recepción, alma
montaje y reña
materiales, equ
refacciones y
repuesto de
critic

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **ESIG-PL-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de setiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NA518640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 204 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SIOPM* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
S.A. Sistema de Administración.

Etapas del proyecto

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUIS

Requisitos de
para el segu
implementación
de adminis

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.
Proyecto: Naturaltek
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M


La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratistas, Contratistas, subcontratistas, o
SOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Con
Sic: Sistema de Administración

REQUISITOS

I. El Regulado es responsable el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativ protección del medio ambient sus contratistas, subcontratis proveedores y prestadores servicio en todas las Etapas Desarrollo del Proyecto.

II. Establecer en los contrato en cualquier acuerdo de volu que celebre con sus contratis subcontratistas, proveedor prestadores de servicios, siem que su actividad implique ries para la población o las instalaciones o impactos al m ambiente, que éstos deban apegarse al Sistema de Administración del Regula (durante todas las etapas d proyecto).



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.


Entiéndase por:
Contratistas: Contratistas, subcontratistas, o
SOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Con
Sis: Sistema de Administración

REQUISITOS

III. Seleccionar e contratar subcontratistas proveedores prestadores de servicio considerando su desempeño Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros:
a) El historico de incidentes accidentes.
b) Los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.
c) La competencia del perso propuesto para desarrollar l actividades y administrar l Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.
d) Su experiencia en la materia así como de su capacidad técnica.
e) Que la infraestructura propuesta cumpla con la normatividad aplicable.
f) Los criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industri protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratista prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.

IV. Debe incluir en el contrat cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren la funciones y responsabilidades personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedores y prestadores servicios para la administración de la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, el desempeño en materia y control de los riesgos proceso, al personal, a las comunidades y al medio ambiente.

V. Debe Autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente contratista, subcontratista, proveedores y prestadores servicios, de acuerdo con l naturaleza de las actividades propias del contrato y asegura ejecución.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
 Contratista: Contratista, subcontratista, proveedor
 SISOPIA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
 SSI: Sistema de Administración

REQUISITOS


VI. El personal del contratista del subcontratista, de los proveedores y prestadores de servicios debe Mantener las competencias necesarias de acuerdo con las actividades que desarrollará, con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa.

VII. El personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en los procesos participará en la planeación y programación de actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación u otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos.

VIII. Durante la ejecución de las actividades propias del contrato cualquier acuerdo de voluntad celebrado con la empresa, el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios cumplir con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.

IX. Los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto.

X. Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, se utilizarán mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño e Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos.



Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación:

Entendidos por:
Contratistas, Contratistas, subcontratistas y
SOPAs Seguridad Industrial, Seguridad Con
Sis Sistema de Administración

| REQUISITOS |
|--|
| <p>XI. Durante el tiempo en que ejecuten los alcances del cont o cualquier otro acuerdo d voluntades que celebren, a reportará, registrará e investig los incidentes y accidente relacionados con el personal contratista, subcontratista, proveedores y prestadores servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas las investigaciones.</p> |
| <p>XII. El Regulado debe Evalú mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al me ambiente de los contratistas subcontratista, proveedores prestadores de servicios, seg su impacto en el Sistema d Administración.</p> |
| <p>XIII. Los contratistas, subcontratistas, proveedores prestadores de servicios deb cumplir con las iniciativas d mejora para el desempeño e Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al me ambiente.</p> |
| <p>I. Requisitos en materia d Seguridad Industrial, Seguri Operativa y la protección medio ambiente a los qu deberán sujetarse los contratistas, subcontratistas prestadores de servicio y proveedores para la realizac de actividades con el Regul siempre que sus actividad impliquen riesgos para la población o las instalaciones impactos al medio ambient</p> |
| <p>II. Documento(s) a utilizar p la planeación y autorización trabajos con riesgo y qu pudieran generar impacto significativos al medio ambi por parte de contratistas, subcontratistas, proveedor prestadores de servicio en l áreas de ejecución.</p> |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.
Proyecto: Naturaltek
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.


Entiéndase por:
Contratistas: Contratistas, subcontratistas, provee
SISOPAs: Seguridad Industrial, Seguridad Operati
SIS: Sistema de Administración

REQUISITOS

III. Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la selección de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio del Regulado para ser susceptibles de contratación, siempre que la ejecución de esos acuerdos de voluntad implique riesgos para la población o las instalaciones, o a medio ambiente.

IV. Criterios de evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios del Regulado, con base en un esquema de responsabilidad contractual, siempre que la ejecución de esos acuerdos de voluntad implique riesgos para la población o las instalaciones o al medio ambiente.

Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física, información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------|------|---|
| Entiéndase por: Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Periodo de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Año | 2021 | 2022 | 2023 | |

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

I. Preparar y ejecutar los mecanismos de respuesta para la situaciones de emergencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas Desarrollo del proyecto.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física: **Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|------|--|--|------|--|--|---|--|
| Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | |
| | Periodo de implementación | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| | Año | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | | |
| | No. Semanas | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

ii. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas considerando la siguiente información

- a) Los resultados de evaluación de riesgos
- b) La evaluación de los Aspectos Ambientales
- b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables
- c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los material empleados.
- d) Las condiciones normales, anomalías potenciales situación de emergencia.
- e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias.
- f) El impacto que un situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia Proyecto.
- g) Personas con necesidades especiales
- h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.
- i) Experiencias previas propias y de otras organizaciones similares.
- j) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto realizar.

Programa de Implementación

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
 Revisión: 6
 Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|------|--|--|------|--|--|---|--|--|
| Entiéndase por: Contratistas: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | Año | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | | |
| | No. Semanas | XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

III. Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable

IV. Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto

V. Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.


Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--|------|--|--|------|--|--|---|--|--|
| Entiéndase por: Contratistas: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | Año | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | | |
| | No. Semanas | XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | |



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta control de una posible emergencia

VI. Ejecutar y evaluar simulacros ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posible incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejor necesarias.

VII. Disponer de equipos, material y sistemas de respuesta a emergencias y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|------|--|--|------|--|--|---|--|--|
| Entiéndase por: Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | |
| | Período de implementación | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| | Año | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | | |
| | No. Semanas | XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

VIII. Diseñar, construir, seleccionar, probar, operar, los equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional

IX. Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física: Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**


Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------|------|---|
| Entiéndase por: Contratistas: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | |
| | Período de implementación | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Año | 2021 | 2022 | 2023 | |

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

| |
|--|
| REQUISITOS |
| I. Programa anual simulacros que de incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones en las áreas de influencia del Proyecto. |
| II. El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas por todas las instalaciones y sitios donde se desarrollan las actividades de Proyecto. |
| Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración. |



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entendidas
Contratista
SISOPAN
SASISOPA

RE

I. Do
medir el
del S
Admin
dese
Segurid
Segurid
Protecc
Ambien
ejecuci

II. Est
criterios
se va
dese
Sis
Admin
de
conside
otros, l
as
a) El cu
la
b) La co
objeti
c) La con
mejor
d) El cu
los requ
otros
e) Los i
S
f) Lo
ope
ex
g) La n
modific
nuevo
h) La c
verific
equipos
el seg
m

III. El R
Mon
necesar
cum
requisit
así como
legales
regulado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratista
SISOPAN
SAS Sisa

RE

ma

conside

lo s

a) Los re

au

insp

b) La ev

efici

formaci

de

c) La c

satisfa

traba

materi

d) El us

result

auditor

es

e) La ef

pro

partici

em

IV. El R

Cerrar

asi com

pre

correcti

de la

cumpl

des

ma

docu

corre

V. El R

Mante

estado l

segu

medición

verifi

corr

VI.

persona

para la

manten

equipos

las m

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**

Periodo de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**

Revisión: **6**

Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase
Contratista
SASISOPA
SASISOPA

RE

VII. E
progra
mant
cal
cert
verific
equipo
para l
eme

I. Métodos
pa
monit
analizar
ope
activid
cump
Sis
Admin
Regula
estos
relaci
métodos
m

Re
docume
seguí
implem
sis
adm

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Periodo de Implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos B y IV-B del ACUERDO SASGOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.


Entiéndase por:
Contratista: Contratista, subcontratista, por el sistema de gestión industrial. Ingresados Cpe SA- Sistema de Administración

REQUISITOS

I. Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.

II. Mantener en ejecución un programa de auditorías operativa orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales.

III. Emplear una metodología para la realización de auditorías en donde se incluya el método de muestreo que asegure una muestra representativa de los sitios y las actividades críticas a auditar.



Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SAGSOPN, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.


Entiéndase por:
Contratista: Contratista, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores.
SAGSOPN: Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente
SA: Sistema de Administración

REQUISITOS

IV. Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer las acciones correctivas y preventivas.

I. Programa de auditorías internas y externas, dirigidas de manera específica, a las metodologías documentadas de ejecución en campo, cumplimiento y resultados de los elementos del Sistema de Administración a cargo del Regulado.

II. Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Regulado: Naturaltek, S.A. de C.V.

Proyecto: Naturaltek

Nombre de persona física: Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

19 de septiembre de 2023

Periodo de implementación: Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos II y IV-B del ACUERDO SASGOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2020
Revisión: 6
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2023

| | |
|---|---|
| <p>Entiéndase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOP: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración.</p> | <p>Ropa del proyecto</p> <p>Operación y mantenimiento</p> |
|---|---|

REQUISITOS

Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del sistema de administración.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Título de Permiso: **G/230/TUP/2010**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

2 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: <small>Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPIA* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración</small> | | Etapas del proyecto | | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Periodo de implementación | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Año | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. Semana | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:

| REQUISITOS | No. de | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Estado |
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

I. Registrar, investigar, identificar las causas, el cumplimiento de las recomendaciones y los incidentes y accidentes que ocurran durante sus etapas de su P considerando las a propio Regulado, a sus contratistas o s

II. Asignar persona para realizar la investigación de los incidentes y

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Título de Permiso: **G/240/TUP/2010**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

2 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración | Etapa del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Periodo de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:

| REQUISITOS | No. de | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Estado | No. Semana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

III. Integrar gr investigación de l accidentes que personal relacio evento, así como subcontratistas, pr prestadores de ser sea neces

IV. Aplicar metodolo reconocimiento internacional par investigación de l accidentes, hasta la de las causas que s evento

V. Identificar investigación de accidente que reali que dieron orige

VI. Establec recomendacione correctivas y pr derivadas de las in de los incidentes para favorecer que repitan

VII. El Regulado de recomendacione correctivas y preventivas que se investigación del accident

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Título de Permiso: **G/240/TUP/2010**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

2 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOP* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración | | Etapas del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Período de implementación | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Año | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. Semana | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:

| REQUISITOS | No. de | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Estado |
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VIII. Comunicar los resultados de la investigación, las recomendaciones correctivas y preventivas al personal que participó en el Proyecto, Incidencias, administradores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por su naturaleza pudieran tener relación con el evento | | | | | | | | | | | |
| IX. Comunicar al personal de la organización, los subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de acciones y recomendaciones emitidas | | | | | | | | | | | |
| X. Implementar y mantener el mecanismo de apertura y cultura de incidentes y accidentes | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Título de Permiso: **G/230/TUP/2010**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

2 - 19 de septiembre de 2022

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NAS18640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entiéndase por: Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOP* Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA* Sistema de Administración | Etapas del proyecto | Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Periodo de implementación | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:

| REQUISITOS | No. de | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Estado | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|---|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | No. Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

XI. Comunicar a la incidentes y accid presenten durante la proyect

Requisitos docume seguimiento a la im del sistema de ad

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física, Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de Implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de Implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Entendase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPAN: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SAN: Sistema de Administración | | Etapa del proyecto: Operación y mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período de implementación: Año: | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Semana | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

| REQUISITOS | No. de plan | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino | % Avance | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, cumplimiento de objetivos y metas así como tomar acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida. | | | | | | | | | | | | <div style="background-color: black; color: red; text-align: center; padding: 50px;"> <h1>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentar mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, asegurándose que abarque todos los elementos del Sistema de Administración: <ul style="list-style-type: none"> a) Política; b) Los resultados de las auditorías internas y externas; c) Los resultados las evaluaciones cumplimiento de los requisitos legales y otros; d) Los resultados de la participación consulta; e) El estado de investigación de accidentes e incidentes; f) El estado de acciones correctivas y preventivas; g) La necesidad recursos para la operación del Sistema de Administración h) Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas sugerencias; i) El desempeño del Sistema de Administración j) El grado de cumplimiento de objetivos, metas indicadores; k) El seguimiento las acciones resultantes de las revisiones previas del Sistema de Administración l) Los cambios y las circunstancias incluyendo las actualizaciones o marco normativo aplicable, y m) Las recomendaciones para la mejora continua. | | | | | | | | | | | | <div style="background-color: black; color: red; text-align: center; padding: 50px;"> <h1>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V.**
 Proyecto: **Naturaltek**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**
 Período de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Fecha de elaboración: **18 de junio de 2020**
 Revisión: **6**
 Fecha de revisión: **27 de septiembre de 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración ASEA-NA518640M

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

| | | |
|--|--|--|
| Entendase por: Contratista: Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. SA: Sistema de Administración | | Etapa del proyecto: Operación y mantenimiento |
| Período de implementación: | | Año: |
| Año: | | No. Semanas: |

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

| REQUISITOS | No. de plan | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES (Opcional) | Periodicidad | Ubicación | Fecha de inicio | Fecha de termino | % Avance | Estado | Año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|----------|--------|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | No. Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

V. Requisitos documentales para el seguimiento a implementación sistema de administración

Programa de Implementación

Regulado: **Naturaltek, S.A. de C.V**

Proyecto: **Naturaltek**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Nombre de persona física. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fin de implementación: **19 de septiembre de 2023**

Período de implementación: **Segundo Informe Semestral 20 de marzo de 2022 - 19 de septiembre de 2022**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en los anexos III y IV-B del ACUERDO SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-NAS18640M**

La fecha de inicio de implementación queda sujeta a la fecha en la que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, comprendiendo un periodo de dos años, representados en 104 semanas, con base en el presente Programa de Implementación.

Entiéndase por:
Contratista* Contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.
SISOPAs* Seguridad I
SA* Sistema de Adm

Operación y mantenimiento

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

REQUISITOS

1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.

1. El Regulado debe elaborar y comunicar los resultados de evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.

Requisitos documentales para el seguimiento e implementación al sistema de administración.

Porcentaje de avance de la implementación

Prevención 2do informe semestral (Periodo 20/03/2022 a 19/09/2022)

No. Autorización: ASEA-NAS18640M/BDA1521

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.
Información protegida bajo los Artículos 113,
fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo
de la LGTAIP.**