

12.6 Programa de remediación del sitio 201+425.80

De acuerdo con las diferentes actividades que se realizarán para el tratamiento del suelo contaminado con hidrocarburos, se plantea para este sitio un tiempo aproximado de 35 semanas.

Tabla 21: Programa de actividades de restauración del suelo contaminado en el km 201+425.80

Actividad	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Limpieza y preparación del terreno																		
Ubicación y perforación de pozos para el cálculo del ROI																		
Perforación de Pozos de inyección																		
Perforación de pozos de extracción																		
Instalación y puesta en marcha del sistema EV/BV																		
Operación del Sistema EV/BV																		
Aplicación de SOLIBAC																		
Monitoreo COV's																		
Monitoreo y análisis																		
Muestreo Final Comprobatorio (MFC)																		
Desmantelamiento y limpieza																		

Actividad	Semanas																	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Limpieza y preparación del terreno																		
Ubicación y perforación de pozos para el cálculo del ROI																		
Perforación de Pozos de inyección																		
Perforación de pozos de extracción																		
Instalación y puesta en marcha del sistema EV/BV																		
Operación del Sistema EV/BV																		
Aplicación de SOLIBAC																		
Monitoreo COV's																		
Monitoreo y análisis						A							A					
Muestreo Final Comprobatorio (MFC)														MF				

Actividad	Semanas																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Desmantelamiento y limpieza																		