

5.9 Programa calendarizado de trabajo.

La siguiente tabla contiene el Programa de Actividades que se han de realizar en el sitio para la degradación de los hidrocarburos contenidos en el material, estimando un tiempo de desarrollo de los trabajos de 16 semanas. Dicho programa se muestra a continuación:

Tabla 7. Calendarización de la remediación

Actividad	Semanas												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Preparación de la Celda de tratamiento	■												
Excavación y transporte de material contaminado a la celda	■												
Biorremediación por BIOPILAS	Surfactante	■				■	■		■				
	Bacteria	■				■	■		■				
	Nutrientes	■				■	■		■				
	Materia orgánica	■				■	■		■				
Homogenización mecánica del material	■				■	■	■	■	■	■			
Proceso de tratamiento de suelo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Monitoreo preliminares	INICIAL				B				B			MFC	
Regreso de suelo remediado al lugar de origen													■

Monitoreo preliminar Inicial: Muestreo realizado al inicio de la biorremediación.

Monitoreo preliminar (B): Muestreo de seguimiento de operaciones de biorremediación

Monitoreo Final Comprobatorio (MFC): Muestreo basado en la normatividad ambiental vigente.