

contenedores temporales para que cada semana sean dispuestos en el relleno sanitario más próximo al área de trabajo o en el sitio autorizado para esto. Entre estos residuos se encuentran básicamente, envases y embalajes de los materiales empleados en campo.

En el caso de las aguas residuales generadas por los servicios sanitarios móviles que se contrate serán recolectadas y tratadas por el prestador del servicio sanitario contratado.

En este proyecto no se contempla la generación de residuos peligrosos, sin embargo si se diera el caso de contar con residuos que requieran análisis para verificar su grado de peligrosidad, serán nominados y manipulados como “residuos peligrosos”, de manera temporal hasta que los resultados de las pruebas permitan su identificación definitiva para de esta manera ser manejados y dispuestos de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. En todos los casos, el manejo y disposición serán registradas en las bitácoras de campo.

12.4.9 Programa calendarizado de trabajo.

La siguiente tabla contiene el Programa de Actividades que se han de realizar en el sitio para la degradación de los hidrocarburos contenidos en el material, estimando un tiempo de desarrollo de los trabajos de 16 semanas. Dicho programa se muestra a continuación:

Tabla 21. Calendarización de la remediación

Actividad	Semanas												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Preparación de la Celda de tratamiento													
Excavación y transporte de material contaminado a la celda													
Biorremediación por BIOPILAS	Surfactante												
	Bacteria												
	Nutrientes												
	Materia orgánica												
Homogenización mecánica del material													
Proceso de tratamiento de suelo													
Monitoreo preliminares	INICIAL				B				B			MFC	
Regreso de suelo remediado al lugar de origen													