



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca VFYg'XY dYfgcbUg ZgJWg" =bZcfa UMYCEB
dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhWV `cg%% ZFUMYCEB =
@ H5=D m%%\* @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Table with columns: Año, Mes, Semana, REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., OBSERVACIONES. It details implementation actions for environmental safety policies across months from 2017 to 2018.

Diego Alberto Navarro Moreno
Apoderado Legal
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca Vfyg XY dYfgcbUg Zg]Wg"
=bZcfa UMYCEB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg
%% ZUMWCEB =@ H5=D m%/\* @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17
Revisión: V9 Rev. 1

Programado
Realizado

Calendar grid for 2017 and 2018 with columns for months and weeks.

Main project implementation table with columns for Requisito, Acciones, Responsable, Inicio Prog., Término Prog., and Observaciones. It contains two main rows of tasks related to risk identification and analysis.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY'dYfgcbUg'ZgjWJg"
=bZcfa UMYCB' dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg
%% 'ZFUMWYCB'=@ H5=D'm%%\* @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17
Revisión: V9 Rev. 1

Programado
Realizado

Calendar grid for years 2017 and 2018, showing months from Enero to Diciembre.

Main project implementation table with columns for No., REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., Semana, and OBSERVACIONES. Contains 9 rows of project tasks.




Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VFYg XY dYfgcbUg Zg]Wg"  
=bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg  
%% ZUWYCB `=@ H5=D m%%\* `@ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17  Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17  Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

No	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	2017												2018												OBSERVACIONES																		
						Año	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre	
II.10	10. Determinar e implementar los mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente.	GYWYhc `=bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg`%%` ZUWYCB `=@ H5=D`m %%* `@ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición	GYWYhc `=bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg`%%` ZUWYCB `=@ H5=D`m %%* `@ H5=D"		<div style="background-color: black; color: red; padding: 10px; text-align: center;">           GYWYhc `=bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg`%%` ZUWYCB `=@ H5=D`m %%* `@ H5=D"         </div>																																										
II.11	11. En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y jerarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, se deberá actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales.	GYWYhc `=bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg`%%` ZUWYCB `=@ H5=D`m %%* `@ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición	GYWYhc `=bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg`%%` ZUWYCB `=@ H5=D`m %%* `@ H5=D"																																												

  
 Diego Alberto Navarro Moreno  
 Apoderado Legal  
 Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VFYg'XY dYfgcbUg ZbgjWg"  
=bZcfa UMjCb' dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW`cg'  
%% 'ZFUMjCb' =@ H5=D m%%' @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	2017												2018												OBSERVACIONES																	
						Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio					Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre
III.		REQUISITOS LEGALES																																													
III.1	1. Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, considerando de forma enunciativa mas no limitativa: a) Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas. b) Los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas. c) Otros requisitos a los que el Regulado se encuentre suscrito, corporativos, de asociaciones, clientes, entre otros.	GYVWYhc' =bXi ghf]U" =bZcfa UMjCb' b' dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW`cg' %% ZFUMjCb' = @ H5=D m' %%*' @ H5=D"	Coordinador de SSMA Coordinador de SSMA Coordinador de SSMA Coordinador de SSMA	GYVWYhc' =bXi ghf]U" " =bZcfa UMjCb' ]Cb' dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW`cg' %% ZFUMjCb' = @ H5=D m' m'%%*' @ H5=D"	Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real	GYVWYhc' =bXi ghf]U" =bZcfa UMjCb' dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW`cg' %% ZFUMjCb' = @ H5=D m' %%* ' @ H5=D"																																									
III.2	2. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.		Coordinador de SSMA																																												
III.3	3. Implementar el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables incluyendo: a) La metodología empleada para la evaluación. b) Los criterios de periodicidad de evaluación. c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados.		Coordinador de SSMA Coordinador de SSMA Coordinador de SSMA																																												





Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca VfYg'XY'dYfgcbUg'Zg]Wg''
-bZcfa UMYCEB'dfchY[ ]XU'VU^c`cg'Ufh#W`cg'
%%'ZFUMWYCEB'=@H5=Dm%%' @H5=D''

Fecha de Elaboración: 08-jun-17
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17
Revisión: V9 Rev. 1

Calendar grid for years 2017 and 2018, showing months and weeks.

Main project implementation table with columns for Requisito, Acciones, Responsable, Inicio Prog., Término Prog., and Observaciones. It contains five rows of tasks (V.1 to V.5) with associated responsibilities and status indicators.

Handwritten signature of Diego Alberto Navarro Moreno

Diego Alberto Navarro Moreno
Apoderado Legal
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VFYg'XY dYfgcbUg' Zg]Wg"  
=bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c`cg UfhW`cg  
%% 'ZFUMYCB'=@ H5=D'm%%\* @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018																			
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	OBSERVACIONES																											
VI.	COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO																																
VI.1		GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c`cg UfhW`cg %% 'ZFUMYCB' =@ H5=D'm %%* '@ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición	GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c`cg UfhW`cg %% ZFUMYCB =@ H5=D m%%* @ H5=D"	Programado	<p>GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c`cg UfhW`cg %% ZFUMYCB = '@ H5=D'm%%* @ H5=D"</p>																											
			Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición		Real																												
			Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición		Programado																												
					Real																												
			Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición		Programado																												
					Real																												
			Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición		Programado																												
					Real																												

1. Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.





Programa de implementación de SASISOPA


Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY' dYfgcbUg' ZbgjWg"  
=bZcfa UMYCB' dfchY[ ]XU' VU^c`cg' UfhW`cg  
%%' ZUMYCB' =@ H5=D'm%%\* '@ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17  Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17  Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

No	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Programado	Real	OBSERVACIONES	
VII.4	4. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales. c) En la investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones.	GYWfYhc` =bXi ghr]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg`%% ZUMYCB`= @ H5=D`m` %%*`@ H5=D`"	Coordinador de SSMA	GYWfYhc` =bXi ghr]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%' ZUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D`"	Programado	Real	Programado	Real	GYWfYhc` =bXi ghr]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c` `cg` UfhW`cg`%%' ZUMYCB` = @ H5=D`m`%%*` '@ H5=D`"
VII.5	5. Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.	@ H5=D`m` %%*`@ H5=D`"	Representante Técnico SASISOPA	Representante Técnico SASISOPA	Programado	Real	Programado	Real	

  
Diego Alberto Navarro Moreno  
Apoderado Legal  
Díavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA


Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY dYfgcbUg'Ztg]WUg" -bZcfa UMYCEB'  
dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhM'cg'%%'ZUMYCEB'=  
@ H5=D m%%' @ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 ■ Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 ■ Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana																								OBSERVACIONES
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
<b>VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>																														
VIII.1	1. Gestionar los documentos del Sistema de Administración con el propósito de controlarlos y protegerlos adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como documentos.	GYWYhc' -bXi ghf]U'" -bZcfa UMYCEB' dfchY[ ]XU'	Representante Técnico SASISOPA	GYWYhc' -bXi ghf]U'" -bZcfa UMYCEB' dfchY[ ]XU'	Programado																									
VIII.2	2. Mantener en México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de Administración.	VU^c`cg' UfhM'cg' %%' ZUMYCEB' =@ H5=D m' %%* '@ H5=D"	Gerente SSMA Representante Técnico SASISOPA	VU^c`cg' UfhM'cg' %%' ZUMYCEB' =@ H5=D m' %%* '@ H5=D"	Programado																									
VIII.3	3. Elaborar y actualizar un listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y el listado de procedimientos a ser desarrollados para la ejecución de las actividades propias del Proyecto.	%%' ZUMYCEB' =@ H5=D m' %%* '@ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición Representante Técnico SASISOPA Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición	%%' ZUMYCEB' =@ H5=D m' %%* '@ H5=D"	Programado																									

  
 Diego Alberto Navarro Moreno  
 Apoderado Legal  
 Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: Bca VFYg'XY`dYfgcbUg`Ztg]WUg" -bZcfa UMYCEB`
Revisado por: dfchY[ ]XU`VU^c`cg`UfhM`cg`%%`ZFUMYCEB`=
Aprobado por: @ H5=D`m%%` @ H5=D`

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Calendar grid for years 2017 and 2018, showing months and weeks.

Main project implementation table with columns for Requisito, Acciones, Responsable, Inicio Prog., Término Prog., and Observaciones. Includes rows IX.1 and IX.2 with detailed descriptions and action items.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY'dYfgcbUg'Zg]Wg"
-bZcfa U]CEB'dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg
%%'ZUW]CEB'=@H5=D'm%%' @H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Calendar grid for 2017 and 2018 with months and weeks.

Main project implementation table with columns for No., REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., Semana, and OBSERVACIONES. Contains detailed technical requirements and action items.

Handwritten signature of Diego Alberto Navarro Moreno.

Diego Alberto Navarro Moreno
Apoderado Legal
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY'dYfgcbUg'Zg]Wlg"
=bZcfa UMYCEB'dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg'
%%'ZFUMWCEB'=@H5=D'm%%' @H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Table with columns: Año, Mes, Semana, REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., OBSERVACIONES. Rows X.1 to X.4 detailing safety activities and responsibilities.





Programa de implementación de SASISOPA


Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VfYg'XY'dYfgcbUg'Zg]Wg'' =bZcfa UMYCB'  
dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg'%%' ZFUMYCB' =  
@ H5=D'm'%%\* '@ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 ■ Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 ■ Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana																												OBSERVACIONES
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
X.9	9. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.	GYWYhc` =bXi ghf]U'' =bZcfa UMYCB' dfchY[ ]XU'VU^c`cg' UfhW`cg'%%' ZFUMYCB' =@ H5=D' m'%%* '@ H5=D'	Coordinador de SSMA  Coordinador de SSMA  Coordinador de SSMA	GYWYhc` =bXi ghf]U'' =bZcfa UMYCB' dfchY[ ]XU'VU^c`cg' VU^c`cg' UfhW`cg'%%' ZFUMYCB' = @ H5=D'm' %%* '@ H5=D'	Programado Real Programado Real Programado Real	GYWYhc` =bXi ghf]U'' =bZcfa UMYCB' dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg'%%' ZFUMYCB' =@ H5=D'm'%%* '@ H5=D'																												

  
 Diego Alberto Navarro Moreno  
 Apoderado Legal  
 Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VFYg'XY dYfgcbUg' Ztg]Wg"  
=bZcfa UMYCEB dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW `cg'  
%% 'ZFUMYCEB'=@ H5=D'm%%\* '@ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 ■ Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 ■ Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

No	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana																								OBSERVACIONES	
XI.1	INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD																														
		GYWYhc' =bXi ghf]U''' =bZcfa UMYCEB dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW `cg' %% 'ZFUMYCEB'=@ H5=D'm %%* '@ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Manito.	GYWYhc' =bXi ghf]U''' =bZcfa UMYCEB dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW `cg' %% 'ZFUMYCEB'=@ H5=D'm %%* '@ H5=D"		Programado																									
			Supervisor de Op. de Prod. / Manito.			Real																									
			Supervisor de Op. de Prod. / Manito.			Programado																									
			Supervisor de Op. de Prod. / Manito.			Real																									
			Ing. Senior de Perforación			Programado																									
			Ing. Senior de Perforación			Real																									
			Ing. Senior de Perforación			Programado																									
			Ing. Senior de Perforación			Real																									
			Ing. Senior de Perforación			Programado																									
			Ing. Senior de Perforación			Real																									

GYWYhc' =bXi ghf]U''' =bZcfa UMYCEB dfchY[ ]XU VU^c `cg' UfhW `cg' %% 'ZFUMYCEB'=@ H5=D'm %%\* '@ H5=D"

1. Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación. (Integridad Mecánica)





Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY dYfgcbUg'Zg]Mlg"  
=bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg  
%% 'ZFUMYCB' = @ H5=D m%%\* '@ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	2017												2018												OBSERVACIONES																													
						Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio					Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre								
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
XI.4	4. Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación. (Aseguramiento de Calidad).	GYVWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg %% 'ZFUMYCB' =@ H5=D m %%* @ H5=D"	Ing. Senior de Perforación Coordinador de SSMA Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Ing. Senior de Perforación Ing. Senior de Perforación Ing. Senior de Perforación Ing. Senior de Perforación	GYVWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg %% ZFUMYCB = @ H5=D m %%* @ H5=D"	Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real	<p>GYVWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCB dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhW`cg %% ZFUMYCB = @ H5=D m %%* @ H5=D"</p>																																																					

Diego Alberto Navarro Moreno  
Apoderado Legal  
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.





Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: Bca VFYg'XY'dYfgcbUg'Zb]WUg'' =bZcfa UMYCEB
Revisado por: dfchY[ ]XU'VU^c`cg'UfhWV`cg'%%'ZFUWYCEB'=:
Aprobado por: @ H5=D m%%\* '@ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Table with columns: Año, Mes, Semana, REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog, Término Prog, OBSERVACIONES. It contains 10 rows of project requirements and actions, with a large red watermark overlaid on the right side.




Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: Bca Vfyg'XY`dYfgcbUg`Zg]Wg" `bZcfa UMYCB`  
 Revisado por: dfchY[ ]XU`VU^c`cg`UfhW`cg`%%`ZFUMYCB`=  
 Aprobado por: @ H5=D m%%\*`@ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17  Programado  
 Fecha Revisión: 26-jun-17  
 Fecha de Aprobación: 28-jun-17  Realizado  
 Revisión: V9 Rev. 1

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	2017												2018												OBSERVACIONES					
						Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto				Septiembre			Octubre	
XII.11	11. Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones.	GYWYhc` =bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%`ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"	Supervisor de Op. de Prod. / Mantto. Medición	GYWYhc`		Programado																													
			Coordinador de SSMA	=bXi ghf]U`"		Real																													
			Coordinador de SSMA	=bZcfa UMYCB`		Real																													
			Coordinador de SSMA	CB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%` ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"		Programado																													
XII.12	12. Evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de sus contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración.	GYWYhc` =bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%` ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"	Gerente de Recursos Materiales	GYWYhc` =bXi ghf]U`"		Programado																													
			Gerente de Recursos Materiales	=bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU`		Real																													
			Gerente de Recursos Materiales	VU^c`cg` UfhW`cg` %%` ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"		Programado																													
			Gerente de Recursos Materiales	CB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%` ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"		Real																													
XII.13	13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.	GYWYhc` =bXi ghf]U`" =bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU` VU^c`cg` UfhW`cg` %%` ZFUMYCB` =@ H5=D`m` %%*` @ H5=D"	Coordinador de SSMA	GYWYhc` =bXi ghf]U`"		Programado																													
			Coordinador de SSMA	=bZcfa UMYCB` dfchY[ ]XU`		Real																													

  
 Diego Alberto Navarro Moreno  
 Apoderado Legal  
 Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca VfYg'XY'dYfgcbUg'Zg]Wg"  
=bZcfa UMYCE dfchY [ ]XU'VU^c`cg'UfhW`cg  
%% 'ZFUMWCE'=@ H5=D'm%%\* '@ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

Año	2017												2018											
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

No	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana																								OBSERVACIONES
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																														
XIII.1	1. Estar preparado y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, que se presenten durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCE	Gerente de Operaciones y Mantto.  Coordinador de SSMA  Coordinador de SSMA	GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCE	Programado  Real  Programado  Real  Programado  Real	GYWYhc =bXi ghf]U" =bZcfa UMYCE dfchY [ ]XU VU^c`cg'UfhW`cg'%% ZFUMWCE'=@ H5=D'm																								
XIII.2	2. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información: a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales. b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados. d) Las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia. e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias. f) El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto. g) Personas con necesidades especiales. h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia. i) Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares. j) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar.	dfchY [ ]XU VU^c`cg' UfhW`cg' %% ZFUMWCE'=@ H5=D'm	Coordinador de SSMA	dfchY [ ]XU VU^c`cg' UfhW`cg' %% ZFUMWCE'	Programado  Real	=bZcfa UMYCE dfchY [ ]XU VU^c`cg'UfhW`cg'%% ZFUMWCE'=@ H5=D'm																								
XIII.3	3. Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable.	ZFUMWCE'=@ H5=D'm	Gerente de Operaciones y Mantto	ZFUMWCE'=@ H5=D'm	Programado  Real	ZFUMWCE'=@ H5=D'm																								
XIII.4	4. Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto.	@ H5=D'm %%* @ H5=D'	Gerente de Operaciones y Mantto	@ H5=D'm %%* @ H5=D'	Programado  Real	%%* '@ H5=D'																								
XIII.5	5. Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.	@ H5=D'	Gerente de Operaciones y Mantto	@ H5=D'	Programado  Real	@ H5=D'																								





Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca Vfyg'XY dYfgcbUg'Ztg]Wlg" -bZcfa UM]CEB'
dfchY[ ]XU'VU^c`cg UfhWV`cg%% ZFUM]CEB' =
@ H5=D'm%% '@ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado
Revisión: V9 Rev. 1

Calendar grid for years 2017 and 2018, showing months and weeks.

Main implementation program table with columns for No, REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., and OBSERVACIONES. It contains three rows of requirements (XIV.1, XIV.2, XIV.3) with associated actions and responsibilities.





Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bca VfYg XY dYfgcbUg ZlgWlg" =bZcfa UMjCB
dfchY[ ]XU VU^c `cg UfhM\ `cg %% ZFUMWjCB =
@ H5=D m%% ` @ H5=D"

Fecha de Elaboración: 08-jun-17
Fecha Revisión: 26-jun-17
Fecha de Aprobación: 28-jun-17
Revisión: V9 Rev. 1

Calendar grid for years 2017 and 2018, showing months and weeks.

Main project implementation table with columns for No., REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., Semana, and OBSERVACIONES. It contains four rows of activities (XV.1 to XV.4) with detailed descriptions and status indicators.

Handwritten signature of Diego Alberto Navarro Moreno

Diego Alberto Navarro Moreno
Apoderado Legal
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.








Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por:  
Revisado por:  
Aprobado por:

Bca Vfyg XY dYfgcbUg Zg]WUg" -bZcfa U\]CB' dfchY[ ]XU'VU'e `cg' UfhW`cg'%%' ZUW\]CB' = @ H5=D'm%%\* '@ H5=D'

Fecha de Elaboración: 08-jun-17 Programado  
Fecha Revisión: 26-jun-17  
Fecha de Aprobación: 28-jun-17 Realizado  
Revisión: V9 Rev. 1

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	2017												2018												OBSERVACIONES																	
						Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio					Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre
						Semana				1				2				3				4				1				2				3				4									
XVII.1	1. El regulado debe revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida.	REVISIÓN DE RESULTADOS	Representante Técnico SASISOPA			<p>GYWYhc' -bXi gfr]U'" -bZcfa U\]CB' dfchY[ ]XU'VU'e `cg' UfhW`cg'%%' ZUW\]CB' = @ H5=D'm%%* '@ H5=D'</p>																																									
						<p>GYWYhc' -bXi gfr]U'" -bZcfa U\]CB' dfchY[ ]XU'VU'e `cg' UfhW`cg'%%' ZUW\]CB' = @ H5=D'm%%* '@ H5=D'</p>																																									

  
Diego Alberto Navarro Moreno  
Apoderado Legal  
Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.



