

Cronograma de Actividades Para el Programa de Restauración de Sitio Contaminado con Hidrocarburos Fracción Pesada

Actividades	SEMANAS																														Observaciones	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Colecta de Producto Libre	x	x																														Este se depositará en tambo de 200 L, y serán enviados para uso como combustible alterno o lo que proceda.
Obtención y Desarrollo del Material Genético.	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Retiro de Material Contaminado		x	x	x						x	x	x																				
Apilamiento de Material temporal		x	x	x						x	x	x																			El material se almacenara temporalmente sobre layner, hasta completar los 30 Ton	
Carga y Transporte de Material Contaminado a Lugar de Coprocesamiento			x		x							x																			En el reporte del MFC se presentarán los manifiestos de entrega-recepción.	
Traspaseo de Suelo Remanente				x	x	x						x	x	x																	Esta actividad se realizara para verificar que no queden áreas con suelo contaminado con HEP, por arriba de los limites permisibles.	
Muestreo en Campo con Equipo Petroflag			x		x						x	x	x																			
Reposición de Suelo Removido				x		x						x																				
Construcción del Sistema para el Control de la Erosión.									x	x																						
Reportes de Avance					x																											
Muestreo Final Confirmatorio (MFC)																															En el último reporte de avance se presentará la fecha para el MFC	
Muestreo de monitoreo																															Toma de muestras por signatario autorizado	

