Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																										
Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Etapa del proyecto																										
Año																										
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 (Ago–Dic) · 2022 (Ene–Dic) · 2023 (Ene–Jul)
Mes	Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 84 95 96 97 88 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									
					Identificación de peligros y evaluación de riesgos			0%	Ejecutado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																																																			
Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																													
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 · 2022 · 2023
Mes	Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado:	Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto:	Gas Natural Salamanca
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso	G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA:	José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación:	01 Agosto 2021
Fin de Implementación:	31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																																																				
Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Atentamente,

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																																																																																																						
Año	2021																						2022																																																							2023																													
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic					Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic				Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 · 2022 · 2023
Mes	Ago · Sep · Oct · Nov · Dic · Ene · Feb · Mar · Abr · May · Jun · Jul · Ago · Sep · Oct · Nov · Dic · Ene · Feb · Mar · Abr · May · Jun · Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nº	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.



Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso: G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Título de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **18 de mayo de 2020**
Revisión: **2**
Fecha de revisión: **24 de febrero de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

									Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
									Año	2021	2022	2023
									Mes	Ago Sep Oct Nov Dic	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
									N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
									N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021
Mes	Ago
N° de Semana	31 32 33 34
N°	1 2 3 4

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 (Ago–Dic) · 2022 (Ene–Dic) · 2023 (Ene–Jul)
Mes	Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 (Ago–Dic) · 2022 (Ene–Dic) · 2023 (Ene–Jul)
Mes	Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso: **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																									
Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																									
Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																													
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Inicio de la actividad	Cierre de la actividad	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto										Operación y mantenimiento
Año										2021
Mes										Ago
N° de Semana										31
N°										1
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	



Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asi como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	##	##	##	##	##

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

[redacted]

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																																																				
Año	2022																																																		
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																										
Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Etapa del proyecto																										
Año																										
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																																																				
Año	2022																																																		
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021
Mes	Ago Sep Oct Nov Dic
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2022
Mes	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° de Semana	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
N°	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2023
Mes	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
N° de Semana	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto:	Gas Natural Salamanca
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso	G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA:	José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación:	01 Agosto 2021
Fin de Implementación:	31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto:	Gas Natural Salamanca
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso	G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA:	José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación:	01 Agosto 2021
Fin de Implementación:	31 Julio 2023

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2021 (Ago–Dic) · 2022 (Ene–Dic) · 2023 (Ene–Jul)
Mes	Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
N° de Semana	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																																																				
Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso: **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																																																																																																					
Año	2021																						2022																																																							2023																													
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic					Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic				Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso: G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año																										
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso: **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Título de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D6BC**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto										Operación y mantenimiento
Año										2021
Mes										Ago Sep Oct Nov Dic
N° de Semana										31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
N°										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado	

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2022
Mes	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° de Semana	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
N°	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento
Año	2023
Mes	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
N° de Semana	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
N°	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto: Operación y mantenimiento

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Título de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto										Operación y mantenimiento
Año										2021
Mes										Ago
N° de Semana										31
N°										1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto									Operación y mantenimiento
Año									2021
Mes									Ago
N° de Semana									31
N°									1

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto: Operación y mantenimiento

Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Año	2022																									
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y** IV-B de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

XIV. Monitoreo, verificación y evaluación

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2020
Revisión: 1
Fecha de revisión: 4 de marzo de 2021

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																										
Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Etapa del proyecto																										
Año																										
Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.
Proyecto: Gas Natural Salamanca
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Titulo de Permiso: G/297/SAB/2012
Representante Técnico del SA: José Eduardo Estrada Ibarra
Inicio de Implementación: 01 Agosto 2021
Fin de Implementación: 31 Julio 2023

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																									
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun				
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Mes	Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																				
Año	2021																				
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Etapa del proyecto																																																				
Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Etapa del proyecto																														
Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
Nº de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nº	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
Nº de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Nº	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
Etapa del proyecto						Operación y mantenimiento			
Año						2021	2022	2023	
Mes						Ago Sep Oct Nov Dic	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul	
N° de Semana						31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	
N°						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	

[redacted]
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, asícomo lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado:	**Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto:	**Gas Natural Salamanca**
Clave del documento:	**FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso	**G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA:	**José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación:	**01 Agosto 2021**
Fin de Implementación:	**31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto										Operación y mantenimiento
Año	2021									2022
Mes	Ago				Sep				Oct	
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

[redacted]
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:
Programado
Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento																					
Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	##	##	##	##	##

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

[redacted]

Programa de Implementación

Regulado: **Gas Natural Salamanca, S.A. de C.V.**
Proyecto: **Gas Natural Salamanca**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Titulo de Permiso **G/297/SAB/2012**
Representante Técnico del SA: **José Eduardo Estrada Ibarra**
Inicio de Implementación: **01 Agosto 2021**
Fin de Implementación: **31 Julio 2023**

Fecha de elaboración: **17 de abril de 2020**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **4 de marzo de 2021**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el **Anexo III y IV-B** de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración **ASEA-GAN18D68C**

El programa de implementación comprende 24 meses, a partir de la Autorización del Sistema de Administración, considerando el inicio de las actividades propias del proyecto, con base en el Programa de Implementación descrito.
La fecha de implementación es estimada, por lo que se iniciara con la implementación a partir de la autorización del Sistema de Administración.

Etapa del proyecto	Operación y mantenimiento

Año	2021																					
Mes	Ago				Sep					Oct				Nov				Dic				
N° de Semana	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Año	2022																																																			
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May				Jun					Jul				Ago					Sep				Oct				Nov					Dic			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
N°	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

Año	2023																													
Mes	Ene				Feb				Mar					Abr				May					Jun				Jul			
N° de Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N°	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	##	##	##	##	##

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES (Opcional)	Inicio de la actividad (Mes)	Cierre de la actividad (Mes)	% Avance	Estado
[redacted]									

Autorizado por:

José Ignacio Rafael González Domínguez
Apoderado Legal

Indicación de Color:

Programado
Ejecutado