Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación																																					
REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO																																					
FASE	ACTIVIDAD	SEMANAS																																			
		1						2						3						4						5											
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S						
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio																																				
	Construcción de la celda de tratamiento																																				
	Extracción del material edáfico dañado y depósito en celda																																				
	Instalación de red de tubería																																				
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																																				
	Aplicación de nutrientes																																				
	Inyección de aire para el tratamiento																																				
	Inyección de aire para el tratamiento																																				
	Inyección de aire para el tratamiento																																				
M-I	Monitoreo intermedio																																				
I	Inyección de aire para el tratamiento																																				
M-II	Monitoreo intermedio																																				