Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 1						2						3						4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■																							
	Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento	■	■	■	■	■																			
	Perforación de pozos de inyección	■	■	■	■	■	■																		
	Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección de aire	■	■	■	■	■	■																		
	Aplicación de nutrientes							■	■	■	■	■	■												
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)							■	■	■	■	■	■												
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo							■	■	■	■	■	■												
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo													■	■	■	■	■	■						
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																			■	■	■	■	■	■
M-I	Monitoreo intermedio																					■			

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 5						6						7						8					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	■	■	■	■	■	■																		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo							■	■	■	■	■	■												
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo													■	■	■	■	■	■						
M-II	Monitoreo intermedio															■									
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																			■	■	■	■	■	■

FASE	ACTIVIDAD	Semanas 9						10						11						12					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
III	Aplicación de nutrientes	■	■	■	■	■	■																		
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)	■	■	■	■	■	■																		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo	■	■	■	■	■	■																		
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo							■	■	■	■	■	■												
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo													■	■	■	■	■	■						
M-III	Monitoreo intermedio															■									
III	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																			■	■	■	■	■	■