Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOVENTEO AEROBIO EN EL SITIO CONTAMINADO

FASE	ACTIVIDAD	MES 1																							
		1						2						3						4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio																								
	Limpieza y acondicionamiento de área de tratamiento																								
	Perforación de pozos de inyección																								
	Ramaleo de tubería y accesorios de PVC para la inyección de aire																								
	Aplicación de nutrientes																								
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
M-I																									

FASE	ACTIVIDAD	MES 2																							
		5						6						7						8					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
II	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
M-II	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 3																							
		9						10						11						12					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
III	Aplicación de nutrientes																								
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
	Inyección de aire para el tratamiento por bioventeo																								
M-III	Monitoreo intermedio																								