Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las actividades de remediación

REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO

FASE	ACTIVIDAD	MES 1																							
		1						2						3						4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio																								
	Acondicionamiento de la celda de tratamiento																								
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																								
	Aplicación de nutrientes																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-I	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 2																							
		5						6						7						8					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
II	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-II	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 3																							
		9						10						11						12					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
III	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																								
	Aplicación de nutrientes																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-III	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 4																							
		13						14						15						16					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-IV	Monitoreo intermedio																								

ACTIVIDAD	MES 6
	Semana 23
Muestreo Final Comprobatorio	