ISALI
Consultoría & Servicios Ambientales

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación

BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADOO DEL SITIO CONTAMINADO

FASE	ACTIVIDAD	MES 1																													
		1						2						3						4					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio																								
	Acondicionamiento de la Celda de tratamiento																								
	Instalación del sistema de aireación (compresor de aire)																								
	Aplicación de nutrientes																								
	Bioaumentación (aplicación de microorganismos)																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-I	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 2																							
		5						6						7						8					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
II	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
	Inyección de aire para el tratamiento																								
M-II	Monitoreo intermedio																								

FASE	ACTIVIDAD	MES 4																							
		13						14						15						16					
		L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
MFC	Realización de Muestreo Final Comprobatorio																								