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sEcAnERD

ETRELED T Gea

Id Nombre de tarea

PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
ADMINISTRACION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS DEL SASISOPA

Bifusion en los requisitos de los lineamientos del Sistema de
Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Proteccion al Medio Ambiente a las actividades de Hidrocarburos
emitido por la ASEA

Reforzamiento en los requisitos de los lineamientos del Sistema de
Administracion de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Proteccidn al Medio Ambiente a las actividades de Hidrocarburos
emitido por la ASEA

Reforzamiento de la politica y lineamientos del SASISOPA a personal
propio, contratistas y subcontratistas

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Comunicar a mandos medios, superiores y personal operativo el
procedimiento de control de documentos y registros - 423.PQ01

Revisar y actualizar los procedimientos incluidos en el Sistema de
Administracién conforme al procedimiento 423.PQ01

Duracion

Comienzo

%
completac

Notas

Tarea
. ., Division
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Rev. 05 Hito
Resumen
Resumen del proyecto
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—
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Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

ﬁ
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Hito externo
Fecha limite
Progreso

Progreso manual
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Id Nombre de tarea

Duracion

423.PQ01

POLITICA SISOPA

Revisar |la politica del Sistema de Gestidn Integral

Revisiéon y/o adecuacion de la politica de SISOPA

mecanismos descritos en el Manual de Gestion

Firma de aprobacidn de los procedimientos incluidos dentro del
Sistema de Administracion conforme al procedimiento 423.PQ01

Comunicar los procedimientos incluidos dentro del Sistema de
administracion a partes interesadas conforme al procedimiento

Comunicar la politica a todas las partes interesadas mediante los

Colocar |a politica en partes estratégicas de la instalacion

Programa de implementacién SASISCPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea
Division
Hito
Resumen

Resumen del proyecto

Comienzo

*

—

[

1

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracion

% Notas
completac

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

100%

»

ﬂ

Hito externo
Fecha limite
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Progreso manual
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Duracion

%
completac

Id Nombre de tarea Comienzo Notas

Elaborar presentacion de induccion incluyendo la politica para
partes interesadas.

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Revisar y actualizar el procedimiento de reclutamiento, seleccidny
contratacién de personal - 062.P101

100%

—

L 100%
IIIIIEIIIIII!IIIlIlIIIIIIIIlIlIlIlIIIIIIIW

[ 100%
) e ———————

Establecer el organigrama de Secadero Petréleo y Gas

Documentar los perfiles de puesto del personal de Secadero Petrélec
y Gas

Comunicar el organigrama y los perfiles de puesto al personal
mediante juntas, platicas, correos, etc.

Revisar y actualizar el MGl en el apartado 5.5.1.1 Responsabilidad,
autoridad y comunicacién a Subcontratistas

Revisar y actualizar el MGl en el apartado 5.5 Responsabilidades,

autoridad y comunicacion, contemplando las actividades para e |
empoderar a las partes interesadas
COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
([

Revisar y actualizar el procedimiento de induccién - 062.P103 100%

Realizar curso de induccion al SASISOPA y su difusién a personal
interno, contratistas y subcontratistas

Tarea N Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo ©
. .. Divisidn viencneocooooonnn Hitoinactivo Resumen manual 1 Fechalimite +
Programa de implementacién SASISOPA SECADERO 06-05-202 :
Hito L 4 Resumen inactivo solo el comienzo L Progreso
Rev. 05
Resumen "1 Tarea manual I solofin 1 Progreso manual
Resumen del proyecto I I solo duracién Tareas externas
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Id Nombre de tarea

Duracion

Comienzo

%
completac

toma de conciencia - 062.PI06
062.PI102

capacitacion - 062.P104

Capacitacion
Atlas de Riesgo
Primero Auxilios
Permiso para trabajo con riesgo
Verificador de gas
Rigg Pass

Manejo a la Defensiva

entrenamiento
COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA

participacién y consulta.

Revisar y actualizar el procedimiento de competencia, formacién y

Revisar y actualizar el procedimiento de capacitacién y desarrollo -

Revisar y actualizar el procedimiento de deteccién de necesidades de

Difusion de los procedimientos a personal de la empresa

Difusion del plan general de capacitacion a las partes interesadas.

Revision de informacién de anexo SSMAC de los contratistas y
prestadores de servicios aspectos de capacitacién, desarrollo y

Revisar y actualizar el procedimiento 822.PS11 comunicacion,

Programa de implementacién SASISCPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05
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Hito
Resumen
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Difusion de procedimiento a través de juntas, platicas y reuniones

METAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y PROGRAMAS

Establecer los objetivos, metas e indicadores a los procesos
determinados MG conforme al procedimiento 822.PS13

Seleccionar los programas afines para lograr los objetivos y las metas
establecidos en el punto anterior

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Revisar y actualizar la matriz de Identificacion de los aspectos y
evaluacion de impactos ambientales

Difundir las matrices a todo el personal por medio de juntas, correo
electrdnico y platicas

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS

Revisar y actualizar la matriz Identificacion de peligros y evaluacion d
riesgos

Difundir las matices a todo el personal por medio de juntas, correo
electrdnico y platicas

CONTROLES OPERACIONALES

Verificar los controles operacionales derivadas del analisis de riesgo
aplicable en el proyecto

Verificar los controles operacionales derivadas del analisis de riesgo
ambiental aplicable en el proyecto

Duracion

Comienzo

%
completac

Notas

1(2%

100%

100%
—_—————

100%
|
-

L 100%
B i

Tarea
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Id Nombre de tarea

ANALISIS DE RIESGO DE PROCESOS

Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1004 DES

Elaborar ARP Secadero 1004 DES

Comunicar los resultados del analisis de riesgo a partes interesadas
Secadero 1004 DES

Seguimiento y verificacion de las recomendaciones derivadas del
andlisis de riesgo de proceso Secadero 1004 DES

Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1000 DES
Elaborar ARP Secadero 1000 DES

Comunicar los resultados del anélisis de riesgo a partes interesadas
Secadero 1000 DES

Seguimiento y verificacion de las recomendaciones derivadas del
analisis de riesgo de proceso Secadero 1000 DES

Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1002 EXP

Elaboracion de ARP Secadero 1002 EXP

Comunicar los resultados del anélisis de riesgo a partes interesadas
Secadero 1002 EXP

Seguimiento y verificacién de las recomendaciones derivadas del
analisis de riesgo de proceso Secadero 1002 EXP

PERFORACION
Tarea
. ., Division
Programa de implementacién SASISOPA SECADERO 06-05-202 _
Rev. 05 Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Duracion

Comienzo

*

—

[

1

Fin

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracion

‘%
\

completac

Notas

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo
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Pre Arranque Secadero 1004DES

Perforacion Secadero 1004DES

Modificacidn de Proyecto MIA-R Campo SECADERO para perforar
Pozo SECADERO 1000 DES en una nueva localizacién

Pre Arranque Secadero 1000DES

Perforacion Secadero 1000DES

Pre Arranque Secadero 1002EXP

Perforacion Secadero 1002EXP

MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES

Elaborar listado de normas, cédigos, estandares u otras regulacione:
reconocidas y aceptadas a nivel internacional en el formato 423.FQ1

Verificacién de inspecciones pruebas y certificados del equipo

Recopilar e integrar el paquete de informacidn de la tecnologia y Iz

seguridad del proceso
Recopilar informacion de las materias primas, productos y sub
productos, residuos, materiales de operacién y materiales de
mantenimiento
Recopilar informacion relacionada con el equipo y su proceso de
operacion

INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Revisar el procedimiento de Investigacién de incidentes y accidente:
822.PS0O7

Realizar adecuacién y difusién del procedimiento de investigacion di
incidentes y accidentes 822.PS07

Duracion

Comienzo

‘%
completac

Notas

100%

R e 15/05
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Tarea
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Id Nombre de tarea

Duracion

reuniones y platicas
CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

compafiia perforadora

compafiia perforadora

de la compaiiia perforadora

la calidad de la compaiiia perforadora

de las unidades de la compaiiia perforadora
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

emergencias de la compafiia perforadora

compafiia perforadora

Simulacros a considerar

Control de Brotes

Fuga de Gas y Rescate de Lesionado

Incendio

Derrame de Hidrocarburos

Difusion del procedimiento a todo el personal por medio de juntas,

Revisar el procedimiento operacién de equipos de perforacion de Iz

Revisar el procedimiento para la administracion de cambios de
tecnologia en equipos, materiales, procesos e instalaciones de la

Revisar |a lista de documentos para las mejores practicas y estéanda
Revisar los procedimiento de integridad mecdnica y aseguramiento

Revisar |a lista de equipos criticos que asegura la integridad mecani

Revisar el procedimiento para preparaciones y respuesta a
Revisar los planes de preparacion y respuesta a emergencias de la

Actualizacidn del PRE de acuerdo a las nuevas disposiciénes
administrativas publicadas el 22 de marzo de 2019 en el DOF

Comienzo

‘%
‘completa(

Notas

W
=
—
100%
.-
e
E————
'l 1 ;!I
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101

102

103

104

105

106

107

108

109 |

110

111

112

113

114

115

116

Actualizacion del programa de simulacros con base en las nuevas
disposiciones administrativas para la elaboracion del PRE

Verificar que el programa de Platicas en sitio considere los
siguientes temas
Plan de respuesta a emergencia en los equipos de perforacidn
Identificacién de aspectos, evaluacion de impactos y determinaci

de controles ambientales

Procedimiento para la identificacion de peligro, evaluacién de
riesgo y determinacidén de controles.

Instructivo para realizar analisis de seguridad en los trabajos (AST
Prevencién de caidas

Delimitacidn en areas de riesgo {barricadas)
Equipo de proteccién personal

Entrada segura a espacios confinados

Proteccidn contraincendios

Procedimiento de seguridad e higiene para el manejo y
almacenamiento de sustancias quimicas en el taller y equipos de
perforacién.

Bloqueo y Etiquetado

Seguridad Eléctrica.
Difusion de Resolutivo del Campo Secadero.

Golpe de Calor

Duracion

Comienzo

%
| I
‘comp etac

Notas

Tarea
. ., Division
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Resumen manual
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Comienzo

Id Nombre de tarea iDuracic’m

‘% vNotas
‘completa(

Revisar |la difusidn de los procedimientos de preparacion y respuesi
emergencias de la compafiia perforadora

Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 1004DES

Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 1000DES

Elaborar pre especifico para el pozo Secadero 1002EXP

Verificacidn de calibracion y prueba de equipos de la compaiiia
perforadora

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Revisar y actualizar los requisitos legales, reglamentarios y otros 100%

requisitos aplicables incluidos aquellos para inicio de operacidn

Tramites en Proceso

Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
fed
Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial
H
Gestion de recursos para tramites en proceso {Plan de manejo de 100%
residuos peligrosos y de manejo especial) >H
Autorizacion de la Manifestacion de Impacto Ambiental. Modalic
Regional y ERA —
Solicitud de autorizacion de modificacion al proyecto manifestad
en MIA-R con ERA. —
Solicitud de autorizacion de modificacion al proyecto manifestad
en MIA-R con ERA. et
ETJ para Macropera 1000 y camino de acceso.
(]
Tramite de cambio de uso de suelo Macropera 1000 y camino de
acceso. [ —
Modificacion Plan de Evaluacién.
(]
Tarea N Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo L
. » Division vioncoocnoooonon Hito inactive Resumen manual 1 Fechalimite +
Programa de implementacién SASISOPA SECADERO 06-05-202 :
Hito L 4 Resumen inactivo solo el comienzo L Progreso
Rev. 05
Resumen "1 Tarea manual I solofin 1 Progreso manual
Resumen del proyecto I I solo duracién Tareas externas
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Id Nombre de tarea Duracion Comienzo

SEGURIDAD A CONTRATISTAS

Revisar el procedimiento para el control de proveedores de product
y servicios contratados externamente

Elaborar lista de verificacidon a compafiias de servicio considerando
lineamientos del documento puente

Evaluar proveedores en base a los lineamientos de compras.

Revisidn y actualizacién de procedimiento de compras

Reevaluacidn de proveedores tipo A para cumplimiento de los
lineamientos del SASISOPA

MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION

Verificacion de calibracién y prueba de equipos de la compaiiia
perforadora

AUDITORIA

Revisar y actualizar el procedimiento de auditoria 822.PQ04

Elaborar el programa de Auditoria Interna en el formato 822.FQ08

Solicitar Auditoria Externa a la ASEA para el sistema de administraci

Elaborar el programa de Auditoria de integridad mecdnica y operati
en el formato 822.FQ08

Comunicar el programa de auditoria interna, integridad mecdnica y
auditoria externa a los mandos medio y superiores

Efectuar auditoria interna, operativa y de integridad mécanica.

Elaborar el reporte final de auditoria interna y comunicarlo a los
mandos medios y superiores

Determinar las acciones correctivas y el periodo de cierre con las
areas correspondientes

Fin

%
completac

Notas

100%

100%

100%

Tarea |
. . Division EE RN NN
Programa de implementacién SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05 Hite *
Resumen e
Resumen del proyecto I 1

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duracion

Informe de resumen manual
Resumen manual
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solo fin

Tareas externas

Hito externo &
Fecha limite ¥
Progreso

Progreso manual
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Duracion Comienzo % Notas
completac

Id Nombre de tarea

REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPENO

Programar la revisién por la direccién

Tarea N Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo ©
. .. Divisidn viencneocooooonnn Hitoinactivo Resumen manual 1 Fechalimite +
Programa de implementacién SASISOPA SECADERO 06-05-202 :
Hito L 4 Resumen inactivo solo el comienzo L Progreso
Rev. 05
Resumen "1 Tarea manual I solofin 1 Progreso manual
Resumen del proyecto I I solo duracién Tareas externas
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