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Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1) 
 
 
 

 

ta/SAL/ 
• Consultor a & Se,v1c os Amb,enlales 

Diacrama de Gantt para las actividades de remediación 

REMEDIACIÓN POR BIOPILAS ESTÁTICAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO 

l 

FASE ACTIVIDAD FASE ACTIVIDAD 7 

MIM J S 1 IMIM J I IM M J V L IM M J L 1 M IM J I IMIM IS 1 IMM V e: 

Ubicación de cuadrilla en el sit io 1 y cción de aire ira el trat amiento 

Acondicionamiento de la celda de t ratamiento 11 1 y cci · n de aire I1a el rat miento 

Inst alación de red de tubería Inyección de aire para el trat amiento 

Bioaumentación (aplicación de microorganismos) M-11 Monitoreo intermedio 
1 

Aplicación de nutrient es 11 Inyección de aire para el t ratamiento 

Inyección de aire para el tratamiento 

Inyección de aire para el t ratamiento 

Inyección de aire para el t ratamiento 

M- 1 onitoreo intermedio 

1 Inyección de aire pa a el t rata ie o 

MES3 

FASE ACTIVIDAD 9 10 11 12 

LM M J v s LM M J v s LM M J v s LM MJ v s 
Bioaumentación (aplicación de microorganismos) 

Aplicación de nutrient es 

111 Inyección de aire para el t ratamiento 

Inyección de aire para el t ratamiento 

Inyección de aire para el t ratamiento 

M-111 Monitoreo intermedio 
~,-

111 Inyección de aire para el tratamiento 

M-IV Monitoreo intermedio 




