PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

D Nombre de la Tarea Responsable Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio atr1 | a2 |  atr3 |  awa ar1 | a2 | atr3 |  otra atr1 | awr2
1 Programacion de actividades de perforacion ‘
2 {"Zama1" 7
T R
4
> | I
6 |I. Palitica en materia de Seguridad Industrial, Seguridad
Qperativa y Proteccién al Medio Ambiente
7 Implementacién: Anexo IlI
8 Anexo Ill Apartado 1. Implementar la Politica del
Sistema
e
10 Anexo lll Apartado 2. Asegurarse que los contratistas,
subcontratistas y proveedores cumplan con su Politica
de Seguridad Industrial, Operativa y proteccién al
medio ambiente
11
12
13 Anexo Il Apartado 3. Asegurar que la politica del
Regulado se encuentre disponible a las partes
) _
15 L. Identificacion de Peligros y Anélisis de Riesgos
16 |Anexolll Apartados 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de |a Tarea Responsable iFecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio Qtr1 |  atr2 atr3 | atr4 atr1 | Qtr2 | atr3 | Qtr4 arr1 | a2
17 Anexo lll, Apartado 1. El Regulado debe identificar los .
peligros, asi como analizar, evaluar, jerarquizar,
monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las
actividades propias de su Proyecto en las diferentes
Etapas de Desarrollo del mismo.
| e
19 Anexo lll. A partado 2. Las metodologias empleadas y
aceptadas nacional e internacionalmente para la
realizacién del Andlisis de Riesgo que corresponda a la
Etapa de Desarrollo del Provecto de que se trate.
20
21 Anexo IIl Apartado 3. El Regulado debe incluir los
resultados de la identificacion de riesgos en los
procedimientos de operacion, mantenimiento,
inspeccién y en los planes de respuesta a emergencia
22
23 Anexo Il Apartado 4 . Establecer y documentar la
atencidn y seguimiento a las acciones y
recomendaciones derivadas de los analisis de riesgos
e
25 Anexo Il Aprtado 5. El Regulado debe documentar los
indicadores, programas y planes que sean resultado de
la atencién a las acciones y recomendaciones derivadas
de los Analisis de Riesgo.
26
27 Anexo lll Apartado 6. Identificar oportunidades para
reducir los riesgos identificados, considerando
requisitos legales y otros
29 Anexo Ill Aprtado 7. En caso de modificaciones que

impliquen cambios en los equipos, instalaciones o
procesos originalmente aprobados en la Asignacién,
Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra

modificacién que afecte el resultado del Anilisis
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

Responsable

ID Nombre de la Tarea

30

31 Anexo Il Apartado 8. Revision de los andlisis de riesgos

32

33 Anexo Il Apartado 9 . Implementar y documentar la
identificacién, evaluacién y jerarquizacion de los
aspectos ambientales, determinando aquellos que
tienen impactos significativos, considerando Apartados
a), b), ¢), d), e), f), g), Anexo IV A, 1,2

34

35

36 Anexo lll. Apartado 10. Determinar e implementar los
mecanismos de prevencidn, control y mitigacién de los
impactos ambientales que pueden tener los aspectos
ambientales sobre el medio ambiente.

37

38

39 Anexo Il Apartado 11. Actualizar la evaluacién de
aspectos ambientales, en caso de madificaciones a las
condiciones del proceso autorizado o cualquier
actividad que afecte el resultado

40

41

42 |lil. Requisitas Legales

43 Implementacién: Anexo Ill Apartados 1,2, 3

T
Fecha
{Inicio

Fecha Fin

Qtrl

|

2016

Qtr2 | Qtr3 | Qtr4

2017

ar1 | a2 | aw3 |  atra atr1 |

Qtr 2

201
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable (Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio arri | atr2 ar3 | atra ar1 | atr2 | aw3 |  atra atr1 | atr2
44 Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe implementar el '
mecanismo para la identificacion, acceso y
actualizacion de los requisitos legales vigentes y otros
requisitos aplicables,
) _
) _
) _
48 _
49 Anexo lil Apartado 2. Cumplimiento de los requisitos
legales y otros
i _
) _
) _
53 Anexo Il Apartado 3. El Regulado debera implementar
el mecanismo de evaluacién periédica para asegurar el
cumplimiento con los requisitos legales y otros
aplicables incluyendo
) _
55 _
I
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Nombre de la Tarea

IV. Metas, Objetivos e Indicadores

Responsable

Implementacién: Anexo Ill Apartados 1, 2, 3,4

Anexo lll Apartado 1. Establecer objetivos, metas e
indicadores consistentes con la politica, considerando
los requerimientos legales y otros y los resultados de la
evaluacion de impactos y riesgos, aspectos

Anexo Il Apartado 2, Los objetivos deben ser
medibles, alcanzables, delimitables en tiempoy
establecidos en diferentes niveles de la organizacién

Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio Qtr1 Qtr2 | atr3 | Qtr4 Qtr1 | Qtr2 atr3 | Qtr 4 atri1 | atr2

Mon Tue

4/1/19  4/30/19

Anexo Il Apartado 3. El Regulado debe considerar,
para el cumplimiento de sus objetivos y metas, los
recursos, responsables, fechas de cumplimiento,
monitoreo y evaluacidn y su integracion dentro de los
procesos del Proyecto.

Anexo Il Apartado 4.Establecer indicadores para
evaluar su desempefio en las materias de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa v proteccion al medio
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable

73

) _

75

76 V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad

77 Implementacién: Anexa Il

78 Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe establecer las
funciones, responsabilidades y el ambito de autoridad
y ambito de competencia para la implementacion,
evaluacidn, mejora y operacién del Sistema de
Administracién, del cumplimiento de su politica y obj

79

80

81 |Anexo lll Apartado 2. Asignar recursos financieros,
humanos, tecnolégicos, de infraestructura y equipos
necesarios para la implementacién del Sistema de

luis Ramirez
(Gerente de
Pais)

82

84 'Anexo Il Apartado 3. Designar al responsible del Sistema
de Administracién, considerando la imparcialidad y

‘objetividad que se requieren para su operacién.

85 Luis Ramirez
(Gerente de

Pais)

86 iAnexo lll Apartado 4. Promover que el personal del
Regulado, asi como el personal de los contratistas,
subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio,
siempre que su actividad implique riesgos o impactos al
medio ambiente, cumpla

IFecha Fecha Fin
Imrm

Qtrl

2016
Qtr2 | Qtr3 '

Qtr4

2017

Qtrl ; Qtr2 | Qtr3 | Qtr4

Qtrl |
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea ‘Responsable Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
) lInicio ar1 | a2 | a3 | awa ar1 | aw2 | ows3 |  atra arr1 | atr2
87
88
89
90
91

92 !Anexo lll Apartado 5. Empoderar al personal propioy
contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y
proveedores, de reportar y detener operaciones ante
actos o condiciones inseguras

93

94

95

96 VI. Competencia, Capacitacién y Entrenamiento

97 Anexo lll Apratado 1. El Regulado debe asegurar la
competencia del personal propio, asi como la del
personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores
de servicios y proveedores, siempre que la ejecucién de

sus actividades implique riesgos para la
98
99
100
101
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ID Nombre de la Tarea Responsable |Fecha 'Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio atr1 | atr2 ar3 | awra ar1 | awr2 |  aw3 | atra ar1 | atr2
102
103 |Anexo lll Apartado Z. kstablecer 10s criterios ae
competencia identificadas para los responsables de las
tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa
y la proteccién al medio ambiente, incluyendo
contratistas, subcontratista, prestadores de
104
- _
106 Anexo Ill Apartado 3. Contar con documento(s) que
establezcan las necesidades de capacitacion,
entrenamiento y reentrenamiento propias del puesto,
que considere entre otros:
107
108 |Anexo lll Apartado 4. Desarrollar y ejecutar programas de
induccién, capacitacion, entrenamientoy
reentrenamiento para personal propio, contratistas,
subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.
- _
I
- _
113
114
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea

Responsable |Fecha Fecha Fin
Inicio

Qtr1

2016
Qtr2 | Qtr3 | Qtr4

atr1 |  atr2

2017

Qtr 3

| Qtr 4

Qtr1

Qtr 2

201

115

116 Anexo Il Apartado 6. Desarrollar e implementar
documento(s) para determinar la competencia del
personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el
mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas
y subcontratistas.

118 VII. Comunicacién, Participacién y Consulta

119 iAnexo Il Apartado 1. El Regulado debe comunicary
difundir en materia de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y proteccién al medio ambiente, considerando
los diferentes niveles y funciones de la organizaciony a
contratistas, subcontratistas, prest

122 Anexo lll Apartado 2. Comunicar al interior de la
iorganizacion: La politica de Seguridad Industrial,
iSeguridad Operativa y proteccién al medio ambiente; etc

123

124

125 |

|

Anexo Il Apartado 3. El Regulado debe fomentar la
participacion y consulta de los trabajadores en el Sistema
ide Administracion en todos sus niveles y funciones,
iincluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y
iprestadores de servicio.

O

luis Ramirez
(Gerente de
Pais)
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable (Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio ar1 | a2 | a3 | awa a1 | | aw3 | atra atr1 | a2

129 |Anexo lll Apartado 4. Promover la participacion y
consulta del personal, contratistas, subcontratistas,
prestadores de servicios y proveedores: a)En el reporte
efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo.

"130__
131 _
132

133 %Anexo Il Apartado 5. El Regulado debe dar atencién,

‘respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de

Iinformacién, quejas y sugerencias, tanto internas como

lexternas, relacionadas con el Sistema de Administracion z

!su cargo.

134 luis Ramirez
(Gerente de

135

136 VIII. Control de Documentos y Registros

137 {Implementacién: Anexo lll

138 Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe gestionar los
documentos del Sistema de Administracion con el
propdsito de controlarlos y protegerlos
adecuadamente, desde [a emisién hasta la
distribucién, incluyendo el acceso,

142 Anexo Il Apartado 2. El Regulado deberd mantener en
Meéxico los registros completos y otros documentos
relacionados a la operacidn de su Sistema de
Administracion.
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
{inicio arr | aw2 | a3 | atra ar1 | a2 | a3 |  awa ar1 | atr2
143 ]
144
145 Anexo Il Apartado 3. El Regulado debera elaborary
actualizar un listado de procedimientos para
actividades de alto riesgo y el listado de
procedimientos a ser desarrollados para la ejecucidn
de las actividades propias del Proyecto.
146
147
148 {IX. Mejores Practicas y Estandares
149 |Implementacién: Anexo lli
150 Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe disenar,
construir, operar, mantener e inspeccionar sus
instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo
aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas,
151
152
153 Lu15 Ramirez
(Gerente de
154 Anexo Il Apartado 2. El Regulado debe asegurarse que
el equipo y sus instrumentos, asi como las refacciones
y partes de repuesto que utilizard durante la ejecucién
de su Provecto son disefiados, fabricados, mantenidos,
155
Task Project Summary i ‘! Inactive Milestone Manual Summary Rollup sssesss=—— Deadline &
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

D Nombre de la Tarea Responsable |Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio Qtr1 | awr2 | a3 |  awra atr1 | Qtr3 | Qtr4 arr1 | atr2

158 Anexo Il Apartado 3. El Regulado debe integrar,

conservar y mantener actualizado un paquete de
informacién de la tecnologia y la seguridad relativa al
Provecto que desarrolla. Este debe contener, sin ser

159

160 iX. Control de Actividades y Procesos

161 |Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe ejecutar las
actividades de HSE en la construccidn, situaciones de
arranque inicial, operaciones normales, temporales,
paros programados y no programados, arranques,

162

163

164

165 iAnexo lll Apartado 2. Los contratistas, subcontratistas,
prestadores de servicios y proveedores que participen o
ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocery
ejecutar los procedimientos del Regulado u homologar
los suyos con los del mismo para pra

166

168 iAnexo lll Apartado 3., Mecanismo para establecer
documentacidn escrita para la ejecucién de actividades
de alto riesgo

170

Task Project Summary = § Inactive Milestone Manual Summary Rollup sesssssssms== Deadline &

Split sy External Tasks Inactive Summary § §  Manual Summary =1 Progress ——
Milestone < External Milestone & Manual Task T Start-only C Manual Progress ————
Summary [==="====1 Inactive Task Duration-only DN Finish-only B

Page 12




PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ID Nombre de la Tarea Responsable IFecha Fecha Fin 2016 201
Inicio arr | aw2 | atr3 |  atra atr1 | Qtr4 arr1 | atr2
172 Anexo [l Apartado 4. ,Mecanismo para analizar los
riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
proteccion del medio ambiente de trabajos de
construccién, montaje, operacién, mantenimiento,
173
174
175 Verificar las condiciones de HSE del lugar de trabajo
antes de aprobary cerrar el PTR
176
177 iAnexo lll Apartado 5., Mecanismo para administrar y
comunicar cambios temporales o definitivos en las
sustancias peligrosas, tecnologia, instalaciones, equipo,
procedimientaos y del personal
178
179
180
181 !Anexo lll Apartado 6. Ejecutar la verificacién de Seguridac
Industrial, Seguridad Operativa y proteccién al medio
ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o
de instalaciones con reparaciones o modificaciones
185 Anexo Il Apartado 7., Establecer periodicidad para
revisar procedimientos en funcion de los riesgos
Task Project Summary [ “*1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup ssssss==— Deadline &
Split v External Tasks Inactive Summary i i Manual Summary =1 Progress
Milestone < External Milestone < Manual Task [T Start-only E Manual Progress ———
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

iResponsable

Nombre de la Tarea

Fecha Fecha Fin

Inicio

Qtrl

2016

Qtr2 | Qtr 3 !

Qtr4

2017

ar1 | a2 | ow3 | ata

arr1 |

Qtr2

201

186

187

188

189

190

191

192

193

i

195

I

196

197

198

199

194 {Anexo Il Apartado 9. Registrar, atender y cerrar

Anexo Il Apartado 8, Mecanismo para que el personal,
contratistas, prestadores de servicios, proveedores,
pueda reportar actos y condiciones inseguras y detener
trabajos u operaciones riesgosas
|
]recomendacmnes por actos y condiciones inseguras que
ise reporten

—
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID [Nombre de la Tarea ’Responsable IFecha Fecha Fin 2016
’ __dinicio ar1 | aotr2 | atr3 | Qtr4 atr1
200
201

202 Xl Integridad Mecanica y Aseguramiento de la Calidad

203 ‘Anexo Il Apartado 1. El Regulado debe mantener la
integridad mecdnica de los activos y el aseguramiento de
la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus
refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las
Etapas de Desarrollo del Proyecto

207 {Anexo lll Apartado 2. El Regulado debe establecer un
programa de auditorias de la integridad mecanica.

208

|Anexo Il Apartado 3. El Regulado debe establecer
mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones
fueron disefiados, construidos, transportados,
almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el
jcual serdn usados.

209

{

210

211

212

213
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable [Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio ar1 | a2 | atrs3 |  awa ar1 | atr2 Qtr3 |  atra arr1 | atr2
214 |Anexo lll Apartado 4. El Regulado debe ejecutar el
mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a
recomendaciones de fabricantes y consistentes con las
mejores practicas de ingenieria aplicables y aplicando
criterios de aceptacidn o rechazo,
B _ -
|
i _ B
i _ i
U R
 OSE——
i _ :
223 XIl. Seguridad de Contratistas
224 iApartado 1. El Regulado es responsable por el
desempefio en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y proteccién del medio ambiente de sus contratistas,
subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en
todas las Etapas del Proyecto.
Task Project Summary i i Inactive Milestone Manual Summary Rollup = Deadline &
Split v External Tasks Inactive Summary i i Manual Summary =1 Progress e e —
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable (Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio ar1 | atr2 arr3 | atra atr1 | ar3 | atra ar1 | atr2 |
229 !Apartado 2. El Regulado debe, durante la ejecucion del
Proyecto en sus diferentes etapas, establecer en los
contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre
con sus contratistas, subcontratistas, proveedores y
prestadores de servicios,
231 !Apartado 3. El Regulado debe seleccionar a sus
contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores
de servicio considerando su desempefio en Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y proteccion del medio
233 iApartado 4. Debe incluir en el cantrato o cualquier otro
acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y
responsabilidades del personal de la empresa contratista
subcontratista, proveedores y prestadores de servicios
para la administracion de la Seg
235 {Apartado 5. Debe autarizar el programa de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y de proteccién al medio
ambiente del contratista, subcontratista, proveedores y
prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de
T
237 Apartado 6. El personal del contratista, del
subcontratista, de los proveedores y prestadores de
servicios debe mantener la competencia necesaria, de
acuerdo con las actividades que desarrolla, con los riesgo
238
239 Apartado 7. El personal del contratista, subcontratista,
proveedores y prestadores de servicios en los procesos
debe participar en la planeacién y programacién de
actividades de construccién, operacién, mantenimiento,
inspeccién, reparacién u otras,
240
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

D Nombre de la Tarea

Responsable

Fecha Fecha Fin
Inicio

Qtr1l

2016
ar2 | atr3 |

Qtr4

2017
Qtrl | Qtr2 I Qtr3 ! Qtr4

Qtrl ‘

Qtr2

201

241 |Apartado 8. Durante la ejecucién de las actividades
propias del contrato o cualquier acuerdo de voluntad
celebrado con el Regulado, el personal del contratista,
subcontratista, proveedores y prestadores de servicios,
debe cumplir con los procedimientos

242

243 lApartado 9. Los trabajos que ejecuten los contratistas,
subcontratlstas, prestadores de servicios o proveedores,
ldeben contar con los permisos de trabajo y los controles

de las autorizaciones correspondientes, segtn la
inaturaleza de las actividades

244

| 245 |Apartado 10. Durante la ejecucién de los trabajos propios
'de la obra o el servicio realizado por los contratistas,
'subcontratlstas proveedores o prestadores de servicios,

,se deben utilizar mecanismos para identificar, corregir y

247

248 Apartado 11. Durante el tiempo en que se ejecuten los
alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de
voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e
investigar los incidentes y accidentes relacionados con el

249

250 (Apartado 12.El Regulado debe evaluar y mejorar el
desempefio en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial
y proteccion al medio ambiente de sus contratista,
subcontratista, proveedores y prestadores de servicios,

252 ‘Apartado 13. Los contratistas, subcontratistas,
proveedores y prestadores de servicios deben cumplir
con las iniciativas de mejora para el desempefio en la
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa

251
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID INombre de la Tarea Responsable ;Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
lInicio art | aw2 | a3 |  awa art | aw2 | aus |  atra arri | atr2

253 |
254 Xlll. Preparacién y Respuesta a Emergencias
255 {Implementacién: Anexo Il
256 Apartado 1. El Regulado debe estar preparado y
ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones
de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad
Nnarativa v da neatarcidn al madin amhiente atie ca
257
258 Apartado 2.El Regulado debe planificar las situaciones
potenciales de emergencia identificadas
- _
261 Apartado 3. El Regulado debe contar con los recursos
necesarios para controlar o hacer frente a los
diferentes eventos de emergencia que pudieran
263 Alartado 4. El Regulado debe contar con una
organizacién con responsabilidad y autoridad definida
para responder y controlar las emergencias que
pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de
- _
266 Apartado 5. El Regulado debe contar con un centro de
operacién a emergencias donde la organizacién realice
sus actividades de coordinacién, comunicacién y toma
de decisiones para la respuesta y control de una
posible emergencia.
EEVIN <o .. iomacin s s s 3 oceim e s omwe |
Task Project Summary i ‘1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup Deadline &
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable |Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio Qtr1 |  atr2 | atr 3 | Qtr4 arri | atr2 | atr 3 l Qtr 4 ar1 | Qtr2

269 Apartado 6. El Regulado debe ejecutar y evaluar
simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes
casos de emergencia posibles,

270

271

272

273 Apartado 7. El Regulado debe disponer de equipos,
materiales y sistemas de respuesta a emergencia y
evacuacién certificados, cuando aplique para tal fin, y
tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en
cualquier momento.

274

275 Apartado 8. El Regulado debe disefiar, construir,
seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta
a emergencia y contingencias ambientales con base en
estdndares de aplicacién y reconocimiento nacional o
internacional.

276

277

278 Ap.artado 9. El Regulado debe realizar pruebas
periddicas de los equipos y sistemas de emergencia.

279

280 XIV. Monitoreo, Verificacién y Evaluacidn

281 'Apartado 1. El Regulado debe documentar y medir el
cumplimiento de su Sistema de Administracién y el
desempefio en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y de proteccidn al medio ambiente durante la ejecucién
de su Prayecto.

282

Task Project Summary i 1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup sesssssssssm=s= Deadline &

Split sionnnnnnn External Tasks Inactive Summary i i Manual Summary =======1 Progress ———
Milestone i External Milestone Lo Manual Task IEEEEENEEEEEl Start-only E Manual Progress ]
Summary =1 Inactive Task Duration-only TIEEEEEEEE T Finish-only |

Page 20




PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable (Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio ar1 | aw2 | atr3 | aua ar1 | aw2 | aw3 | atra ar1 | atr2

283 [Apartado 2. El Regulado debe establecer los criterios con
los cuales se va a evaluar el desempefio del Sistema de
Administracién y su efectividad considerando

286

290 Apartado 3. El Regulado debe monitorear lo necesario
para poder cumplir con los requisitos del Sistema de
Administracién de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa v de proteccién ambiental,

Y T —

—} Lo ]

294 |Apartado 4. El Regulado debe cerrar los hallazgos, asi
:como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de
IIa medicién del cumplimiento y el desempefioy
imantener la documentacién correspondiente.

296

297 iApartado 5. El Regulado debe mantener en buen estado,
los equipos de seguimiento y medicién y calibrarse o
verificarse seglin corresponda.

299 |Apartado 6. Contar con personal competente parala
calibracién y mantenimiento de los equipos empleados

en las mediciones. i
Task Project Summary = === =={  Inactive Milestone ; Manual Summary Rollup sessssessm=— Deadline 4
Split sarmannensen External Tasks Inactive Summary i i Manual Summary === Progress —
Milestone ¢ External Milestone & Manual Task Start-only E Manual Progress —
Summary [=========1 Inactive Task Duration-only "EEEDEEEEERE | Finish-only |
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ID Nombre de la Tarea Responsable xFecha {Fecha Fin 2016 2017 201

linicio ari | a2 | atr3 | atra ari | ow2 | ow3 | awa arr1 | atr2

301 !Apartado 7. Elaborar un programa annual de
mantenimiento, calibracién, certificacién y verificacion de
los equipos criticos y los equipos empleados para la
atencién a emergencias.

302

303 XV. Auditorias

304 iAnexo lll Apartado 1y 2. El Regulado debe documentar,
planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa
de auditorias internas y externas para el Sistema de
Admlnlstrauon

310 ‘Anexo Il Apartado 3. Emplear una metodologia para la
realizacién de auditorias en donde se incluya el método
de muestreo que asegure una muestra representativa de
los sitios y las actividades criticas a auditar.

311
312 iAnexo lll Apartado 4. Identificar los hallazgos, investigar
las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y
preventivas.
e
N T
315 XVI. Investigacidn de Incidentes y Accidentes
Task Project Summary = 1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup sessses=s=m=== Deadline &
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

ID Nombre de la Tarea Responsable (Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Inicio atrl | atr2 | atr3 | Qtr4 arrr | | atr 3 l Qtr 4 atr1 | atr2

316 !Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe registrar,
investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento

hasta el cumplimiento de las recomendaciones y
comunicar los incidentes y accidentes que ocurran

317

318

319 'Anexo 11l Apartado 2. El Regulado debe asignar personal
icompetente para realizar la investigacion de los
iincidentes v accidentes.

323 'Anexo lll Apartado 3. El Regulado debe integrar grupos de
investigacion de incidentes y accidentes que incluyan al
personal relacionado con el evento,

- _

325 ‘Anexo lll Apartado 4. El Regulado debe aplicar
metodologias de uso y reconocimiento nacional o
internacional para realizar la investigacion de incidentes ¢
accidentes, hasta la identificacidn de las causas que son

327 ‘Anexo lll Apartado 5. El Regulado debe identificar en cade
iinvestigacién de incidente o accidente que realice, las
icausas que dieron origen al evento.

329 !Anexo lll Apartado 6. El Regulado debe establecer las
recomendaciones, acciones correctivas y preventivas

derivadas de las investigaciones de los incidentes y
accidentes para favorecer que éstos no se repitan.
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ID INombre de la Tarea Responsable

330

331

332 |Anexo lll Apartado 7. El Regulado debe cumplir las
recomendaciones, acciones correctivas y acciones
ipreventivas que se deriven de la investigacidn del

iincidente o accidentes.

333

334 |Anexo Il Apartado 8. El Regulado debe comunicar los
resultados de la investigacién y del cumplimiento de
recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al
personal que participa en el Proyecto, incluyendo
{administradores,

{

335

336

SR S—"

337

338 %Anexo Il Apartado 9. El Regulado debe comunicar al
interior de la organizacidn, contratistas, subcontratistas,
’proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de
ila totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.

339

340 |Anexo lll Apartado 10. El Regulado debe implementar y
ejecutar un mecanismo para favorecer la aperturay
cultura de reporte de incidentes y accidentes

341

342 Anexo lll Apartado 11. El Regulado debe comunicarala
Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten

durante la ejecucién de su Proyecto.
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2016
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ID Nombre de la Tarea IResponsable Fecha Fecha Fin 2016 2017 201
Alnicio Qtrl | Qtr2 l Qtr3 l Qtr4
343
344 XVIl. Revisién de Resultados 1
345 {Implementacion: Anexo lil Apartado 1.El Regulado debe
revisar los resultados de la ejecucion de su Sistema de
Administracidn, el cumplimiento de sus objetivos y
metas, asi como tomar las acciones necesarias para
mejorar su desempeiio de manera continua
|
l
351 XVIIl Informes de Desempefio
352 iMecanismos para elaborar y comunicar resultados de
evaluacion de desempefio en todos los niveles de la
organizacion
353 Anexo lll Apartado 1. El Regulado debe elaborary
comunicar los resultados de la evaluacién del desempefio
del Sistema de Administracion a todos los niveles
pertinentes de la arganizacion
355
!
356 [
357 iAnexo Ill Apartado 2. El Regulado debe informar los
resultados de la evaluacidn de desempefio a las
autoridades competentes. i
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

! IFecha Fin

ID ‘Nombre de la Tarea Responsable iFecha 2016
lInicio arri | atr2 atr3 | atra arr1 | atr2
Anexo Il Apartado 3. El Regulado debe determinar los
criterios de periodicidad para realizar la evaluacién del
desempefio en materia de Seguridad Industrial, Seguridac
Operativa y proteccion al medio ambiente.
368 !Anexo lll Apartado 4. El Regulado debe establecer las
acciones a tomar para mejorar la adecuacion y
efectividad del Sistema de Administracidn.
Luis Manuel Ramirez Sanchez
Apoderado Legal
Talos Energy Offshore Mexico 7, S DE R.L. DE C.V.
Mayo 11, 2017
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