

ID	Task/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
1														
2		Director General de Proyac México	• Políticas HSE&AI firmadas											
3		Grupo de liderazgo	• Minuta de la primera Revisión de Dirección (HSE&AI AB) celebrada en el año											
4		Gerente HSE&AI	• Políticas impresas en los centros de trabajo. • Guía para la difusión y comprensión de las políticas. • Archivos en conekta. • Comunicados internos											
5		Gerente HSE&AI	• Políticas en página web											
6		Directores Gerentes ordenadores	• Guía para la difusión y comprensión de las políticas. • Listas de asistencia de charlas de seguridad en las que se difundieron las políticas											
7		Directores Gerentes ordenadores	• Tool Box Talk • Monitoreos activos. • Formato de visitas gerenciales al sitio. • Reportes de auditorías internas.											
8														
9														
10		Controlador de Sitio ordenador HSE&AI	• Evaluación de Riesgos Nivel 2 • Permiso de Trabajo. • Análisis de Seguridad en el Trabajo											
11		Controlador de Sitio ordenador HSE&AI	• Evaluación de Riesgos Nivel 2 • Permiso de Trabajo. • Análisis de Seguridad en el Trabajo											
12		Controlador de Sitio ordenador HSE&AI	• Evaluación de Riesgos Nivel 2 • Permiso de Trabajo. • Análisis de Seguridad en el Trabajo											
13		Controlador de Sitio ordenador HSE&AI	• Evaluación de Riesgos Nivel 2 • Permiso de Trabajo. • Análisis de Seguridad en el Trabajo											
14		Controlador de Sitio ordenador HSE&AI	• Tool Box Talk											
15														
16		Comité de la administración del Cambio Coordinador Riesgos	• ARP etapas de diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle											
17		Comité de la administración del Cambio Coordinador de Riesgos	• ARP etapas de diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress			

ID	Tarea/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
18	ordinador de riesgos Grupo multidisciplinario		• Implementación y cierre de acciones para mitigar riesgos											
19	ordinador de Riesgos Grupo multidisciplinario		• Implementación y cierre de acciones para mitigar riesgos											
20	ordinador de riesgos		• Implementación y cierre de acciones para mitigar riesgos											
21	ordinador de Riesgos		• Implementación y cierre de acciones para mitigar riesgos											
22	ordinador de riesgos		• Manuales de Operación Segura actualizados • Registro de peligros y riesgos del activo actualizado											
23	ordinador de Riesgos		• Manuales de Operación Segura actualizados • Registro de peligros y riesgos del activo actualizado											
24														
25	ordinador Ambiental		• Matriz de aspectos e impactos ambientales											
26	ordinador Ambiental Autoridad de Área Autoridad de Ejecución		• Permiso de Trabajo											
27	ordinador Ambiental		• Matriz de aspectos e impactos ambientales											
28														
29	ordinador Ambiental													
30	gerente de Operaciones		• Evaluación y Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Aplicables											
31	ordinador Ambiental		• Listas de asistencia de cursos sobre requisitos legales											
32	ordinador Ambiental		• Evaluación de Requisitos Legales y, en su caso, acciones correctivas encaminadas a garantizar el 100% del cumplimiento, las cuales se presentan en la Revisión por la Dirección (HSE&AI AB)											
33														
34	gerente de HSE&AI		• Objetivos y metas en materia de SASISOPA. • Score cards											
35	gerente de HSE&AI		• HSE&AI Dashboard, incluye RCFR, VIFR, Monitoreos activos, capacitación, charlas de seguridad, tarjetas PASE											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Tarea/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
36		Gerente de HSE&AI	• HSE&AI Dashboard • Presentaciones de Revisión por la Dirección HSE&AI AB											
37														
38		Director General	• Oficio emitido a la ASEA											
39		Director General	• Oficio emitido a la ASEA											
40		Gerente de Recursos Humanos. Gerente de Compras.	• Estructura organizacional y descripciones de puesto. • Obligaciones en materia de HSE&AI en los contratos y OC de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios cuyas actividades impliquen riesgos.											
41		Gerente de Compliance	• Listas de asistencia. • Certificado de capacitación del personal de Petrofac en el código de conducta.											
42		Gerente de HSE&AI	• Tarjetas Autoridad • Tarjetas PAS											
43		Gerente de HSE&AI	• Lista de asistencia a evento bimensual de líderes de seguridad											
44														
45		Gerente de Recursos Humanos Gerente de HSE&AI	Matriz de capacitación en materia HSE&AI											
46		Gerente de Recursos Humanos	• DNC • Programa de capacitación											
47		Gerente de HSE&AI	• Alcance de licitaciones. • Requerimientos específicos de HS para proveedores y contratistas. • Listas de asistencia de inducción y capacitación específica en reglas de oro y procedimientos específicos de acuerdo a la actividad que realizan											
48		Gerente de Recursos Humanos	• Evaluaciones de personal. • Plan de Desarrollo Personal											
49		Gerente de Área Requerentes Gerente de HSE&AI	• Evaluaciones de reglas de oro.											
50		Gerente de HSE&AI	• Listas de asistencia, tarjeta de proveedores con el registro de los entrenamientos. • Pasaporte HSE&AI											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Task/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
51		erente de HSE&AI	• Listas de asistencia, tarjeta de proveedores con el registro de los entrenamientos. • Pasaporte HSE&AI. • DC3											
52		erente de Recursos humanos	• Listas de asistencia. • DC3 • Mo personal crítico.											
53		erente de Recursos humanos	• Listas de asistencia. • DC3 • MoC personal crítico.											
54		erente de Recursos humanos	• Descripciones de puesto actualizadas de puestos clave (anexo II, numeral XXIV de los LINEAMIENTOS)											
55		erente de HSE&AI	• Requisitos de capacitación en materia de HSE&AI en alcance de bases de usuario para nuevos contratos.											
56		erente de HSE&AI	• Evaluaciones de reglas de oro.											
57														
58		erente de HSE&AI	• Informes a la Dirección, HSE&AI AB • HSE&AI Dashboard											
59		erente de HSE&AI	• Lista de asistencia reunión con contratistas											
60		erente de HSE&AI	• Inducción											
61		erente de HSE&AI	• Informes a la Dirección, HSE&AI AB • HSE&AI Dashboard											
62		erente de HSE&AI	• HSE&AI Survey											
63		ontrolador de Sitio utoridad de Área utoridad de Ejecución erente HSE&AI	• Tarjetas PASE • AST, Tool Box Talk • Términos de Referencia para la investigación de incidentes.											
64		erente de HSE&AI	• Acciones correctivas, preventivas de mejora.											
65														
66		nalista de desempeño e HSE&AI	• Procedimientos homologados • Punto de acceso en Conekta											
67		nalista de desempeño e HSE&AI	• Registros y documentos físicos resguardados											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Task/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
68	Analista de desempeño de HSE&AI		• Lista maestra de documentos											
69	Gerente de Operaciones Líder de Mantenimiento y proyectos		• ERN2											
70														
71	Gerente de Operaciones Autoridad de Área		• Reportes diarios de operación											
72	Líder de Mantenimiento y proyectos Cordinador de mantenimiento		• Programas de mantenimiento de equipos estáticos y dinámicos • Carta y reportes de mantenimiento.											
73	Comité de la Administración del Cambio		• Acta de constitución del proyecto. • Listado de normas, estándares a considerar en el desarrollo del proyecto.											
74														
75	Coordinador de Mantenimiento Almacén		• Vales de entrada, verificación requisitos vs equipo, refacciones entregadas											
76	Coordinador de Mantenimiento Almacén		• Vales de entrada, verificación requisitos vs equipo, refacciones entregadas											
77	Líder de Mantenimiento y proyectos		• Información de los procesos de la Instalación (IPI)											
78			• Información de los procesos de la Instalación (IPI)											
79	Grupo de liderazgo		• Acciones de mejora al sistema y/o al proceso presentadaas en al HSE&AI AB • Minutas del HSE&AI AB • Registro en Synergi de acciones de mejora											
80														
81	Gerente de Operaciones Controlador de Sitio Autoridad de Área Autoridad de Ejecución		• Evaluaciones de Riesgo Nivel 2 con sus respectivos procedimientos específicos de ejecución. • Procedimientos operativos y de mantenimiento. • Protocolos de libranzas											
82	Comité de la Administración del Cambio		• Revisión pre arranque											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsable implementación
Murtaza Khan, Gerente Activo
Mario Velasco, Gerente HSE

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress			

ID	Tarea/Actividad	Responsable	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
83		Gerente de Operaciones Gerente de HSE&AI Controlador de Sitio Autoridad de Área Autoridad de Ejecución	• Certificados de curso de reglas de oro para empleados de petrofac. • Listas de asistencia y tarjetas de autoridad para contratistas. • Monitoreos activos											
84		Gerente de Operaciones Gerente de HSE&AI Controlador de Sitio Autoridad de Área Autoridad de Ejecución	• ERN2											
85		Comité de la Administración del Cambio	• Propuestas de cambio. • Acta de constitución del proyecto. • Formato de Cambio Organizacional / Personal crítico											
86		Comité de la Administración del Cambio	• Revisión pre arranque											
87		Comité de la Administración del Cambio	• Revisión pre arranque											
88		Gerente de HSE&AI	• Tarjetas PASE • Líderes de Seguridad • tarjetas de autoridad											
89		Gerente de HSE&AI	• Acciones correctivas / preventivas en Synergi											
90														
91		Líder de Proyectos y Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento	• Programas • reportes de mantenimiento • Indicadores de cumplimiento											
92		Líder de Proyectos y Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento	• Programas • reportes de mantenimiento • Indicadores de cumplimiento											
93		Líder de Proyectos y Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento	• Programas • reportes de mantenimiento • Indicadores de cumplimiento											
94		Líder de Proyectos y Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento	• PAID											
95		Gerente de Operaciones	• Programas • reportes de mantenimiento • Indicadores de cumplimiento											
96		Líder de Proyectos y Mantenimiento Coordinador de Mantenimiento	• Cartas de mantenimiento											
97		Gerente de HSE&AI	• Reporte de auditoría											
98														
99		Gerente de Compras												

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Task/Actividad	Responsible	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
100		rente de Compras	• bases de licitación											
101		rente de HSE&AI	• Evaluaciones de HSE durante el proceso de licitación.											
102		rente de HSE&AI	• programas de HSE de contratista e informes de cumplimiento.											
103		rente de Jurídico rente de Compras	• Contratos • Órdenes de Compra											
104		rente de HSE&AI	• Términos de Referencia de Auditorías • Reporte de auditorías • Planes de acción											
105														
106		alista de PRE	• PRE y tácticos actualizados											
107		alista de PRE	• Actas de constitución de BAE's											
108		rente de HSE&AI	• Certificados de capacitación • DN											
109		alista de PRE	• organigramas actualizados											
110		rente de HSE&AI	• Certificados de capacitación • DN											
111		alista de PRE	• Inspecciones físicas											
112		rente de HSE&AI	• Contratos											
113		alista de PRE	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
114		alista de PRE	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
115		rente de HSE&AI	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
116		alista de PRE	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
117		alista de PRE	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
118		alista de PRE	• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Task/Actividad	Responsible	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
119	alista de PRE		• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
120	alista de PRE		• Protocolos de simulacros • Reportes de simulacros • Acciones correctivas y/o de mejora											
121	ordinador HSE		• Informes diarios de HSE											
122														
123	ntrolador de Sitio		• Programa operativo mensual y semanal. • Monitoreos activos											
124	upo de liderazgo		• Presentación de resultados HSE&AI AB											
125	upo de liderazgo		• Minutas de HSE&AI AB											
126	der de Proyectos y antenimiento ordinador de antenimiento		• Programa anual de mantenimiento											
127	der de Proyectos y antenimiento ordinador de antenimiento		• Programa anual de mantenimiento											
128														
129	rente HSE&AI		• Términos de Referencia de Auditorias • Reporte de auditorias • Planes de acción											
130	ordinador HSE		• Términos de Referencia de Auditorias • Reporte de auditorias • Planes de acción											
131	ordinador Ambiental		• Reporte de auditorias • Planes de acción • Certificado ISO 14001											
132	HSE&AI		• Términos de Referencia de Auditorias • Reporte de auditorias • Planes de acción											
133	rente HSE&AI		• Presentaciones HSE&AI AB • Comunicados internos											
134														
135	rente de HSE&AI		• Reporte Diario • Reporte inicial de incidentes FNR • Reportes ASEA • ACR • Acciones Synergi											
136	rector de Activo rente HSE&AI		• Reporte inicial de incidentes FNR Reportes ASEA											
137	efío del caso asignado		• Términos de Referencia para la investigación de accidentes. • Reportes ASEA. • Causa raíz usando Soologic. • Reporte Final											
138	sponsables asignados rente HSE&AI		• Acciones en Synergi											
139	rente HSE&AI		• Comunicados internos • Alertas de Seguridad											
140	alista de desempeño HSE&AI		• Reporte semanal de acciones Synergi											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementación
Murtaza Khan, Gerente Activo
Mario Velasco, Gerente HSE

Task	Summary	External Milestone	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Manual Progress
Split	Project Summary	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	Deadline	
Milestone	External Tasks	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	Progress	

ID	Task/Actividad	Responsible	Entregable	Duration	2018				2019				2020	
					Qtr 1, 2018	Qtr 2, 2018	Qtr 3, 2018	Qtr 4, 2018	Qtr 1, 2019	Qtr 2, 2019	Qtr 3, 2019	Qtr 4, 2019	Qtr 1, 2020	
141		erente HSE&AI	• Tarjetas PASE											
142		erente HSE&AI	• Informes emitidos a la ASEA											
143														
144		irector General Grupo e Liderazgo	• Lista de Asistencia y minutas de reuniones de HSE&AI Assurance Board.											
145		erente HSE&AI	• Presentación bimensual del HSE&AI AB											
146														
147		nalista de desempeño e HSE&AI	• Comunicado interno en el cual se informe de los resultados del HSE&AI AB											
148		erente HSE&AI	• Listas de asistencia a Seminario Seguridad											
149		erente HSE&AI	• Acciones de mejora al SAHSE&AI											
150		erente HSE&AI	• Informe de desempeño a la Agencia.											

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Firma de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Firma de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Responsible implementation: Murtaza Khan, Gerente Activo; Mario Velasco, Gerente HSE

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline			
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress			