

# PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO PESADO, OCURRIDO EN EL KM. 001 + 000 DEL LIBRAMIENTO CUENCAME, MUNICIPIO DE CUENCAME, ESTADO DE DURANGO.

Mes		Septiembre/16				Dic / 2016			Jul/17	Ago/17	Sep/17	Oct / 17		Nov/17
Concepto	Día	7	8	9	27	14	15	16	28	25	14	5	12	16
Extracción del suelo contaminado y colocarlo a un lado del área afectada		█	█	█										
Caracterización y muestreo del área afectada.					█									
Preparar la celda de tratamiento.						█	█							
Colocar el suelo contaminado en la celda de tratamiento								█						
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.									█	█	█	█		
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.									█	█	█	█		
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.									█	█	█	█		
Remover el suelo para homogenizar.									█	█	█	█		
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.										█	█	█		
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.													█	
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.														█

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.