

TRANSPORTES Y SERVICIOS S.T.N., S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE AFECTACION AL AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON GASOLINA EN EL KM 120 + 600 DE LA CARRETERA 15 CULIACÁN - LOS MOCHIS, TRAMO GUAMÚCHIL - LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, EN EL ESTADO DE SINALOA.

CONCEPTO/ DIA	ENERO		FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO	
	DEL 23 AL 27	DEL 30 AL 3	DEL 6 AL 10	DEL 13 AL 17	DEL 20 AL 24	DEL 27 AL 3	DEL 6 AL 10	DEL 13 AL 17	DEL 20 AL 24	DEL 27 AL 31	DEL 3 AL 7	DEL 10 AL 14	DEL 17 AL 21	DEL 24 AL 28	DEL 1 AL 5	24	
INSTALACIÓN DE EQUIPO																	
PRUEBAS DE OPERACIÓN																	
APLICACIÓN DE AGUA PARA LA HUMIDIFICACIÓN DEL ÁREA																	
ADICIÓN DE GROFOLL																	
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																	
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																	
APLICAR LA BACTERIA ACTIVA CONTENIDA EN EL COMPUESTO ABR*BIOTRACK DOL																	
MUESTREO DE SEGUIMIENTO EN CAMPO				Día 15			Día 8					Día 12					
TOMA DE MUESTRAS FINALES																	