

PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el **Artículo 143 Fracción VII**, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO PESADO, OCURRIDO EN LA CARRETERA IRAPUATO – QUERÉTARO, KM. 043 + 980, CUERPO B, MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO.

Mes	Agosto / 2017		Sep	Dic/17		Ene/18		Feb/18		Abr/18
Concepto / Día	22	Del 24 al 30	01	27	28	11	31	15	23	07
Preparar la celda de tratamiento a un lado de área impactada.										
Extraer el suelo contaminado y colocarlo sobre la celda de tratamiento.										
Caracterización y muestreo del área impactada										
Extraer el suelo contaminado remanente y colocarlo sobre la celda de tratamiento										
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.										
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.										
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.										
Remover el suelo para homogenizar.										
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.										
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.										
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.										

Durante los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo gestiones con la compañía de seguros para realizar los trabajos de remediación.

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.