

**Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)**

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO						
		Semana						
		1	5	9	13	17	21	25
I	Acondicionamiento de la celda provisional	█						
	Homogenización - Aireación	█						
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█						
	Homogenización - Aireación	█						
	Aplicación de nutrientes	█						
	Homogenización - Aireación	█						
	Hidratación	█						
II	Homogenización - Aireación		█					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█					
	Homogenización - Aireación		█					
	Aplicación de nutrientes		█					
	Homogenización - Aireación		█					
	Hidratación		█					
M-I	Monitoreo intermedio		█					
III	Homogenización - Aireación			█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█				
	Homogenización - Aireación			█				
	Aplicación de nutrientes			█				
	Homogenización - Aireación			█				
	Hidratación			█				
IV	Homogenización - Aireación				█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█			
	Homogenización - Aireación				█			
	Aplicación de nutrientes				█			
	Homogenización - Aireación				█			
	Hidratación				█			
M-II	Monitoreo intermedio				█			
V	Homogenización - Aireación					█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█		
	Homogenización - Aireación					█		
	Aplicación de nutrientes					█		
	Homogenización - Aireación					█		
	Hidratación					█		
VI	Homogenización - Aireación						█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						█	
	Homogenización - Aireación						█	
	Aplicación de nutrientes						█	
	Homogenización - Aireación						█	
	Hidratación						█	
M-III	Monitoreo intermedio						█	
VII	Homogenización - Aireación							█
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							█
	Homogenización - Aireación							█
	Aplicación de nutrientes							█
	Homogenización - Aireación							█
	Hidratación							█
M-IV	Monitoreo intermedio							█