

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación						
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO				
		Semanas				
		1	5	9	13	17
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█				
	Acondicionamiento de celda de tratamiento	█				
	Homogenización - Aireación	█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█				
	Homogenización - Aireación	█				
	Aplicación de nutrientes	█				
	Homogenización - Aireación	█				
	Hidratación	█				
	Homogenización - Aireación	█				
II	Homogenización - Aireación		█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█			
	Homogenización - Aireación		█			
	Aplicación de nutrientes		█			
	Homogenización - Aireación		█			
	Hidratación		█			
	Homogenización - Aireación		█			
M-I	Monitoreo intermedio		█			
III	Homogenización - Aireación			█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█		
	Homogenización - Aireación			█		
	Aplicación de nutrientes			█		
	Homogenización - Aireación			█		
	Hidratación			█		
	Homogenización - Aireación			█		
IV	Homogenización - Aireación				█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█	
	Homogenización - Aireación				█	
	Aplicación de nutrientes				█	
	Homogenización - Aireación				█	
	Hidratación				█	
	Homogenización - Aireación				█	
M-II	Monitoreo intermedio				█	
V	Homogenización - Aireación					█
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█
	Homogenización - Aireación					█
	Aplicación de nutrientes					█
	Homogenización - Aireación					█
	Hidratación					█
	Homogenización - Aireación					█
M-III	Monitoreo intermedio					█