

TRANSPORTES ESPECIALIZADOS ANTONIO GARZA RUIZ, S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON TURBOSINA EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA FEDERAL 83 DIRECCIÓN HIDALGO – GONZÁLEZ CON CARRETERA FEDERAL 70, KM 63; ACCESO A CD. VICTORIA, MUNICIPIO DE CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CONCEPTO/ DIA No.	Marzo		Abril				Mayo				Junio				Jul.	
	DEL 20 AL 24	27 -31	3 -7	10 -14	17 -21	24 -28	1 -5	8- 12	15 -19	22 -26	29 -2	5 -9	12 -16	19 -23	26 -30	20
INSTALACIÓN DE EQUIPO																
PRUEBAS DE OPERACIÓN																
APLICACIÓN DE AGUA PARA LA HUMIDIFICACIÓN DEL ÁREA																
ADICIÓN DE GROFOL L																
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																
ADICIÓN DE HUMITRON 60S																
APLICAR LA BACTERIA ACTIVA CONTENIDA EN EL COMPUESTO ABR*BIOTRAC K DOL																
MUESTREO DE SEGUIMIENTO EN CAMPO					20					24				21		
TOMA DE MUESTRAS FINALES																

* Este programa calendarizado está sujeto a la fecha en que sea aprobada nuestra propuesta de remediación, en caso de que no sea posible realizar los trabajos en esa fecha se reprogramarán las actividades.