

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING EN EL SITIO CONTAMINADO						
		Semana						
		1	2	5	9	13	17	21
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█						
	Limpieza de área de tratamiento	█						
	Acondicionamiento de área de tratamiento	█						
	Remoción del material		█					
	Aireación		█					
	Aplicación de nutrientes		█					
	Homogenización		█					
	Hidratación		█					
	Homogenización		█					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█					
	Homogenización		█					
Aireación		█						
II	Remoción del material			█				
	Aireación			█				
	Aplicación de nutrientes			█				
	Homogenización			█				
	Hidratación			█				
	Homogenización			█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█				
	Homogenización			█				
Aireación			█					
M-I	Monitoreo intermedio			█				
III	Remoción del material				█			
	Aireación				█			
	Aplicación de nutrientes				█			
	Homogenización				█			
	Hidratación				█			
	Homogenización				█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█			
	Homogenización				█			
Aireación				█				
IV	Remoción del material					█		
	Aireación					█		
	Aplicación de nutrientes					█		
	Homogenización					█		
	Hidratación					█		
	Homogenización					█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█		
	Homogenización					█		
Aireación					█			
M-II	Monitoreo intermedio					█		
V	Remoción del material						█	
	Aireación						█	
	Aplicación de nutrientes						█	
	Homogenización						█	
	Hidratación						█	
	Homogenización						█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						█	
	Homogenización						█	
Aireación						█		
VI	Remoción del material							█
	Aireación							█
	Aplicación de nutrientes							█
	Homogenización							█
	Hidratación							█
	Homogenización							█
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							█
Aireación							█	
M-III	Monitoreo intermedio							█