

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación								
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING EN EL SITIO CONTAMINADO						
		Semana						
		1	2	5	9	13	17	21
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio							
	Limpieza de área de tratamiento							
	Acondicionamiento de área de tratamiento							
	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
II	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
M-I	Monitoreo intermedio							
III	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
IV	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
M-II	Monitoreo intermedio							
V	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
VI	Remoción del material							
	Aireación							
	Aplicación de nutrientes							
	Homogeneización							
	Hidratación							
	Homogeneización							
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)							
	Homogeneización							
	Aireación							
M-III	Monitoreo intermedio							