

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIESEL, OCURRIDO EN EL KM. 162 + 600 DEL TRAMO CARRETERO LA PAZ – INSURGENTES, CARRETERA No. 1, MUNICIPIO DE COMONDU, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Mes	Ags/15	Octubre / 2015				Nov/15	Dic/15		Ene /16	Feb/16
Concepto / Día	21	28	29	30	31	20	10	29	07	4
Caracterización y muestreo del área afectada.										
Preparar la celda de tratamiento.										
Extraer el suelo contaminado y colocarlo, en la celda para su tratamiento										
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.										
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.										
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.										
Remover el suelo para homogenizar.										
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.										
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.										
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.										

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

