

# TRANSPORTES HERNIE, S.A. DE C.V.

## ESTUDIO DE AFECTACION AL AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON COMBUSTOLEO EN EL KM. 211 + 100 DE LA CARRETERA FEDERAL 37D, TRAMO CASETA DE PEAJE LAS CAÑAS – LIMITES ESTADO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE ARTEAGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Concepto / Día	1 al 10	11 al 20	21 al 30	31 al 40	41 al 50	51 al 60	61 al 70	71 al 80	81 al 90	91 al 100	101 al 110	111	
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar para homogenizar.													
Agregar los aditivos Lobi 44, Humitron 60 S y Grofol L.													
Agregar la bacteria activa contenida en el Abr Biotrack Dol.													
Remover el suelo para homogenizar.													
Muestreo en campo.		<b>Día 22</b>		<b>Día 35</b>			<b>Día 66</b>				<b>Día 102</b>		
Toma de muestras finales.													
Regresar el suelo restaurado al lugar de origen.													