

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO, OCURRIDO EN EL KM. 040 + 500 DE LA CARRETERA FEDERAL 180 CIUDAD DEL CARMEN – CHAMPOTÓN, TRAMO ISLA AGUADA – ENTRONQUE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE.

Mes		Octubre / 2015						Nov/15	Dic/15		Ene/16	Feb/16
Concepto	Día	15	16	17	19	20	21	11	2	22	14	19
Caracterización y muestreo del área impactada.		■										
Preparar la celda de tratamiento.			■	■								
Extraer el suelo contaminado y colocarlo en la celda para su tratamiento.					■	■						
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.							■	■	■	■		
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.							■	■	■	■		
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.							■	■	■	■		
Remover el suelo para homogenizar.							■	■	■	■		
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.								■	■	■		
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.											■	
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.												■

1500x.
19-Enero

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

