

FLENSA, S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON DIESEL, EN EL KM. 179+300 DE LA AUTOPISTA MORELIA – LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE ARTEAGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Concepto / Día	Feb.		Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			Ago			
	20 al 24	27 al 3	6 al 10	13 al 17	20 al 24	27 al 31	3 al 7	10 al 14	17 al 21	24 al 28	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 2	5 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 30	3 al 7	10 al 14	17 al 21	10		
Preparación de biocelda y extracción del suelo afectado																									
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar para homogenizar.																									
Agregar los aditivos Lobi 44, Humitron 60 S y Grofol L.																									
Agregar la bacteria activa contenida en el Abr Biotrack Dol.																									
Remover el suelo para homogenizar.																									
Muestreo en campo.					22							17							5						
Toma de muestras finales.																									
Regresar el suelo restaurado al lugar de origen.																									

* Este programa calendarizado está sujeto a la fecha en que sea aprobada nuestra propuesta de remediación, en caso de que no sea posible realizar los trabajos en esa fecha se reprogramarán las actividades.

Una vez que se compruebe que el suelo afectado ha alcanzado los LMP establecidos en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se retornará el suelo a su lugar de origen.