

FLENSA, S.A. DE C.V.

ESTUDIO DE AFECTACION AL AMBIENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA RESTAURAR EL SUELO CONTAMINADO CON COMBUSTOLEO EN EL KM. 002+000 DE LA CARRETERA FEDERAL FRESNILLO-CUENCAME, MUNICIPIO DE CUENCAME, EN EL ESTADO DE DURANGO.

Concepto / Día	FEBRERO			MARZO			ABRIL				MAYO				JUNIO			JULIO				
	13 al 18	20 al 25	27 al 4	6 al 11	13 al 18	20 al 25	27 al 1	3 al 8	10 al 15	17 al 22	24 al 29	1 al 6	8 al 13	15 al 20	22 al 27	29 al 3	5 al 10	12 al 17	19 al 24	26 al 1	19	
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar para homogenizar.																						
Agregar los aditivos Lobi 44, Humitron 60 S y Grofol L.																						
Agregar la bacteria activa contenida en el Abr Biotrack Dol.																						
Remover el suelo para homogenizar.																						
Muestreo en campo.					15					20				17					21			
Toma de muestras finales.																						
Regresar el suelo restaurado al lugar de origen.																						

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA FECHA DE AUTORIZACION DE ESTA PROPUESTA, EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE REALIZAR LOS TRABAJOS EN ESTAS FECHAS, SE REPROGRAMARAN LAS ACTIVIDADES.

Una vez que los resultados del muestreo final arrojen niveles de contaminación por debajo de los LMP, se regresará el suelo a su lugar de origen.