

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIÉSEL, OCURRIDO EN EL KM. 013 + 200 DE LA CARRETERA (01) LIC. BENITO JUÁREZ, TRAMO SANTA ROSALÍA – PARALELO 28, MUNICIPIO DE MULEGE, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

Mes		Oct/16	Nov/16	Dic/16	Ene/17	Feb /17	Mar/17	Abr/17			
Concepto	Día	07	17	18	16	13	10	10	31	03	28
Caracterización y muestreo del área impactada.											
Instalación de tubería, codos de pvc y las válvulas check o anti-retorno, para airear el suelo en tratamiento y verificar su funcionamiento.											
Agregar agua en forma de lluvia al suelo en tratamiento y checar la humedad del mismo.											
Aplicar los aditivos Grofol L, Humitron 60 S y Lobi 44 diluidos con agua.											
Agregar la bacteria contenida en el producto Abr Biotrack Dol diluida con agua.											
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.											
Realizar un muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.											
Después de comprobar que el suelo remediado cumple lo establecido en la normatividad ambiental, retirar el material utilizado en la remediación.											

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE