

PROGRAMA CALENDARIZADO

El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 Fracción VII, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO, OCURRIDO EN EL KM. 089 + 650 DE LA CARRETERA CIUDAD DEL CARMEN – CAMPECHE, TRAMO SABANCUY – CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, ESTADO DE CAMPECHE.

Mes		Octubre / 2015					Nov	Dic/15		Ene/16	Feb/16
Concepto	Día	5	6	Del 7 al 20	21	22	12	3	21	15	20
Preparar la celda de tratamiento.		■	■								
Extraer el suelo contaminado y colocarlo en la celda para su tratamiento.				■	■						
Caracterización y muestreo del área impactada.					■						
Agregar agua en forma de lluvia y mezclar hasta homogenizar.						■	■	■	■		
Agregar los reactivos Lobi 44, Grofol L y Humitron 60 S.						■	■	■	■		
Agregar la bacteria degradadora contenida en el producto Abr Biotrack Dol.						■	■	■	■		
Remover el suelo para homogenizar.						■	■	■	■		
Muestreo y análisis de seguimiento en campo.							■	■	■		
Muestreo final comprobatorio de suelo remediado.										■	
Regreso del suelo remediado al lugar de donde fue extraído.											■

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

