

ANEXO 10. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING A UN LADO DEL SITIO PARA EL PREDIO UBICADO EN EL KM.101+800 DE LA CARRETERA KANTUNIL-CANCÚN, VALLADOLID-LIM. EDO. DE QUINTANA ROO. VALLADOLID, YUCATÁN.

ACTIVIDAD	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Limpieza de terreno, conformación y nivelación del área para la construcción de la celda.																								
Construcción del cárcamo con capacidad suficiente para la captación de los lixiviados.																								
Compactación de la base y construcción de los bordes de la celda no mayores a 1.5 m de altura.																								
Colocación de la membrana de polietileno.																								
Construcción de la canaleta perimetral alrededor de la celda para el desvío del agua pluvial.																								
Extracción del suelo con retroexcavadora para depositar en celdas.																								
Homogenización del suelo, distribución en capas de 60 cm e inoculación por aspersión.																								
Aplicación de la solución de microorganismos y micronutrientes																								
Aireación mecánica																								
Monitoreo de los índices de contaminación en las pilas																								
Muestreo Final Comprobatorio																								

NOTA: El presente calendario no especifica los meses, ya que desconoce la fecha de la aprobación de la Propuesta de Biorremediación. Es sólo para mostrar las actividades a realizar y la duración total del proceso de Biorremediación.