

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación						
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING EN EL SITIO CONTAMINADO				
		Semanas				
		1	5	9	13	17
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio					
	Acondicionamiento de la zona de tratamiento					
	Hidratación					
	Homogenización - Aireación					
	Aplicación de nutrientes					
	Homogenización - Aireación					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					
	Homogenización - Aireación					
II	Hidratación					
	Homogenización - Aireación					
	Aplicación de nutrientes					
	Homogenización - Aireación					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					
	Homogenización - Aireación					
M-I	Monitoreo intermedio					
III	Hidratación					
	Homogenización - Aireación					
	Aplicación de nutrientes					
	Homogenización - Aireación					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					
	Homogenización - Aireación					
IV	Hidratación					
	Homogenización - Aireación					
	Aplicación de nutrientes					
	Homogenización - Aireación					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					
	Homogenización - Aireación					
M-II	Monitoreo intermedio					
V	Hidratación					
	Homogenización - Aireación					
	Aplicación de nutrientes					
	Homogenización - Aireación					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					
	Homogenización - Aireación					
M-III	Monitoreo intermedio					