

Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación							
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR LANDFARMING A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO					
		Semana					
		1	5	9	13	17	21
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	■					
	Acondicionamiento de la celda de tratamiento	■					
	Homogenización - Aireación	■					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	■					
	Homogenización - Aireación	■					
	Aplicación de nutrientes	■					
	Homogenización - Aireación	■					
	Hidratación	■					
	Homogenización - Aireación	■					
II	Homogenización - Aireación		■				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		■				
	Homogenización - Aireación		■				
	Aplicación de nutrientes		■				
	Homogenización - Aireación		■				
	Hidratación		■				
	Homogenización - Aireación		■				
M-I	Monitoreo intermedio		■				
III	Homogenización - Aireación			■			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			■			
	Homogenización - Aireación			■			
	Aplicación de nutrientes			■			
	Homogenización - Aireación			■			
	Hidratación			■			
IV	Homogenización - Aireación				■		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				■		
	Homogenización - Aireación				■		
	Aplicación de nutrientes				■		
	Homogenización - Aireación				■		
	Hidratación				■		
M-II	Monitoreo intermedio				■		
V	Homogenización - Aireación					■	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					■	
	Homogenización - Aireación					■	
	Aplicación de nutrientes					■	
	Homogenización - Aireación					■	
	Hidratación					■	
	Homogenización - Aireación					■	
VI	Homogenización - Aireación						■
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						■
	Homogenización - Aireación						■
	Aplicación de nutrientes						■
	Homogenización - Aireación						■
	Hidratación						■
M-III	Monitoreo intermedio						■