



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua

PROGRAMADO  
REALIZADO



Autorizado por: Alberto Torres Garcia  
Director de Distribución

Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXO 1, III-IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																							
					MES 1 febrero 2019	MES 2 marzo 2019	MES 3 Abril 2019	MES 4 Mayo 2019	MES 5 junio 2019	MES 6 julio 2019	MES 7 agosto 2019	MES 8 septiembre 2019	MES 9 octubre 2019	MES 10 noviembre 2019	MES 11 diciembre 2019	MES 12 enero 2020	MES 13 febrero 2020	MES 14 marzo 2020	MES 15 abril 2020	MES 16 mayo 2020	MES 17 junio 2020	MES 18 julio 2020	MES 19 agosto 2020	MES 20 septiembre 2020	MES 21 octubre 2020	MES 22 noviembre 2020	MES 23 diciembre 2020	MES 24 enero 2021

SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116 LGTAIP																												
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua

PROGRAMADO  
REALIZADO



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Requerimiento ANEXOS: I- III-IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
					febrero 2019	marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	junio 2019	Julio 2019	agosto 2019	septiembre 2019	octubre 2019	noviembre 2019	diciembre 2019	enero 2020	febrero 2020	marzo 2020	abril 2020	mayo 2020	junio 2020	Julio 2020	agosto 2020	septiembre 2020	octubre 2020	noviembre 2020	diciembre 2020	enero 2021

SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116LGTAIP



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua


PROGRAMADO  
REALIZADO



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXOS: I - III -IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																																																																																																			
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24																																																																												
					febrero 2019	marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	agosto 2019	septiembre 2019	octubre 2019	noviembre 2019	diciembre 2019	enero 2020	febrero 2020	marzo 2020	abril 2020	mayo 2020	junio 2020	Julio 2020	agosto 2020	septiembre 2020	octubre 2020	noviembre 2020	diciembre 2020	enero 2021																																																																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116LGTAIP



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua


PROGRAMADO  
REALIZADO



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXOS: I - III -IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																							
					MES 1 febrero 2019	MES 2 marzo 2019	MES 3 Abril 2019	MES 4 Mayo 2019	MES 5 Junio 2019	MES 6 julio2019	MES 7 agosto 2019	MES 8 septiembre 2019	MES 9 octubre 2019	MES 10 noviembre 2019	MES 11 diciembre 2019	MES 12 enero 2020	MES 13 febrero 2020	MES 14 marzo 2020	MES 15 abril 2020	MES 16 mayo 2020	MES 17 junio2020	MES 18 julio 2020	MES 19 agosto 2020	MES 20 septiembre 2020	MES 21 octubre 2020	MES 22 noviembre 2020	MES 23 diciembre 2020	MES 24 enero 2021



SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116LGTAIP



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua

PROGRAMADO  
REALIZADO


Autorizado por : Alberto Torres Garcia  
Director de Distribución



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXOS: I-III-IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																							
					MES 1 febrero 2019	MES 2 marzo 2019	MES 3 Abril 2019	MES 4 Mayo 2019	MES 5 junio 2019	MES 6 julio 2019	MES 7 agosto 2019	MES 8 septiembre 2019	MES 9 octubre 2019	MES 10 noviembre 2019	MES 11 diciembre 2019	MES 12 enero 2020	MES 13 febrero 2020	MES 14 marzo 2020	MES 15 abril 2020	MES 16 mayo 2020	MES 17 junio 2020	MES 18 julio 2020	MES 19 agosto 2020	MES 20 septiembre 2020	MES 21 octubre 2020	MES 22 noviembre 2020	MES 23 diciembre 2020	MES 24 enero 2021



SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116 LGTAIP



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua

PROGRAMADO  
REALIZADO

Autorizado por : Alberto Torres Garcia  
Director de Distribución



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXOS I-III-IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																							
					MES 1 febrero 2019	MES 2 marzo 2019	MES 3 Abril 2019	MES 4 Mayo 2019	MES 5 junio 2019	MES 6 julio 2019	MES 7 agosto 2019	MES 8 septiembre 2019	MES 9 octubre 2019	MES 10 noviembre 2019	MES 11 diciembre 2019	MES 12 enero 2020	MES 13 febrero 2020	MES 14 marzo 2020	MES 15 abril 2020	MES 16 mayo 2020	MES 17 junio 2020	MES 18 julio 2020	MES 19 agosto 2020	MES 20 septiembre 2020	MES 21 octubre 2020	MES 22 noviembre 2020	MES 23 diciembre 2020	MES 24 enero 2021

SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116LGTAIIP																												
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PLAZA CHIHUAHUA G-013-DIS-97

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - ECOGAS MEXICO plaza Chihuahua

PROGRAMADO  
REALIZADO


Autorizado por : Alberto Torres Garcia  
Director de Distribución



Fecha de Inicio del programa : Febrero 2019 / fecha de termino enero 2021.

Fecha de elaboracion del programa: 21 de enero del 2019

Requerimiento ANEXOS: I-III-IV	TEMA	ACTIVIDADES A REALIZAR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	IMPLEMENTACION-OPERACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL																							
					MES 1 febrero 2019	MES 2 marzo 2019	MES 3 Abril 2019	MES 4 Mayo 2019	MES 5 junio 2019	MES 6 julio 2019	MES 7 agosto 2019	MES 8 septiembre 2019	MES 9 octubre 2019	MES 10 noviembre 2019	MES 11 diciembre 2019	MES 12 enero 2020	MES 13 febrero 2020	MES 14 marzo 2020	MES 15 abril 2020	MES 16 mayo 2020	MES 17 junio 2020	MES 18 julio 2020	MES 19 agosto 2020	MES 20 septiembre 2020	MES 21 octubre 2020	MES 22 noviembre 2020	MES 23 diciembre 2020	MES 24 enero 2021



SECRETO INDUSTRIAL. INFORMACIÓN PROTEGIDA BAJO LOS ARTICULOS 113, FRACCIÓN II LFTAIP Y 116 LGTAIP