

**Programa Calendarizado de Actividades de Remediación (1/1)**

<b>Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación</b>							
<b>Fase</b>	<b>Actividad</b>	<b>BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO</b>					
		<b>Semana</b>					
		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
<b>I</b>	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█					
	Acondicionamiento de celda de tratamiento	█					
	Instalación de red de tubería	█					
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█					
	Aplicación de nutrientes	█					
	Reposo	█					
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte	█					
	Reposo	█					
	Inyección de aire para el tratamiento	█					
<b>II</b>	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█				
	Aplicación de nutrientes		█				
	Reposo		█				
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte		█				
	Reposo		█				
	Inyección de aire para el tratamiento		█				
<b>M-I</b>	Monitoreo intermedio		█				
<b>III</b>	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█			
	Aplicación de nutrientes			█			
	Reposo			█			
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte			█			
	Reposo			█			
	Inyección de aire para el tratamiento			█			
<b>IV</b>	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█		
	Aplicación de nutrientes				█		
	Reposo				█		
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte				█		
	Reposo				█		
	Inyección de aire para el tratamiento				█		
<b>M-II</b>					█		
<b>V</b>	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█	
	Aplicación de nutrientes					█	
	Reposo					█	
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte					█	
	Reposo					█	
	Inyección de aire para el tratamiento					█	
<b>VI</b>	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)						█
	Aplicación de nutrientes						█
	Reposo						█
	Aplicación de Quantum Clean y/o Verde Fuerte						█
	Reposo						█
	Inyección de aire para el tratamiento						█
<b>M-III</b>	Monitoreo intermedio						█