

PROGRAMA CALENDARIZADO

*El programa calendarizado de actividades a realizar, de acuerdo a lo establecido en el **Artículo 143 Fracción VII**, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA REMEDIAR EL SUELO CONTAMINADO POR EL DERRAME DE DIÉSEL, OCURRIDO EN EL SITIO IDENTIFICADO COMO KM. 151 + 000 DE LA CARRETERA 635 DELICIAS (ENTRONQUE AUTOPISTA JIMÉNEZ – DELICIAS), TRAMO DELICIAS – MEOQUI, MUNICIPIO DE MEOQUI, ESTADO DE CHIHUAHUA.

Tiempo / Actividad	Año 2017	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	Agosto	Semana															
	25	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Caracterización y muestreo del área impactada.																	
Realizar la limpieza superficial del área impactada y agregar el producto Abr Biotrack dol diluido sobre dicha superficie.																	
Construir la red del sistema de aireación e inyectar aire de manera continua desde el inicio hasta el final del tratamiento.																	
Construir la red de infiltración de insumos.																	
Agregar agua en forma de aspersión y por la red de infiltración de insumos al suelo en tratamiento, checando la humedad hasta obtener lo deseado.																	
Preparar y agregar por medio del sistema de infiltración de insumos, de uno en uno, los productos Humitron 60 S, Grofol L, Lobi 44 y Abr biotrack dol,																	
Muestreo y análisis de seguimiento de la remediación en campo.																	
Realizar muestreo final comprobatorio con presencia de personal de la AGENCIA.																	
Al comprobar que el suelo remediado cumple con la norma ambiental, se retira la infraestructura utilizada.																	

LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE PROGRAMA CALENDARIZADO QUEDARAN SUJETAS A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS Y AUTORIDADES INVOLUCRADAS, EN CASO DE QUE SE REQUIERA MODIFICAR LAS FECHAS INDICADAS, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.