

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR/ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento	
		1		2		3	
		2018		2019		2020	
		Año		Mes		Semana	
		Agosto		Septiembre		Octubre	
I. POLITICA	1	1	2	3	4	5	6
		7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18
		19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30
	2	31	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10	11
		12	13	14	15	16	17
		18	19	20	21	22	23
		24	25	26	27	28	29
	3	30	31	1	2	3	4
		5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16
		17	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28
	4	29	30	31	1	2	3
		4	5	6	7	8	9
		10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21
		22	23	24	25	26	27
	5	28	29	30	31	1	2
		3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14
		15	16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25	26
I. Implementar la política del Sistema en materia de SISOPA.		27	28	29	30	31	1
		2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13
		14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	25

Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.

bÜΨöøŞø bl CŋoΨ†σ ŚŞ P† tŞoσűΩ†σ
CAσŲŲ†σ LŲűűoΨ†ŲŲβΩ toűűŞ°ŲŚ† ō†Λű
Pűσ !ού Co†ŲŲβΩ L ŚŞ P† [CE!Lt
bl μoŲΨŞo μŋoo†űű ŚŞ P† [DE!Lt

bÜΨöøŞø bl CŋoΨ†σ ŚŞ P† tŞoσűΩ†σ
CAσŲŲ†σ LŲűűoΨ†ŲŲβΩ toűűŞ°ŲŚ† ō†Λű
Pűσ !ού Co†ŲŲβΩ L ŚŞ P† [CE!Lt
bl μoŲΨŞo μŋoo†űű ŚŞ P† [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR/ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACI de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																									
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación		1																								2																																					
												Año		2018												2019												2020																																					
												Mes		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio															
												Semana		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		EVIDENCIAS		OBSERVACIONES		Duración de la actividad (semanas)		Fecha de Inicio		Fecha de Cierre		Semana / Año		% avance		Estado																																																							
I. POLITICA																																																																											
	6																																																																										
	7																																																																										

Secreto Industrial. Informaci1n
Protegida bajo los Art1culos 113,
fracci1n II LFTAIP y 116 LGTAIP.

bÜΨðσΣ b| CñoΨ†σ Σ\$ P†
t\$σσÜΩ†σ ČAσŦÓ†σ LQŦŦoΨ†ŦŦβΩ
toŦŦ\$°Ŧ\$† Ŧ†ŦŦ PŦŦσ !oŦ
Co†ŦŦŦβΩ L Σ\$ P† [C£!Lt b|
μoŦΨ\$σ μñoo†ŦŦ Σ\$ P† [D£!Lt

bÜΨðσΣ b| CñoΨ†σ Σ\$ P†
t\$σσÜΩ†σ ČAσŦÓ†σ LQŦŦoΨ†ŦŦβΩ
toŦŦ\$°Ŧ\$† Ŧ†ŦŦ PŦŦσ !oŦ
Co†ŦŦŦβΩ L Σ\$ P† [C£!Lt b|
μoŦΨ\$σ μñoo†ŦŦ Σ\$ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Enérgeticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR-ASEA COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																																																																																																	
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación												1																								2																																																																																																			
												Año												2018												2019												2020																																																																																																			
												Mes												Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																																																																													
												Semana												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN				RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD				EVIDENCIAS				OBSERVACIONES				Duración de la actividad				Fecha de Inicio				Fecha de Cierre				Semana / Año				% avance				Estado																																																																																																													
I. POLITICA		Secreto Industrial. Informaci¹n Protegida bajo los Artículos 113, fracci¹n II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																																																																																																	
ii. Asegurar que la política del regulado se encuentre disponible a las partes interesadas.	2																																																																																																																																																		
	3																																																																																																																																																		

Secreto Industrial. Informaci¹n
Protegida bajo los Artículos 113,
fracci¹n II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Indicación de Color:

Programado

Ejecutado



bÜΨöøŞσ bl CŋoΨ†σ ŚŞ P† tŞoσÜΩ†σ CAσŒŒ†σ LΩŨŨoΨ†ŒŒβΩ toŨúŞ°ŒŚ†
ö†^Ũ PŨσ !oú Co†ŒŒβΩ L ŚŞ P† [C£!Lt bl μoŒΨŞo μńoo†ŨŨ
ŚŞ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de SAGIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURP: AGSA-0207030C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se continúa en dicha CAG.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

		Etapas	Diseño											Construcción																													Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1												2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Periodo de Implementación		2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Meses		Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Semana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semana)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	%Avance	Estado
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.									
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										

b0Ψ0o\$σ bl C0oΨ†σ \$Ψ P†
t\$0oσŪΩ†σ ĆAσŪŌ†σ LQŪŪoΨ†ŌŪβΩ
t0ŪŪ\$°Ū\$† ō†ΛŪ PŪσ !oŪ
Co†ŌŌβΩ L \$Ψ P† [C£!Lt bl
μoΛΨ\$o μñoo†ŪŪ \$Ψ P† [D£!Lt

bŪΨōo\$σ bl C0oΨ†σ \$Ψ P†
t\$0oσŪΩ†σ ĆAσŪŌ†σ LQŪŪoΨ†ŌŪβΩ
t0ŪŪ\$°Ū\$† ō†ΛŪ PŪσ !oŪ
Co†ŌŌβΩ L \$Ψ P† [C£!Lt bl
μoΛΨ\$o μñoo†ŪŪ \$Ψ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de LAGSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURP: AGSA-02072018C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se continúa en dicha CAG.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Periodo de Implementación	Etapas	Construcción												Operación y Mantenimiento																											
		1												2																											
	Año	2018												2019												2020															
	Mes																																								
	Semana																																								
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio					
%Avance																																									
Estado																																									

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Nómina	Estado
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.									
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										

b0Ψ0o\$u
C0Ψ0a SS H
t\$0001e
C001g
L000Ψ000
t00\$0\$1 010
00e 100
C0t0000 LSS H
[C0!Lt 0
00Ψ00 00000
SS H [D0!Lt

b0Ψ0o\$u bl C00Ψ0tσ SS P†
t\$0000†σ C0000†σ L0000Ψ0000
t000\$°0\$† 0†00 P00 !00
C0t0000 L SS P† [C0!Lt bl
00Ψ00 0000†00 SS P† [D0!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de SAGSIQA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: AGSA-CEST/03/IC, destacando que lo considerado en el ANEXO I se encuentra en el Anexo C/03.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																				
													1												2																																				
Periodo de Implementación	Año																																																												
	2018												2019												2020																																				
	Mes																																																												
Semana	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
%Avance	Estado																																																												

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Nómina	Estado
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, 116 LGTAIP y 116 LGTAIP.									
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										

b0400S0 b
C04010 SS H
t\$00010
C0010
L00001000
C000S10 0110
000 100
C010000 L SS H
[CE]11t b
p0400S0 m000100
SS H [DE]11t

b0400S0 b
C04010 SS H
t\$00010
C0010
L00001000
C000S10 0110
000 100
C010000 L SS H
[CE]11t b
p0400S0 m000100
SS H [DE]11t

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo contenido en el Anexo III de la DACG de SAGISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CUARE: ASGA-CD017093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CUARE.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

bÜΨðσξσ b| CñσΨ†σ ŚŚ P†
 †ξσσüΩ†σ CñσΩö†σ LQüÜσΨ†ÖñβΩ
 †öüÜŚ°Ω†σ ö†ΛÜ PÜσ !öü
 Co†ÖöñβΩ L ŚŚ P† [C£ ! Lt b|
 μoñΨSo μñoo†ÜÜ ŚŚ P† [D£ ! Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIQ-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de SAGSIPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURP: AGSA-02072018C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se continúa en dicha CGR.

Las fechas de inicio y término del programa de implementación, están sujetas a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																							
Periodo de Implementación	1														2																							
Año	2018					2019												2020																				
Mes	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio														
Semana																																						

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	Avance	Estado
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO	1	Secreto Industrial. Informaci ¹ n Protegida bajo los Art´culos 113, fracci ¹ n II LFTAIP y 116 LGTAIP.									
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										

Indicador de Color

bÜΨöo\$σ bl CQoΨ†σ \$Ψ P† t\$σσÜΩ†σ CAσQÖ†σ
LΩÜÜoΨ†ÖQβΩ toÜú\$°Q\$† ö†ΛÜ PÜσ !ou Co†ÖÖQβΩ
L \$Ψ P† [C£!Lt bl μoQΨ\$σ μñootÜÜ \$Ψ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 2

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Etapa												Operación y Mantenimiento											
Diseño												Construcción											
Período de Implementación												Operación y Mantenimiento											
1												2											
Año												Año											
Mes												Mes											
Semana												Semana											
2018												2019											
2020												2021											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre												Septiembre											
Octubre												Octubre											
Noviembre												Noviembre											
Diciembre												Diciembre											
Enero												Enero											
Febrero												Febrero											
Marzo												Marzo											
Abril												Abril											
Mayo												Mayo											
Junio												Junio											
Julio												Julio											
Agosto												Agosto											
Septiembre																							

bŮΨōσσ bl CŋoΨ†σ ŚŚ P†
 tšoošŮΩ†σ CAσŊŎ†σ
 LŲŮŮoΨ†ŎŲβΩ toŮŮŚ°ŊŚ†
 Ŏ†ΛŮ PŮσ !oŮ Co†ŎŎŲβΩ
 L ŚŚ P† [C£!Lt bl μoŲΨσo
 μŋoo†ŮŮ ŚŚ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapas		Diseño		Construcción										Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación												1															2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												Año												2018															2019															2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Mes												Agosto															Septiembre															Octubre															Noviembre															Diciembre															Enero															Febrero															Marzo															Abril															Mayo															Junio															Julio															Agosto															Septiembre															Octubre															Noviembre															Diciembre															Enero															Febrero															Marzo															Abril															Mayo															Junio															Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Semana												32															33															34															35															36															37															38															39															40															41															42															43															44															45															46															47															48															49															50															51															52															1															2															3															4															5															6															7															8															9															10															11															12															13															14															15															16															17															18															19															20															21															22															23															24															25															26															27															28															29															30															31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN										RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD										EVIDENCIAS										OBSERVACIONES										Duración de la actividad										Fecha de Inicio										Fecha de Cierre										Semana / Año										% Avance										Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
III. REQUISITOS LEGALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	8																																																																																																																																																							ii. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

3. Requisitos Legales

bŭΨōσσ bl CŋσΨ†σ ŚŚ P†
 tšσσŭŲ†σ CσŲŲσ
 LŲŭŲσΨ†ŲŲβŲ tσŭŲσ°Ų†
 Ų†/Ų PŲσ !Ų CŲ†ŲŲβŲ
 L ŚŚ P† [CŲ!Lt bl μŲΨσ
 μŲŲ†ŲŲ ŚŚ P† [DŲ!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión:

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Éste Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																																																																	
Periodo de Implementación												1		2																																																																																																					
Año												2018		2019		2020																																																																																																			
Mes												Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																																																									
Semana												32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																								
III. REQUISITOS LEGALES																																																																																																																			
	9	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																																																																	
	10																																																																																																																		
	11																																																																																																																		
	12																																																																																																																		
	13																																																																																																																		
	14																																																																																																																		
	15																																																																																																																		
	16																																																																																																																		

Indicación de Color

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: **1**

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

bΰΨoσs bl CnoΨtσ śś P†
 tSoσtΩtσ CAsōtσ
 LΩtūoΨtōtΩ toūūśōtōtō
 Pūσ !oú Co†ōōtΩ L śś P†
 [Cε !Lt bl μoΨSo μhoo†ūū
 śś P† [Dε !Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASOPSA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAUSSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-A-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.													Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																											
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.													Periodo de Implementación		1														2																																																	
													2018														2019														2020																																					
													Año		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																	
													Mes		32		31		30		29		28		27		26		25		24		23		22		21		20		19		18		17		16		15		14		13		12		11		10		9		8		7		6		5		4		3		2		1	
													Semana		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31			
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																			
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES		Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																												
IV. Establecer indicadores para evaluar su desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando entre otros:		Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																												
a) Los indicadores correspondientes a cada objetivo establecido;																																																																														
b) Las unidades de medida de los indicadores;																																																																														
c) Los criterios de periodicidad para la actualización de los indicadores.																																																																														

bŭΨōσς bl CnoΨ†σ
 ŚŚ P† tŚsoσŭΩ†σ
 CAσŌŌ†σ LŭŭŭoΨ†ŌŌβΩ
 toŭŭŚ†σ S† ō†Λŭ Pŭσ
 !oŭ Co†ŌŌβΩ L
 ŚŚ P† [C£!Lt bl
 μoΨσ μnoo†ŭŭ ŚŚ P†
 [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C , destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR. Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.																Etapas		Diseño								Construcción								Operación y Mantenimiento																																																																
Periodo de Implementación			1																2																																																																															
			2018																2019																																								2020																																							
			Año																																																																																															
Mes	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																														
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																				
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN				RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD				EVIDENCIAS				OBSERVACIONES				Duración de la actividad (Semanas)		Fecha de Inicio		Fecha de Cierre		Semana / Año		% Avance		Estado																																																																						
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICACIONES																																																																																																		
IV. Establecer indicadores para evaluar su desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando entre otros: a) Los indicadores correspondientes a cada objetivo establecido; b) Las unidades de medida de los indicadores; c) Los criterios de periodicidad para la actualización de los indicadores.	5	Secreto Industrial. Informaci ¹ n Protegida bajo los Art´culos 113, fracci ¹ n II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																																																

Indicación de Color

Programado	
Ejecutado	

bŭΨŏσ bl CŋΨ†σ ŚŚ P† tŚσσŭΩ†σ CAsŏŔ†σ LŌŭŏΨ†ŔβΩ toŭŭŚ°ŔŚ†
 ŏ†Λŭ Pŭσ ! ou Co†ŔŔβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bl μοŊΨŚσ μŋoo†ŭŭ ŚŚ P†
 [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01** Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Registro de CURR: ASIA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Operación y Mantenimiento																																																																																																																																													
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																																																																	
Periodo de Implementación												1												2																																																																																																																																			
												2018												2019												2020																																																																																																																							
												Año												Año												Año																																																																																																																							
												Mes												Mes												Mes																																																																																																																							
												Semana												Semana												Semana																																																																																																																							
												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre																																																																																															
												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio																																																																							
												1												2												3												4												5												6												7												8												9												10												11												12											
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD																																																																																																																																																											
I. Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente	1																																																																																																																																																										
II. Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos.	1																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																										
III. Promover que el personal del Regulado, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, cumpla con los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los códigos de comportamiento y ética del Regulado.	1																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																										

5. Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: **1**

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SAUSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación		1												2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Año		2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												Mes		Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio																																																																																															
												Semana		1												2												3												4												5												6												7												8												9												10												11												12												13												14												15												16												17												18												19												20												21												22												23												24												25												26												27												28												29												30												31											
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IV. Designar al responsable del Sistema de Administración, considerando la imparcialidad y objetividad que se requieren para su operación.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
V. Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, para que cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos de condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario.	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Secreteto Industrial.

Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Indicación de Color

bÜΨöøΣσ bl CŋoΨ†σ ŚΣ P† tΣoσÜΩ†σ CAsŲŲ†σ LΩŲŲoΨ†ŲŲβΩ toŲŲΣ°ŲŚ† ö†ΛŲ
 PŲσ !oú Co†ŲŲŲβΩ L ŚΣ P† [C£!Lt bl μoŲΨΣo μńoo†ŲŲ ŚΣ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

bŭΨōō\$σ bl CŋoΨ†σ
 ŚŚ P† t\$σoŭΩ†σ
 CAσŌ†σ LΩŭŭoΨ†ŌΩβΩ
 toŭŭ\$°ΩŚ† ō†Λŭ Pŭσ
 !oŭ Co†ŌŌβΩ L
 ŚŚ P† [C£!Lt bl
 μoŭΨ\$o μŋoo†ŭŭ ŚŚ P†
 [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

bŭΨōσσ bl CŭΨtσ
 ŚŚ Pt tSooŭōtσ
 Cŭōōtσ
 LŭŭōΨtōōβΩ
 toŭŭS°ōŚt ōtΛŭ Pŭŭ
 !ōŭ CoŭōōβΩ l
 ŚŚ Pt [C£!Lt bl
 μōΨSo μŭōōŭō ŚŚ
 Pt [D£!Lt

bŭΨoςσ bι CnoΨtσ SS P†
 tSooŭΩtσ CAgΩtσ LΩŭŭoΨtΩβΩ
 tōŭŭS^ΩSt̃ ōtΛŭ PŭS !oŭ
 Co†ŌŌβΩ L SS P† [CE!Lt bι
 μoΩΨSo μnooŭŭŭ SS P† [DE!Lt

Indicación de Colores

Programado

Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de las DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicho CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

7. Comunicación, Participación y Consulta

bΰΨōō\$σ b| CnoΨ†σ S\$ P†
 t\$σoūō†σ Cāōō†σ LQūōoΨ†ōōβQ
 tōūō\$^Qō† σ†Λū Pūō !oú
 Co†ōōβQ L S\$ P† [C£!Lt b|
 μo!ΨSo μñoo†ūō S\$ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicho CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA		Secreto Industrial. Informaci¹n Protegida bajo los Artículos 113, fracci¹n II LFTAIP y 116 LGTAIP.									

Indicación de Color:

Programado	
Ejecutado	

bŭΨŏσ bi CŏΨ†σ ŚŚ P† tŞσσŭΩ†σ CΑσŌ†σ LΩŨŭσΨ†ŌβΩ
toŭŭŞ°ŲŚ† ō†Λŭ Pŭσ !ού Co†ŌŌβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bi
moŲŞσ μńσσ†Ũŭ ŚŚ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

9. Mejores Prácticas y Estándares

bŭΨðo\$σ bl CnoΨ†σ \$Ŝ P† tSogŭΩ†σ
CAσŌ†σ LQŭŬoΨ†ŌŲβΩ tōŭŬ\$°ΩS† ō†/ŭ
Pŭσ !ou Co†ŌŌŲβΩ L \$Ŝ P† [C£!Lt
bl μonΨSo μnootŭŬ \$Ŝ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Etapa												Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																											
Periodo de Implementación												1												2																																			
Año												2018												2019												2020																							
Mes												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio																																			
Semana												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																			
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																																																											
	1																																																										
	2																																																										
	3																																																										

II. Asegurar que el equipo y los instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizarán durante la ejecución del proyecto serán diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

Secretos Industrial.

Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

ბოჲოშო
შჲჲ tჲ
Cჲო0
LQ00oჲ
to00\$°tŠ
!o0 C
შჲჲ [CE!
მოჲჲო მრ
ჲჲ [DE

9. Mejores Prácticas y Estándares

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: **1**

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa											Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Periodo de Implementación											1																								2																																															
Año											2018												2019												2020																																															
Mes											Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																									
Semana											32	31	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																							
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																																																																																		
III. Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto. Este debe contener, sin ser limitativo: a) La información de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en todas sus Etapas de Desarrollo (materia prima, productos, subproductos, residuos, materiales auxiliares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros). b) La información relativa al proceso y su filosofía de operación como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventarios máximos previstos, variables del proceso y sus límites seguros de operación y balances de materia y energía. c) La información relacionada con el equipo como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, la ingeniería de detalle del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales, bases de diseño de los equipos, bases de diseño de equipos de relieve de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.	1																																																																																	
	2																																																																																	
	3																																																																																	

Indicación de Color

Programas

Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIg-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17091C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluye en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEAC0E17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se convirtió en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																									
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación		1												2																																																	
												Año		2018												2019												2020																																					
												Mes		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio															
												Semana		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		EVIDENCIAS		OBSERVACIONES		Duración de la actividad		Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	%Avance	Estado																																																											
										Ejecución																																																																	
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																																																																											
1																																																																											
2																																																																											
3																																																																											
4																																																																											

Secreteto Industrial. Informaci1n

Protegida bajo los Art´culos

113, fracci1n II LFTAIP y 116

LGTAIP.

bŭΨōō\$σ !

SS P! tS

ClσŌtσ !QŪ

toŭŭ\$'ŭSt

!ōŭ C

SS P! [CE!

μŭΨ\$σ μŭŭŭ

[DE!

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos
113, fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.

bÜΨöσ bi CñΨ†σ
ŚŞ P† tŞσσÜΩ†σ
CñσÖ†σ LΩÜÜσΨ†ÖßΩ
tσÜÜŞ°Ŧ† ö†ΛÜ PÜσ
!ού Co†ÖÖßΩ L
ŚŞ P† [CE!Lt bi
μñΨŞo μñσσ†ÜÜ ŚŞ P†
[DE!Lt

bÜΨöσ bi CñΨ†σ ŚŞ P† tŞσσÜΩ†σ
CñσÖ†σ LΩÜÜσΨ†ÖßΩ tσÜÜŞ°Ŧ† ö†ΛÜ
PÜσ !ού Co†ÖÖßΩ L ŚŞ P† [CE!Lt
bi μñΨŞo μñσσ†ÜÜ ŚŞ P† [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: **1**

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17091C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concuye en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, estan sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																									
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación				1												2																																															
												Año		2018												2019												2020																																					
												Mes		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio															
												Semana		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	%Avance	Estado																																																																
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																																																																											
III. Mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.	1																																																																										
IV. Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.	1																																																																										
	2																																																																										

Secreteto Industrial.

Informaci1n Protegida bajo los Art´culos 113, fracci1n II LFTAIP y 116 LGTAIP.

b0Ψ00\$0
\$S Π t
C0d0
LQ004
t00Ψ°IS
!00
\$S Π [CE
μ0Ψ\$0 μ
Π [D

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIg-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17091C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluye en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se convirtió en dicha CURR.											Etapa		Diseño		Construcción		Operación y Mantenimiento																																																									
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.											Periodo de Implementación		1												2																																																	
											Año		2018												2019												2020																																					
											Mes		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio															
											Semana		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	%Avance	Estado																																																															
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																																																																										
	1																																																																									
	2																																																																									
V. Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones y equipo, procedimientos organizacionales y de personal (incluyendo contratistas) considerando el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.	3																																																																									

Secret

o

Ind

ust

rial.

Informaci

1

n

Pro

tegida

bajo

los

Art

culos

113,

fracci

1

n

II

L

F

T

A

I

P

y

116

L

G

T

A

I

P.

b04

Cio4

tSoq0Q

LQ00o

to0US

P0g.!

Co t000

[CE!

mo!4S

S\$ P!

bÜΨöøŞø bl CñøΨ†ø ŚŞ P† tŞøøÜΩ†ø
CΑσΩÓ†ø LΩÛÜøΨ†ÓΩΒΩ τοÚÚŞ°ΰŚ† ö†ΛÛ
PÛσ ! ou Co†ÖÖΩΒΩ L ŚŞ P† [CE!Lt bl
μoΨΨø μñoo†ÛÛ ŚŞ P† [DE!Lt

bÜΨöøŞø bl CñøΨ†ø ŚŞ P† tŞøøÜΩ†ø
CΑσΩÓ†ø LΩÛÜøΨ†ÓΩΒΩ τοÚÚŞ°ΰŚ† ö†ΛÛ
PÛσ ! ou Co†ÖÖΩΒΩ L ŚŞ P† [CE!Lt bl
μoΨΨø μñoo†ÛÛ ŚŞ P† [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapa		Diseño										Construcción										Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Periodo de Implementación												1										2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Año												2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Mes												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre												Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio											

bũΨðσs bi CioΨtσ
 SŠ Pt tSσũΩtσ
 Cσtũtσ LQũũΨtũB
 tũũS°ũSt ōtũPũS
 !ou CoũũũB L
 SŠ Pt [CE!Lt bi
 μũΨσ μũũũũ SŠ P
 [DE!Lt

bŭΨðσ bl CnoΨ†σ ŚŚ P† tΣοσŭΩ†σ
 CAsŏŏ†σ LŭŭŭΨ†ŏŏβΩ toŭŭŚŏŚ† ō†Λŭ
 Pŭσ !oŭ Co†ŏŏβΩ L ŚŚ P† [CE!Lt
 bl μoΨΣo μŏo†ŭŭ ŚŚ P† [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Éste Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

Indicación de Color:

Programa	Ejecutado
Programa 1	
Programa 2	
Programa 3	
Programa 4	
Programa 5	
Programa 6	
Programa 7	
Programa 8	
Programa 9	
Programa 10	
Programa 11	
Programa 12	
Programa 13	
Programa 14	
Programa 15	
Programa 16	
Programa 17	
Programa 18	
Programa 19	
Programa 20	
Programa 21	
Programa 22	
Programa 23	
Programa 24	
Programa 25	
Programa 26	
Programa 27	
Programa 28	
Programa 29	
Programa 30	
Programa 31	
Programa 32	
Programa 33	
Programa 34	
Programa 35	
Programa 36	
Programa 37	
Programa 38	
Programa 39	
Programa 40	
Programa 41	
Programa 42	
Programa 43	
Programa 44	
Programa 45	
Programa 46	
Programa 47	
Programa 48	
Programa 49	
Programa 50	
Programa 51	
Programa 52	
Programa 53	
Programa 54	
Programa 55	
Programa 56	
Programa 57	
Programa 58	
Programa 59	
Programa 60	
Programa 61	
Programa 62	
Programa 63	
Programa 64	
Programa 65	
Programa 66	
Programa 67	
Programa 68	
Programa 69	
Programa 70	
Programa 71	
Programa 72	
Programa 73	
Programa 74	
Programa 75	
Programa 76	
Programa 77	
Programa 78	
Programa 79	
Programa 80	
Programa 81	
Programa 82	
Programa 83	
Programa 84	
Programa 85	
Programa 86	
Programa 87	
Programa 88	
Programa 89	
Programa 90	
Programa 91	
Programa 92	
Programa 93	
Programa 94	
Programa 95	
Programa 96	
Programa 97	
Programa 98	
Programa 99	
Programa 100	



bŭΨŏσσ bl CŏΨ†σ ŚŚ P† tŞσσŬΩ†σ CAsŎŎ†σ LŬŬŏΨ†ŎβΩ
 toŬŭŞ°ŎŚ† ŏ†ΛŬ PŬσ !oú Co†ŎŎβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bl
 moŎΨŞo μńoo†ŬŬ ŚŚ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.										
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.										
Etapa										
Periodo de Implementación										
Año										
Mes										
Semana										
Diseño										
Construcción										
Operación y Mantenimiento										
1										
2										
2018										
2019										
2020										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										

1.1. Integridad Mecánica

bŭΨōσs bl CnoΨ†σ ŚŚ P†
 tŠsoσŭΩ†σ CAsOŌ†σ LΩŭŭoΨ†ŌŭβΩ
 toŭŭŚ°ŌŚ† ō†Λŭ Pŭσ !oŭ
 Co†ŌŌŭβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bl
 moŭΨŠo mŭoo†ŭŭ ŚŚ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01** Programa de Implementación

Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Etapa		Diseño	Construcción										Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo de Implementación		1										2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2018					2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Año		2018					2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Mes		Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Semana		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

[illegible]

bũΨōšσ bl CũΨ†σ ŠŠ P† tšσσũΩ†σ
 CασŌ†σ LΩũũσΨ†ŌũβΩ tσũũŠ°ŌŠ† ō†Λũ
 Pũσ !oú Cσ†ŌũβΩ L ŠŠ P† [C£!Lt
 bl μσΨšσ μũσ†ũũ ŠŠ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Etapa												Diseño												Construcción												Operación y Mantenimiento																							
Periodo de Implementación												1												2																																			
Año												2018												2019												2020																							
Mes												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio																																															
Semana												32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																															
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Comenzar)	Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	7																																																										
III. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, contruidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.	1																																																										
	2																																																										
	3																																																										
IV. Ejecutar el mantenimiento, inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo atendiendo casos fuera de especificación	1																																																										
	2																																																										

Secreto Industrial.

Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

11. Integridad Mecánica

bũΨðõşo bl CnoΨ†σ ŚŚ P† tşooũõ†σ Cnoĩõ†σ
 LQũũõΨ†õĩõõ tũũũŚ°ĩŚ† õ†ũ Pũõ !õõ Co†õõõõõ
 L ŚŚ P† [C£ !lt bl µõΨşo µĩõõ†ũũ ŚŚ P† [DE !lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

Indicación de Color

Programado
Ejecutado

bŮΨŏŦσ bl CŲoΨ†σ ŚŦ P† tŦσσŮŲ†σ CAsŲŲ†σ LŲŮŲoΨ†ŲŲβŲ toŮúŦ°ŲŚ† ŏ†ΛŮ
 PŮσ !oú Co†ŲŲŲβŲ L ŚŦ P† [C£!Lt bl μoŲΨŦ μŲoo†ŮŮ ŚŦ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

[illegible]

bŭΨōσS b
CŏΨt σ SŠ P t
tŠsoŭΩt σ Ctoŏt
LQŭōΨt ŏβΩ
toŭŭ\$°tŠt ŏtM
Pŭš !oŭ
Co!ŏŏβΩ L ŠŠ P
[CE!Lt b
μoΨSo μŏoŏtŭŭ
Pt [DE!Lt

bŭΨōσ bi CQoΨ†σ ŚŚ P† tŠoσŭΩ†σ
 CAσŌ†σ LQŭŬoΨ†ŌŌβΩ toŭŭŚ†ŌŚ†
 ō†Λŭ Pŭσ !oŭ Co†ŌŌŌβΩ L ŚŚ P†
 [CE!Lt bi μοŌΨŠo μŋoo†ŭŭ ŚŚ P†
 [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-A-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

12. Seguridad de Contratistas

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASE-A-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

Indicación de Color

bŭΨŏŝσ bl CŏΨłσ Śŝ Pł tŝoσŭŏłσ CAsŏŌłσ LŏŭŭoΨłŌβŏ
 toŭŭŝ°ŲŚł ōłΛŭ Pŭσ !oú CołŌŌβŏ L Śŝ Pł [C£!Lt bl μoŲŝo
 μńoołŭŭ Śŝ Pł [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASSOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa	Diseño												Operación y Mantenimiento																																																	
	Construcción																																																													
Periodo de Implementación	1												2																																																	
Año	2018												2019												2020																																					
Mes	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																					
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.									
	2										
	3										
1. Preparar y ejecutar los mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo del proyecto.	4										
	5										
	6										

bÜΨðσß bl CløΨ†σ ŠŠ†† tŠooßÜ†σ
CAσQÓ†σ LQÜßoΨ†ÖßßQ toÜßŠ°ŇŠ† ö†ΛÜ
PÜσ !oú Co†ÖÖßßQ L ŠŠ†† [CE!Lt
bl μoßΨŠo μήoo†ÜÜ ŠŠ†† [DE!Lt

bÜΨðσß bl CløΨ†σ ŠŠ†† tŠooßÜ†σ
CAσQÓ†σ LQÜßoΨ†ÖßßQ toÜßŠ°ŇŠ† ö†ΛÜ
PÜσ !oú Co†ÖÖßßQ L ŠŠ†† [CE!Lt
bl μoßΨŠo μήoo†ÜÜ ŠŠ†† [DE!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACQ de SASIDOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapas		Período de Implementación																																																																																																																																																			
												Diseño		Construcción																		Operación y Mantenimiento																																																																																																																																	
												1																		2																																																																																																																																			
												2018									2019									2020																																																																																																																																			
												Año			Mes			Semana			Año			Mes			Semana			Año			Mes			Semana			Año			Mes			Semana																																																																																																																				
												Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio																																																																																
												13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																						
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																																																																																																																																																																	
	1																																																																																																																																																																
II. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas considerando la siguiente información: a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales. b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados. d) Las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia. e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias. f) El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto. g) Personas con necesidades especiales. h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia. i) Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares. j) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar.	2																																																																																																																																																																
	3																																																																																																																																																																
	4																																																																																																																																																																

Secreto Industrial.

Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

b04y0

CtoP t0

tSo0Q.t0

LOU0wP

to0US'0S

P00'!0ú

Co t00(B0

[C0! Lt

m0WSo L

S\$ P! [

13. Preparación y Respuesta a Emergencias

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACQ de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASXA-CDE1709JC, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.												Etapas	Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Periodo de Implementación												Año	Mes	Semana	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS		Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción I LFTAIP y 116 LGTAIP.	bôΨôô\$σ bl Clô4 P† t\$ocôΩ†σ Clô LôûôΨ†ôΩβ toûô\$°†S† ô†M !où Co†ôô S\$†† [C£!Lt bl μoΨ\$ô μ†ôô†ûô [DE!Lt
	1		
II. Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable	2		
	3		
IV. Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes etapas de Desarrollo del Proyecto	1		
	1		
V. Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia			
	2		

b0P0o0S0 b1 C0o0P0t0 S0S0
 P0 t0S0o00t0 C0a0t00t0
 L0u00P0t00B0
 t0u0S0 S0t0 0t0P0 P0u0
 !0u0 C0t000B0 L0
 S0S0 P0 [C0E0!t0 b0
 m0L0P0S0 m0k00t0u0 S0S0 P0
 [D0E0!t0

bŭΨōσ bi CnoΨ†σ śś P†
 tσsoσŭō†σ CnoŌ†σ
 LŭŭoΨ†ŌŭβΩ toŭŭŖ^oś† ō†ŭŭ
 Pŭσ !oŭ Co†ŌŭβΩ L śś P†
 [CĒ! Lt bi μoŭΨso μŋoo†ŭŭ
 śś P† [DĒ! Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa												Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																															
Periodo de Implementación												1																								2																																					
Año												2018												2019												2020																																					
Mes												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre												Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre												Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio																									
Semana												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																					
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																														
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																																																																									
VI. Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias.	1																																																																								
	2																																																																								
	3																																																																								
VII. Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencias y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.	1																																																																								
	2																																																																								

Secret

o

Industrial.

Información

Protegida

bajo

los

Artículos

113,

fracción

II

LFTAIP

y

116

LFTAIP.

büΨδo

CloΨfσs

t\$ooúQ.tσ

LOúOΨf

toúu\$°t\$†

!ou C

L\$S\$?† [C

μou

μrúoo†úú

[DE!

13. Preparación y Respuesta a Emergencias

bŭΨōō\$σ bl CŋoΨ†σ \$Ψ P† t\$σogŭō†σ
 CAsŭō†σ LŭŭōoΨ†ōŭBŭ tōŭŭ\$ŭō†σ ō†ŭŭ
 Pŭσ !ōŭ Co†ōŭBŭ L\$Ψ P† [C£!Lt
 bl μoŭΨ\$o μŋoo†ŭō \$Ψ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

b0ΨδoSδ W
 C0oΨtσ S\$ P
 t\$oo0Ωtσ
 C0o0tσ
 LΩ00oΨt0ΩBΩ
 to00\$*S\$ t 0t/0
 P0σ !o
 Co t000BΩ L S\$ P
 [C\$!Lt W
 μoΨSo μ0o0t00
 S\$ P [D\$!Lt

bŭΨōσs bl CnoΨ†σ ŚŚ P†
tŠoσūΩ†σ CaσŌ†σ
LQŭŭoΨ†ŌŃβΩ toŭŭS°ΩŚ† ō†Λŭ
Pŭσ !ou Co†ŌŌβΩ L ŚŚ P†
[CΕ! Lt bl μoηΨSo μήoo†ŭŭ
ŚŚ P† [DΕ! Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

[illegible]

Indicación de Color:

Programado	Ejecutado
------------	-----------

bũPðoŞo bi CnoP†
 ŞŞP† tŞooŮ†
 Cno† LŮũoP†ŮB
 toũŞ†Š† ō†ŁPũ
 !oú Co†ŮŮB L
 ŞŞP† [CE!Lt bi
 moũPŞo mŮo†ũŞŞP†
 [DE!Lt

bŭΨōσ bi CnoΨ†σ ŚŚ P†
tšosũΩ†σ ČAsnŎ†σ LQũŭoΨ†ŎβΩ
toũŭS° ŐŠ† ō†ΛŮ Pŭs !ou
Co†ŎŎβΩ L ŚŚ P† [C£! Lt bi
moΨšo mñoo†ŬŬ ŚŚ P† [D£! Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASBOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------	-----	----------------	-----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bŭΨŏσΣσ b| CŏΨ†σ ŚΣ P† tΣσσŭΩ†σ CAsŏŎ†σ LΩŭŭσΨ†ŎβΩ
toŭŭΣ°ŎŚ† ŏ†ΛŭPŭσ !ού Co†ŎŎβΩ L ŚΣ P† [C£!Lt b|
moŎΨΣσ μńσo†ŭŭ ŚΣ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Periodo de Implementación												Etapa		Diseño		Construcción												Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												1												2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Año				Mes				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			

14. Monitoreo, Verificación y Evaluación

bŭΨōσs bl CŋoΨ†σ
 ŠŠ P† tšooσΩ†σ
 CaoŊO†σ
 LŊūōΨ†ōīβŋ
 toūbš†ŊŠ† ō†Λū Pūσ
 !ou Co†ōōīβŋ
 ŠŠ P† [CÆ! Lt bl
 moŊΨSo μrnoo†ūū ŠŠ
 P† [DÆ! Lt

bŭΨōσ bi CŭΨ†σ ŚŚ P† tšooŭŭ†σ
 CAσŌ†σ LŭŭŭΨ†ŌŭβŌ tōŭŭŭ°ŌŚ†
 ō†/ŭ Pŭσ !oŭ Co†ŌŌβŌ L ŚŚ P†
 [C£!Lt bi μoŭΨSo μŭoo†ŭŭ ŚŚ P†
 [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapa											Diseño										Construcción										Operación y Mantenimiento																																																	
Periodo de Implementación											1										2																																																											
Año											2018										2019																														2020																													
Mes											Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre										Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre																														Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio																													
Semana											32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																																					
REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																					
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación.																																																																																
III. Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del SISOPA, así como los requisitos legales y otros que el regulado suscriba en la materia, se debe considerar entre otras lo siguiente: a) Los resultados de las auditorías e inspecciones. b) La evaluación de la eficiencia de la formación en materia de SISOPA. c) la cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de SISOPA. d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas. e) la eficacia de los procesos de participación de los empleados.	1	Secreteto Industrial. Informaci ¹ n Protegida bajo los Artículos 113, fracci ¹ n II LFTAIP y 116 LGTAIP.																																																																														
	2																																																																															
	3																																																																															
	4																																																																															
	5																																																																															
IV. Cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente.	1																																																																															
VI. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.	1																																																																															

Indicación de Color

Programado	Ejecutado
1.0	1.0
2.0	2.0
3.0	3.0
4.0	4.0
5.0	5.0
6.0	6.0
7.0	7.0
8.0	8.0
9.0	9.0
10.0	10.0
11.0	11.0
12.0	12.0
13.0	13.0
14.0	14.0
15.0	15.0
16.0	16.0
17.0	17.0
18.0	18.0
19.0	19.0
20.0	20.0
21.0	21.0
22.0	22.0
23.0	23.0
24.0	24.0
25.0	25.0
26.0	26.0
27.0	27.0
28.0	28.0
29.0	29.0
30.0	30.0
31.0	31.0
32.0	32.0
33.0	33.0
34.0	34.0
35.0	35.0
36.0	36.0
37.0	37.0
38.0	38.0
39.0	39.0
40.0	40.0
41.0	41.0
42.0	42.0
43.0	43.0
44.0	44.0
45.0	45.0
46.0	46.0
47.0	47.0
48.0	48.0
49.0	49.0
50.0	50.0
51.0	51.0
52.0	52.0
53.0	53.0
54.0	54.0
55.0	55.0
56.0	56.0
57.0	57.0
58.0	58.0
59.0	59.0
60.0	60.0
61.0	61.0
62.0	62.0
63.0	63.0
64.0	64.0
65.0	65.0
66.0	66.0
67.0	67.0
68.0	68.0
69.0	69.0
70.0	70.0
71.0	71.0
72.0	72.0
73.0	73.0
74.0	74.0
75.0	75.0
76.0	76.0
77.0	77.0
78.0	78.0
79.0	79.0
80.0	80.0
81.0	81.0
82.0	82.0
83.0	83.0
84.0	84.0
85.0	85.0
86.0	86.0
87.0	87.0
88.0	88.0
89.0	89.0
90.0	90.0
91.0	91.0
92.0	92.0
93.0	93.0
94.0	94.0
95.0	95.0
96.0	96.0
97.0	97.0
98.0	98.0
99.0	99.0
100.0	100.0



bŮΨŏσσ bl CŲoΨ†σ ŚŚ P† tŞoσŮΩ†σ CAsŲŲ†σ LŲŲŲoΨ†ŲŲβΩ toŲúŞ°ŲŚ†
 ŏ†ΛŲ PŲσ !oú Co†ŲŲŲβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bl moŲΨŞo μńoo†ŲŲ ŚŚ P†
 [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOP, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Etapa		Construcción										Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Periodo de Implementación		1										2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Año		2018					2019					2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mes		Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Semana		32					33					34					35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47					48					49					50					51					52					1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REQUISITOS		No.	PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
XV. AUDITORÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Indicación de Color

Programado	Ejecutado
1.000	1.000

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO I se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Etapas

DiseñoConstrucciónOperación y Mantenimiento

Periodo de Implementación

12

Año

Mes

Semana

2018AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulio

2019AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulio

2020AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulio

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	Duración de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Semana / Año	% Avance	Estado
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:											
I. Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontractistas.	1										
II. Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.	1										
III. Integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontractistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.	1										
IV. Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional e internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento.	1										
V. Identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.	1										
VI. Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.	1										
VI. Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.	1										
VII. Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes.	1										

Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

16. Investigación de Incidentes y Accidentes

bŭΨō\$σ bl CŋoΨ†σ Ś\$ P† t\$soūΩ†σ
CασŌ†σ LΩŭŭoΨ†ōŊβΩ tσūŬ\$ űŚ† ō†Λŭ
Pŭσ !ou Co†ōōŊβΩ L Ś\$ P† [C£!Lt
bl μoŊΨ\$o μŋoo†ŭŭ Ś\$ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**

Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos

Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**

Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**

Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**

Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**

Revisión: 1

Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración

Indicación de Color:

Programado

Ejecutado

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACS de SASIOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

<

Programa de Implementación

Regulado: Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.
Proyecto: Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración: Guillermo Hernández Morales
Clave del documento: FSIg-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación: 6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación: 31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: 16 de julio de 2018
Revisión: 1
Fecha de revisión: 29 de enero de 2019

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DAGS de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-CDE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo II de la DACG de SASSOFA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se constató en dicha CURR. Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.												Etapas Periodo de Implementación Año Mes Semana		Diseño Construcción Operación y Mantenimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												1												2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio												Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REQUISITOS												No.												PLAN DE ACCIÓN												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD												EVIDENCIAS												OBSERVACIONES												Duración de la actividad (Semanas)												Fecha de Inicio												Fecha de Cierre												Semana / Año												% Avance												Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS

1. Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida.

Secreto Industrial. Información
Protegida bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Indicación de Color:

bÜΨöoŞσ bl CŋoΨ†σ ŚŚ P† tŞoσÜΩ†σ CAσŦŦ†σ LΩŦŦoΨ†ŦŦβΩ toŦŦŦŚ°ŦŚ† ö†ΛŦ
PŦŦσ !oŦ Co†ŦŦŦβΩ L ŚŚ P† [C£!Lt bl μoŦΨŞo μŦŦo†ŦŦ ŚŚ P† [D£!Lt

Programa de Implementación

Regulado: **Conceptos Energéticos Mexicanos S. de R.L. de C.V.**
 Proyecto: **Conceptos Energéticos Mexicanos**
 Responsable del Sistema de Administración: **Guillermo Hernández Morales**
 Clave del documento: **FSIG-PI-01 Programa de Implementación**
 Fecha de inicio de implementación: **6 de agosto de 2018**
 Fecha de cierre de implementación: **31 de julio de 2020**

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Periodo de Implementación		Etapas	Operación y Mantenimiento																																																	
		Diseño	Construcción																																																	
Año	1												2																																							
	2018												2019												2020																											
	Mes	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio																											
Semana	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Avance	Estado																																																			

[illegible]

Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos.

bŭΨōō\$σ bl CnoΨ†σ
 \$Ŝ P† t\$soōŭŲ†σ
 CAsŭŲ†σ
 LQŭŭōΨ†ōŲBQ
 toŭōŭ\$†Ų\$† ō†ŲŲ Pŭσ
 !ōŭ Co†ōōŲBQ
 L \$Ŝ P† [CŲ! Lt bl
 μoŲΨSo
 μnoō†ŭŭ \$Ŝ P†
 [PŲ! Lt

bŭΨōσs bl CŭΨtσ śś P† tśσōŭΩtσ
 CσōŌtσ LŭŭōΨ†ŌβΩ tōŭŭśśŌt† ō†Λŭ
 Pŭσ !ōŭ Cō†ŌŌβΩ L śś P† [CĒ!Lt
 bl μōΨśσ μŋōō†ŭŭ śś P† [DĒ!Lt

Programa de Implementación

Regulado:	Conceptos Energéticos Mexicanos S. de C.V.
Proyecto:	Conceptos Energéticos Mexicanos
Responsable del Sistema de Administración:	Guillermo Hernández Morales
Clave del documento:	FSIG-PI-01 Programa de Implementación
Fecha de inicio de implementación:	6 de agosto de 2018
Fecha de cierre de implementación:	31 de julio de 2020

Fecha de elaboración: **16 de julio de 2018**
Revisión: **1**
Fecha de revisión: **29 de enero de 2019**

Nota: Este Programa de Implementación busca desarrollar lo considerado en el Anexo III de la DACG de SASISOPA, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración con registro de CURR: ASEA-COE17093C, destacando que lo considerado en el ANEXO 1 se concluyó en dicha CURR.

Las fecha de inicio y término del programa de implementación, están sujetos a la fecha de autorización del Sistema de Administración.

Periodo de Implementación		Etapas	Construcción												Operación y Mantenimiento																																																	
		Año	Mes	Semana	1												2																																															
					2018												2019												2020																																			
					Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																															
Inicio	Fin	Estado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

REQUISITOS	No.	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	Se presentará de manera semestral a partir de la fecha de obtención de la autorización de observación de 2 años, por lo que el tiempo	Duración de la actividad (Semanas)	Fecha de Inicio -Julio de 2019	Fecha de Cierre -Diciembre 2019	Semana / Año 13 / 2019	% Avance	Estado	Semana 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Etapa de Seguimiento del Sistema de Administración	2	Secreto Industrial. Informaci¹n Protegida bajo los Artículos 113, fracci¹n II LFTAIP y 116 LGTAIP.										