

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación						
Fase	Actividad	BIORREMEDIACIÓN POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO				
		Semanas				
		1	5	9	13	17
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█				
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento	█				
	Hidratación	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
	Aplicación de nutrientes	█				
	Homogeneización - Aireación	█				
II	Hidratación		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
	Aplicación de nutrientes		█			
	Homogeneización - Aireación		█			
M-I	Monitoreo intermedio		█			
III	Hidratación			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
	Aplicación de nutrientes			█		
	Homogeneización - Aireación			█		
IV	Hidratación				█	
	Homogeneización - Aireación				█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█	
	Homogeneización - Aireación				█	
	Aplicación de nutrientes				█	
	Homogeneización - Aireación				█	
M-II	Monitoreo intermedio				█	
V	Hidratación					█
	Homogeneización - Aireación					█
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)					█
	Homogeneización - Aireación					█
	Aplicación de nutrientes					█
	Homogeneización - Aireación					█
M-III	Monitoreo intermedio					█