

Diagrama de Gantt para las Actividades de Remediación					
Fase	Actividad	BIORREMEDIACION POR BIOPILAS A UN LADO DEL SITIO CONTAMINADO			
		Semanas			
		1	5	9	13
I	Ubicación de cuadrilla en el sitio	█			
	Acondicionamiento de Celda de Tratamiento	█			
	Hidratación	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
	Aplicación de nutrientes	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)	█			
	Homogeneización - Aireación	█			
II	Hidratación		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
	Aplicación de nutrientes		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)		█		
	Homogeneización - Aireación		█		
M-I	Monitoreo intermedio		█		
III	Hidratación			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
	Aplicación de nutrientes			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)			█	
	Homogeneización - Aireación			█	
IV	Hidratación				█
	Homogeneización - Aireación				█
	Aplicación de nutrientes				█
	Homogeneización - Aireación				█
	Bioaumentación (Aplicación de microorganismos)				█
	Homogeneización - Aireación				█
M-II	Monitoreo intermedio				█