



Ciudad de México, a 17 de agosto de 2022.

## Asunto: Carta de Conformidad

Con el objeto de hacer las gestiones correspondientes, para realizar el pago al proveedor "ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.", para la "Adquisición de tres equipos de transporte vertical (elevadores) para el inmueble que administra la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos", a continuación se especifica la Constancia de Aceptación de los bienes.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

Número de contrato y convenio	ASEA-DGRMS-LA-031-2021 Y A SU CONVENIO MODIFICATORIO No. CMI-ASEA-DGRMS-LA-031-2021
Objeto del Contrato	"Adquisición de tres equipos de transporte vertical (elevadores) para el inmueble que administra la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos".
Proveedor	ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.
Área Requiriente	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
<b>IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES</b>	
Vigencia	8 de septiembre 2021 al 31 de diciembre de 2022
Bien entregado	1 (uno) Equipo de transporte vertical (elevador) con número de serie: 8124550009
Fecha de entrega del bien	15 de junio de 2022
Responsable de la Aceptación	Lic. Cesar Romero Vega / Administrador del contrato

Por este medio se hace constar que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), recibe del proveedor "ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V." y acepta a entera satisfacción 1 (uno) equipo de transporte vertical en el periodo señalado en la presente carta de conformidad, con base a lo establecido en el Anexo Único del contrato y convenio modificatorio arriba citado. Por lo que el equipo (elevador) entregado cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo I. "Especificaciones Técnicas".

### RESUMEN

Monto a pagar:

PRECIO UNITARIO (ELEVADOR)	I.V.A	MONTO TOTAL 1 (UNO) ELEVADOR
\$1,392,869.00	\$222,859.04	\$1,615,728.04

Pago de penas convencionales:

MONTO ELEVADOR ANTES DE I.V.A.	1% DEL MONTO TOTAL DEL ELEVADOR	MONTO TOTAL POR 29 DÍAS DE ATRASO DEL 17 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022
\$1,392,869	\$13,928.69	\$403,932.01

### ATENTAMENTE

El Director de Servicios Generales y Mantenimiento

  
LIC. CESAR ROMERO VEGA  
Administrador del Contrato

CRV/LLM